PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 27

Medellín, **16/9/2022**

A LA Señora,
PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA
Coordinadora de Abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional

Con toda atención me permito enviar a la Señora, PD. ASTRID SORANY BOLIVAR CARMONA ,Coordinadora de Abastecimientos encargada de las funciones de la Dirección Regional, el informe de supervisión no. 27 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 29/8/2022 al 2/9/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI ___X___ NO _____

TIPO	Incremento de precios a partir del 15 de septiembre en bola pierna de cerdo, bola pierna de res y tocino
ADICION: Adicionado el 28,8 % Equivalente a $ 360.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($1.249.995.292,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 77,64 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISION**	Código: **CT-FO-11**			Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.610.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**1.227.573.067**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Birey	5000547336	02/09/2022	1016	2.067.875,00	380.359.058,00
Baser14	5000547397	02/09/2022	1017	1.151.625,00	379.207.433,00
Bibom	5000547597	02/09/2022	1018	5.214.375,00	373.993.058,00
Bibar	5000548372	02/09/2022	1019	625.000,00	373.368.058,00
Bicab	5000547993	02/09/2022	1020	1.315.000,00	372.053.058,00
Biter4	5000547922	02/09/2022	1021	3.394.800,00	368.658.258,00
Binut	5000547398	02/09/2022	1022	4.459.900,00	364.198.358,00
Gmjco	5000548280	02/09/2022	1023	3.278.650,00	360.919.708,00
Baser 4	5000547787	02/09/2022	1024	457.500,00	360.462.208,00
Bipeb	5000547351	02/09/2022	1025	457.500,00	360.004.708,00
TOTAL PAGO				22.422.225,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 77,64 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica.

NHF

Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES – La unión de nuestras Fuerzas	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 28

Medellín, **22/9/2022**

AL Señor,
CO (RA). FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA). FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 28 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/9/2022 al 21/9/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI ___X___ NO _____

TIPO	Incremento de precios a partir del 15 de septiembre en bola pierna de cerdo, bola pierna de res y tocino
ADICION: Adicionado el 28,8 % Equivalente a $ 360.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($1.370.821.217,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 85,14 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.610.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**1.249.995.292**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Biosp	5000550888	15/09/2022	1027	11.682.605,00	348.322.103,00
Bigir	5000551157	15/09/2022	1028	8.026.840,00	340.295.263,00
Baser 4	5000551012	15/09/2022	1030	8.123.890,00	332.171.373,00
Bipeb	5000550999	15/09/2022	1031	8.515.910,00	323.655.463,00
Bijul	5000550896	15/09/2022	1032	31.954.400,00	291.701.063,00
Baser15	5000551007	15/09/2022	1033	16.234.400,00	275.466.663,00
Baser14	5000551205	15/09/2022	1035	1.282.200,00	274.184.463,00
Bibom	5000551230	15/09/2022	1036	17.463.160,00	256.721.303,00
Bibar	5000551239	15/09/2022	1037	1.801.520,00	254.919.783,00
Bibom	5000552222	21/09/2022	1040	15.741.000,00	239.178.783,00
TOTAL PAGO				120.825.925,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 85,14 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

NHF
Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISION**	Código: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 29

Medellín, **26/9/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 29 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/9/2022 al 21/9/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI ___X___ NO _____

TIPO	Incremento de precios a partir del 15 de septiembre en bola pierna de cerdo, bola pierna de res y tocino
ADICION: Adicionado el 28,8 % Equivalente a $ 360.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($1.408.690.577,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 87,50 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

PROCESO					
GESTION DE LA CONTRATACION					
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	TITULO INFORME DE SUPERVISION	Código: **CT-FO-11**			
		Version: No. 01		Pagina 1 de 2	
		Fecha:	`05	`08	2020

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.610.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**1.370.821.217**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bajes	5000551062	15/09/2022	1029	10.338.650,00	228.840.133,00
Birey	5000551190	15/09/2022	1034	1.919.980,00	226.920.153,00
Bicab	5000551435	15/09/2022	1038	6.154.160,00	220.765.993,00
Baser14	5000552289	21/09/2022	1039	761.880,00	220.004.113,00
Biosp	5000552668	21/09/2022	1044	3.501.890,00	216.502.223,00
Bajes	5000553033	21/09/2022	1045	11.119.000,00	205.383.223,00
Biter4	5000552713	21/09/2022	1047	4.073.800,00	201.309.423,00
TOTAL PAGO				37.869.360,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 87,50 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos

PROCESO				
GESTION DE LA CONTRATACION				
AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES — La unión de nuestras Fuerzas	TITULO **INFORME DE SUPERVISION**	Código: **CT-FO-11**		Grupo Social y Empresarial de la Defensa
		Version: No. 01	Pagina 1 de 2	
		Fecha: `05	`08	2020

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 30

Medellín, **27/9/2022**

AL Señor,
CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS
Director Regional Antioquia Chocó

Con toda atención me permito enviar al Señor, CO (RA) FREDDY QUINTERO OLIVEROS ,Director Regional Antioquia Chocó, el informe de supervisión no. 30 del contrato no. 007-007 correspondiente al periodo del 1/9/2022 al 21/9/2022 de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 007-007

CONTRATISTA: AGROMAYOR COMERCIALIZADORA GANADERA S.A.S.

OBJETO: "SUMINISTRO DE CARNE DE RES, CARNE DE CERDO U OTRO TIPO DE CARNES SIN ADITIVOS NI CONSERVANTES PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR-4, BR14 Y BR-15, ADMINISTRADOS POR LA REGIONAL ANTIOQUIA CHOCO Y OTRAS POSIBLES UNIDADES QUE LO REQUIERAN"

VALOR DEL CONTRATO: $ 1.250.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30/11/2022

MODIFICACIONES: SI ___X___ NO _____

TIPO	Incremento de precios a partir del 15 de septiembre en bola pierna de cerdo, bola pierna de res y tocino
ADICION: Adicionado el 28,8 % Equivalente a $ 360.000.000,00	
PRORROGA:	En tiempo de ____ dias, hasta el _____

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	APORTES PARAFISCALES	PLANILLA PAGADA MES									X			
2	ENTREGA DE BIENES	ACTA DE RECIBO A SATISFACCION									X			

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	ECONOMICO	Variacion de precios de los bienes contratados.	Seguimiento a la entrega de los bienes y/o servicios contratados. De igual forma se cuenta con unas polizas de seguro que cubre el cumplimiento, calidad y pago de salarios.	Supervisor del contrato en el control, vigilancia y seguimiento. El contratista en el cumplimiento de las obligaciones contractuales respaldadas en las polizas expedidas.	Cada que se entrega un bien y/o servicio contratado
2	FINANCIERO	El contratista no tenga la capacidad de responder por las obligaciones contraidas en el Contrato por una situacion financiera que se le presente al interior de la Empresa.			
3	OPERACIONAL	3.1. Incumplimiento total o parcial de las obligaciones. 3.2. Paros, cierres de carreteras o eventos que puedan afectar el transporte y traslado de los bienes.			
4	SOCIALES O POLITICOS	El incumplimiento al menu que se tiene programado en las Unidades Militares por el incumplimiento del contrato.			

4. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÒN:

Para lograr la correcta ejecucion del contrato se realizó una planeacion semanal de los viveres necesarios en cada comedor de tropa consolidando las solicitudes en la coordinación de comedores; las cuales fueron enviadas al proveedor con un cronograma de entrega para cada unidad de servicio, logrando asi un control en la ejecucion del contrato.

Así mismo se informa que el valor de ejecución fisica corresponde ($1.423.773.917,00) lo que representa un porcentaje de ejecución financiera de un : 88,43 %, es

decir que los pagos que el supervisor ha autorizado para que la Agencia Logística pague al contratista es fiel a la ejecución del presente contrato.

Se cumple en su totalidad con las condiciones estipuladas en el contrato, las tomas de muestras en las horas establecidas y las condiciones indicadas. Lo que quiere decir que a la fecha del presente informe el contratista a cumplido satisfactoriamente con las exigencias y acuerdos pactados en el contrato y este se ha desarrollado dentro de la condiciones contractuales normales.

5. CONTROL DE PAGOS

Se presenta acontinuación el control financiero sobre el cumplimiento del contrato, através del siguiente cuadro control de los pagos realizados al contratista y establecidos en el respectivo contrato.

se aclara y se notifica al proveedor que las facturas que traen decimales, se redondearan al peso en el momento del pago, debido a que el software que implementó la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares no permite el manejo de decimales.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**1.610.000.000,00**
VALOR PAGOS ANTERIORES	**$**	**1.408.690.577**

PAGOS

UNIDAD DE NEGOCIOS	MIGO	FECHA	No. FACTURAS	VALOR	SALDO
Bibar	5000553100	21/09/2022	1041	2.390.960,00	198.918.463,00
Bicab	5000554247	21/09/2022	1042	828.000,00	198.090.463,00
Baser 4	5000553561	21/09/2022	1043	4.467.480,00	193.622.983,00
Binut	5000553163	21/09/2022	1046	4.883.300,00	188.739.683,00
Bijul	5000553445	21/09/2022	1048	433.600,00	188.306.083,00
Baser15	5000553097	21/09/2022	1049	2.080.000,00	186.226.083,00
TOTAL PAGO				15.083.340,00	

Porcentaje cumplimiento Avance 88,43 % Demora 0 %

6. INFORMACION DE FIDUCIAS: No aplica

7. INFORMACION PERSONAL CONTRATADO: No aplica

8. INFORMACION AIU: No aplica

9. RECOMENDACIONES: No aplica

TD.KELLY YOHANNA MARTINEZ BERRIO
Supervisor del contrato No. 007-007 de 2022

Elaboró: Natalia Morales Flórez
Técnico de Apoyo para Seguridad y Defensa

Aprobó: Adm. Esp. Astrid Sorany Bolívar Carmona
Coordinadora Grupo Abastecimientos