1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	25713 de 2022		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	David Edilberto Cetina García		
Nombre del supervisor y/ointerventor	Luz Patricia Blandón Saldaña		
Dependencia	Subdirección Cartografía y Geodesia		
Objeto del contrato			
Fecha de inicio	11 de febrero de 2022	**Fecha de terminación**	03 de septiembre de 2022
Período objeto del informe:	16 de junio al 15 de julio de 2022		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica.	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k
2.	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos.	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k
3.	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k
4.	Apoyar las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica.	Apoyé las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k
5.	Realizar el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos.	Realicé el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k
6.	Participar en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección.	Participé en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha. 1. Reunión de socialización de asignación proyecto Solano realizada	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\David_Cetina\SOLANO_50k

		de manera virtual el día 14/06/2022 por el ingeniero Oscar Rivera. 2. Reunión de capacitación y retroalimentación estructuración de bases de datos geográficas para proyecto Remolino, Magdalena.	

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.
3.2	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.
3.3	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.
3.4	Apoyé las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.
3.5	Realicé el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha.
3.6	Participé en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones, reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección para la captura 2D del municipio de Solano, departamento de Caquetá, a una escala de 1:50.000 con un área de 102336,11 Ha., entre las cuales se encuentran: 1. Reunión de socialización de asignación proyecto Solano realizada de manera virtual el día 14/06/2022 por el ingeniero Oscar Rivera. 2. Reunión de capacitación y retroalimentación estructuración de bases de datos geográficas para proyecto Remolino, Magdalena.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.