Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA O MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Código: GC-FT-82
		Versión: 02
		Página: 1 de 2
		Fecha de Revisión: 30/09/2021

Fecha de solicitud: 23 de septiembre de 2022	**Subdirección de origen:** Reducción del Riesgo y Adecuación al Cambio Climático

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número contrato: FONDIGER 176-2022	**Fecha de suscripción**: 24/06/2022	**Tipo de contrato:** Selección Abreviada de Menor Cuantía Fondiger-SA-MC-002-2022
Plazo inicial: 10 Meses	**Fecha de inicio**: 30/06/2022	**F. Terminación:** 30/04/2023
Contratista: CORPORACIÓN LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C.		
Supervisor: Subdirector para la Reducción del Riesgo y Adecuación al Cambio Climático y/o en su defecto, será ejercida por quien designe el Ordenador del Gasto.	**Valor inicial:** $ 86.314.698.oo	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**MODIFICACIÓN No. 1**
Adición valor	**Prórroga tiempo:**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A	Modificar la fecha final del contrato electrónico FONDIGER-176-2022 en la plataforma SECOP II. El cual tendría como fecha final el 29/04/2023 y no 30/04/2023; además indicar en documento complementario el código presupuestal No 3-4-100-105-203-22.
Nuevo valor: N/A		
CDP No. N/A	Fecha terminación final: N/A	
CDP valor: N/A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES (Si es del caso)

MODIFICACION No.	**FECHA :**	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
N/A	Tiempo: N/A	N/A
Nuevo Valor: N/A		
CDP No.: N/A	Fecha Terminación Final: N/A	

IV. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Información general del contrato:
Objeto: Elaborar los avalúos comerciales de los predios objeto de análisis y/o adquisición predial por parte de la entidad, en el marco de las medidas de reducción del riesgo de conformidad con las metas del PDRG-CC de Bogotá D.C

Valor total ejecutado a la fecha: $ Cero (0) al 19/09/2022
Plazo de ejecución actual: Dos (2) Veinte (20) días
Fecha de vencimiento: 29/04/2023
Multas o sanciones impuestas: Ninguna

Desarrollo, estado actual y cumplimiento del contrato: Selección Abreviada de Menor Cuantía Fondiger-SA-MC-002-2022 se ha ejecutado en debida forma, por lo cual su cumplimiento ha sido satisfactorio.

Estado financiero del contrato.

Valor ejecutado a la fecha: Cero (0) 19/09/2022
Valor pagado: $0 (Calculado a 19 de septiembre de 2022).
Valor adeudado: $ 86.314.698 (Calculado a 19 de septiembre de 2022).

Análisis de la asignación de riesgos establecida en el contrato para la presente modificación.

Riesgos señalados en el Pliego de condiciones y/o Contrato	Viabilidad de la adición, prórroga o modificación según los riesgos asumidos por las partes.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.

N/A	De conformidad con el análisis descrito, SI ___ NO_X__ se evidencia que la situación que motiva la solicitud escapa de la previsibilidad de los riesgos así como de su asignación y distribución, toda vez que en desarrollo de la ejecución del contrato Fondiger No. 176 de 2022 no tenía contemplada la posibilidad de mayor cantidad de actividades a las inicialmente planteadas.

Motivo de la modificación solicitada:
Revisada la plataforma Secop II en lo referente al plazo de ejecución del contrato FONDIGER-176-2022 a 10 Meses de duración, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento. Se evidencio que el inicio de ejecución contractual se estableció el 30/06/2022, por lo cual culminaría el día 29 de Abril de 2023, y no para la fecha 30 de abril de 2023, como quedo registrado equivocadamente en plataforma Secop II, se hace necesario ajustar fecha de terminación.

Además se presenta error involuntario en digitación del código presupuestal en documento complementario del contrato 176-2022, el cual debe ser: 3-4-100-105-203-22 y no el registrado 3-1-100-105-203-55, por lo anterior se procede a corregir documento complementario y presentarlo en plataforma Secop II.

V. APROBACIONES – VIABILIDAD TECNICA

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor, asumo exclusivamente la responsabilidad por la justificación y solicitud de la misma y solicito la aprobación de la prórroga y/o adición y/o modificación del contrato, para proceder con los trámites pertinentes.

Elaboró

Firma:
Nombre: Renzo Castillo Garcia

Vo. Bo. Supervisor

Firma:
Nombre: JULIO CESAR PINZÓN REYES

Vo. Bo. Responsable del Proyecto

Firma:
Nombre: JULIO CESAR PINZÓN REYES

Firma:
Guillermo Escobar Castro
Representante y Ordenador del Gasto FONDIGER

VI. VIABILIDAD JURIDICA

1. El contrato se encuentra vigente: SI__x_ NO___
2. El valor de la adición no supera el 50% del valor del contrato: SI___ NO_x__
3. Se está modificando el objeto del contrato: SI___ NO__x_

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER. El grupo de Contratos revisó la viabilidad jurídica de la adición, prorroga y/o modificación.

Abogado que Reviso

Firma:
Nombre: Renzo Castillo Garcia
Fecha:

Vo. Bo. Asesora Juridica

Firma:
Nombre: Alejandro Contreras Torres
Fecha:

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático.