EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

HACE CONSTAR

Que el contratista **DISEÑO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S** identificado con NIT. 811.022.240-8, cumplió con el contrato de prestación de servicios No. 900.01.01-130 DE 2022, cuyo objeto es: **"SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE AMAGA, ANTIOQUIA Y ACTUALIZACION PARA LA PRESENTE VIGENCIA".**

Por lo que se le adeuda la suma de OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTRA Y TRES PESOS M/L ($8.333.333).

Dado en Amagá, a los (25) días del mes de julio de 2022.

Atentamente,

LUIS EMILIO RAMIREZ JARAMILLO
Secretario de Planeación y Obras públicas

INFORME PARCIAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

No. 900.01.01-130 DE 2022

FECHA: 25 de julio de 2022

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ – SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATISTA: DISEÑO ESTRATEGICO DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.S

NIT: 811.022.240-8

OBJETO: "SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE AMAGA, ANTIOQUIA Y ACTUALIZACION PARA LA PRESENTE VIGENCIA".

VALOR: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/L ($ 25.000.000)

PLAZO: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.

FECHA DE INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 DE ABRIL DE 2022

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00182 DEL 27 DE ENERO DE 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 00187 DEL 01 DE FEBRERO DE 2022

OBJETO DEL OTROSI: ADICIONAR EN TIEMPO EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 900.01.01-130 DE 2022

VALOR INICIAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00)

VALOR TOTAL: VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00)

PLAZO ADICION N° 001: TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO

PLAZO FINAL: CINCO (5) MESES

FECHA INICIO: 01 DE FEBRERO DE 2022

FECHA TERMINACION 001: 30 DE ABRIL DE 2022

FECHA TERMINACION 002: 30 DE JUNIO DE 2022

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 900.01.01-130 de 2022, se presenta el Informe parcial del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe parcial a la fecha de elaboración

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago parcial.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se cumplieron satisfactoriamente con las obligaciones del contratista, se entregó por parte del contratista los productos e informes requeridos anexo.

3. **INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:**

Valor del Contrato inicial	$ 25.000.000
Pagos Realizados	$ 8.333.333
Pago Parcial	$ 8.333.333
Porcentaje de ejecución financiera	66%

4. **INFORME JURÍDICO:**

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial por OCHO MILLONES TRECISIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTRA Y TRES PESOS M/L ($8.333.333).

Atentamente,

LUIS EMILIO RAMIREZ JARAMILLO
Secretario de Planeación y Obras públicas