Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE EJECUCIÓN PARCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	Código: F-GJ-1140-238,37-082 Versión: 3.0 Fecha: JULIO-12-2021 Página: 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEL INTERIOR	
ACTA No.	5	
FECHA DEL ACTA	23/09/2022	
No. DE CONTRATO Y FECHA	71 - 18/04/2022	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE APOYO A PROGRAMA DE INTERES PUBLICO	
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NIT 890.201.222-0	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES QUE GARANTICEN EL SERVICIO DE HOGAR DE PASO EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL HOGAR DE PASO PARA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE BUCARARAMANGA	
CONTRATISTA	NOMBRE	FUNDACION LAICAL MIANI
	C.C./NIT	900410301
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	PEDRO JOSE MORA BARRERA
	C.C./NIT	91227444
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	JENNY MELISSA FRANCO GARCÍA
	CARGO	Secretario (a) del Interior
	C.C.	1098660111
SUPERVISOR	NOMBRE:	ALEJANDRO BOTERO BOTERO
	C.C./NIT:	91216289
VALOR DEL CONTRATO	$ 293.221.240,00	
VALOR ADICIONADO	$ 0,00	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO 0,00 %	$ 0,00	
CDP	NÚMERO:	3112
	FECHA:	04/04/2022
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
RP	NÚMERO:	3952
	FECHA:	20/04/2022
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No Aplica
	FECHA:	No Aplica
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio	20/04/2022
	Fecha de Finalización	19/12/2022
	Nueva Fecha Terminación	No Aplica
	Duración	8 MESES Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE LO QUE PRIMERO OCURRA

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de Modificación	No.	Tiempo	Fecha Inicial	Fecha Final
Suspensiones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prórrogas	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Tipo de Modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado	Valor total del contrato
Adiciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Otras Modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones
Cesión/OtroSi/Aclaraciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

ASEGURADORA	AMPARO	No. Póliza	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO
SURAMERICANA	CUMPLIMIENTO	3320846-8	18/04/2022	18/12/2023	$ 58.644.248,00
		3320846-8	20/04/2022	20/12/2023	$ 58.644.248,00
	CALIDAD DEL BIEN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS	3320846-8	18/04/2022	18/12/2023	$ 58.644.248,00
		3320846-8	20/04/2022	20/12/2023	$ 58.644.248,00

		SUMINISTRADOS				
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3320846-8	18/04/2022	16/12/2025	$ 29.322.124,00
			3320846-8	20/04/2022	20/12/2025	$ 29.322.124,00
		CALIDAD DE SERVICIO	3320846-8	18/04/2022	18/12/2023	$ 29.322.124,00
			3320846-8	20/04/2022	20/12/2023	$ 29.322.124,00
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS	19/04/2022, 25/04/2022					

DATOS PARA PAGO DEL CONTRATO

PERIODO DE COBRO	DESDE: 20/08/2022			
	HASTA: 19/09/2022			
VALOR A COBRAR	$ 36.652.655,00			
ANTICIPO AMORTIZADO	0.00 % Valor a amortizar: $ 0,00			
PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	**PERIODO DE COTIZACIÓN**	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**	**Nro. PLANILLA INTEGRADA**	**INGRESO BASE DE COTIZACIÓN**
	N/A	02/09/2022	N/A	N/A
	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES**	**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**	
	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	Ver certificación anexa	
	VR PAGADO $	**VR PAGADO $**	**VR PAGADO $**	

CONSTANCIAS

1. En la ciudad de Bucaramanga, se reunieron ALEJANDRO BOTERO BOTERO quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA en calidad de Supervisor, y por la otra PEDRO JOSE MORA BARRERA quien actúa en nombre y representación de FUNDACION LAICAL MIANI, con el fin de entregar y recibir el informe de avance de ejecución del Contrato.

2. El revisor fiscal de la FUNDACIÓN LAICAL MIANI certifica que se encuentran al día en el pago de seguridad social y parafiscales de sus empleados.

3. El Contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el Contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción según informe de cumplimiento de obligaciones contractuales, las cuales fueron aprobadas por el Supervisor.

4. El Supervisor autoriza el pago de las actividades realizadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor ejecutado en la presente acta: 5	$ 36.652.655,00
Valor IVA:	$ 0,00
Menos amortización del anticipo / Menos pago anticipado	$ 0,00
Valor bruto ejecutado a pagar	$ 36.652.655,00

5. Se adhiere y anula estampilla (s):

ESTAMPILLA	No.	VALOR
PRO-HOSPITAL	2502200553207	$ 3.300,00
ORDENANZA 012	2502200553207	$ 330,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 23

de Septiembre de 2022.

Supervisor

~~ALEJANDRO BOTERO BOTERO~~
Municipio de Bucaramanga
Supervisor

Contratista

PEDRO JOSE MORA BARRERA
FUNDACION ~~LAICAL~~ MIANI
Contratista

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
AL FECHA 28/09/2022
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Elaboró: DIEGO FERNANDO MERA SARMIA
Revisó: ALEJANDRO BOTERO BOTERO