ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA GESTION CONTRACTUAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE SERVICIOS**	MAJA01.04.03.18.P03.F02	
		VERSIÓN	1
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/oct/2019

CONTRATO DE SERVICIOS No.	4151.010.26.1.0808.2022
CONTRATANTE	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATISTA	CITY G&R S.A.S
NIT ó C.C.	901.379.275-4
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN GEOVANNI CHAMORRO, C.C. No. 94.378.910 expedida en Cali (Valle)
OBJETO:	"ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0082 DE 2022 "POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA"
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($499,993,765) incluido IVA y demás tributos, costos directos e indirectos relacionados con la adjudicación, ejecución y liquidación del Contrato.
VALOR ADICIONES	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE.MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS DE PESOS M/CTE ($249,996,882) incluido IVA.
CDP	3600009418 de fecha 08 de junio de 2022
VALOR TOTAL CONTRATADO	SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($749,990,647)
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	Un (1) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	28 de junio de 2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 de julio de 2022
MODIFICACIÓN 2	MODIFICACIÓN No.2, de fecha 04 de agosto de 2022, Con la cual se prorroga el contrato por 31 días, es decir desde el 28 de julio hasta el 27 de agosto.

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	27 de agosto de 2022
PLAZO TOTAL EFECTIVO DEL CONTRATO	Sesenta y un días (61) días calendario
SUPERVISOR	NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL

El día veintinueve (29) de agosto de 2022, se reunieron el Ingeniero NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL, Secretario de Infraestructura, quien cumple las funciones de Supervisor del Contrato de Servicios No. 4151.010.26.1.0808.2022 y GERMAN GEOVANNI CHAMORRO identificado con cédula ciudadanía No. 94.378.910 expedida en Santiago de Cali, representante legal de CITY G&R SAS con el fin de celebrar la presente Acta de Recibo Final declarando a satisfacción en los siguientes aspectos del contrato:

1. ESTADO GENERAL DEL CONTRATO

El "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CAUSADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA QUE AFECTAN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No. 4112.010.20.0082 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA.", cumple con las especificaciones técnicas requeridas en los estudios previos publicados por la Secretaría de infraestructura y cumplió con el objeto contractual, en consecuencia el Contratista hace entrega real y efectiva del Contrato de Servicios y la Secretaría de Infraestructura lo recibe.

2. TÉCNICO

2.1. Ubicación y frente de trabajo

OBRA EJECUTADA	UBICACIÓN	CUMPLE	%
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vía Cristo Rey, vereda La Reforma, sector Pacha Mama	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Golondrinas, sector Chipichape	SI	100

OBRA EJECUTADA	UBICACIÓN	CUMPLE	%
Recolección de escombros producto de movimientos en masa y conformación vial	Corregimiento de La Castilla, sector Brisas	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vía muñeco de piedra, frente al club de tiro	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa y conformación	Corregimiento de Felidia, vereda La Esperanza	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Leonera, sector parte alta	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Felidia, vía al batallón	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Comuna 20, barrio Belén	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Pance, vía la Vorágine, frente a entrada # 2	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vereda La Hamaca	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa y demolición de rocas	Comuna 1, vía al mar	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Comuna 1, Terron Colorado	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Elvira, sector aguacatal	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Pichindé, vereda La Cajita	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vereda Andes Cabecera, puente Sofia	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vereda El Faro, sector Villa Aleida Corregimiento de Los Andes, vereda Quebrada Honda	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimientos de Felidia, Leonera y Saladito, varios tramos	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa y demolición de rocas	Remoción de material en el corregimiento de	SI	100

OBRA EJECUTADA	UBICACIÓN	CUMPLE	%
	Villacarmelo, vereda La Candelaria		
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Paz, vereda El Rosario	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vía Peñas Blancas, sector La Tulia	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Golondrinas, sector cruce a Montebello	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Castilla, vereda El pinar	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vía a Peñas Blancas – Cárpatos	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vereda El Faro, sector piedra azul	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Felidia, vereda El Diamante	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Comuna 20, barrio Siloé	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, sector Casa Blanca	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Golondrinas, sector Villa del Rosario	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Felidia, vereda El Cedral	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Los Andes, vereda Quebrada Honda	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Elvira, vía sector puesto de salud, vereda Alto Aguacatal	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Felidia, vereda El Diamante, sector El Cedral	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimientos de El Saladito, varios tramos	SI	100

OBRA EJECUTADA	UBICACIÓN	CUMPLE	%
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Pichindé, vuelta de occidente, sector piedra grande	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Leonera, vereda El Pajuí	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Vía principal, Felidia – Saladito	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de Golondrinas, vereda La María	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Vía entre los corregimientos de Golondrinas y La Castilla	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Castilla, vereda El Pinar	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Castilla, vereda El Futuro	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Elvira, vereda Alto Aguacatal, sector Villa María	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Castilla, vereda Las Brisas, sector el filo hacua	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Elvira, vereda el diamante, sector El Cedral	SI	100
Recolección de escombros producto de movimientos en masa	Corregimiento de La Paz, vereda Villa del Rosario	SI	100

2.2. Financiero

VALORES		CDP No.	RPC No.
Valor del contrato	$ 499.993.765	3600009418 del 8/06/2022	4500258752 del 28/07/2022
Adición 1	$ 249.996.882	3600009418 del 18/08/2022	4500258752 del 26/08/2022
Valor total del contrato	$ 749,990,647		
Valor ejecutado a la fecha	$ 749,990,643		
Saldo del contrato	$ 4		

- Saldo correspondiente a valor no ejecutado.

2.3. Contable

Actas de cobro presentadas hasta la fecha.

BALANCE DEL CONTRATO al 29/08/2022				
VALOR INICIAL	$ 499,993,765			
VALOR ADICIÓN	$ 249,996,882			
VALOR TOTAL	$ 749,990,647			
VALOR ACTA 1		$	494,908,315	65,98%
VALOR ACTA 2		$	255,082,328	34.01%
TOTALES	$ 749,990,647	$	749,990,643	
• DIFERENCIA	$ 4			

- DIFERENCIA: Corresponde a valor a favor del Distrito Especial de Santiago de Cali

2.4. Jurídico

GARANTÍAS	**ASEGURADORA**	**PÓLIZA No.**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
			FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**	
Cumplimiento del contrato 20%	Seguros del Estado S.A.	:21-44101386243	23-06-2022	27-02-2023	$ 149.998.129,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal contratado para la ejecución del contrato. 5%	Seguros del estado S.A.	21-44101386243	23-06-2022	27-08-2025	$ 37.449.532,35
Calidad del servicio 20%	Seguros del estado S.A.	21-44101386243	23-06-2022	27-02-2023	$ 149.998.129,40
Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV	Seguros del estado S.A.	21-40101190483	23-06-2022	27-08-2022	$ 200.000.000,00

El recibo del objeto contratado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: RECIBO A SATISFACCIÓN. Con la firma de la presente Acta de Recibo Final del Contrato de Servicios No. 4151.010.26.1.0808.2022, se deja constancia del recibo a satisfacción por parte del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA de la ejecución a cabalidad del objeto contractual según el Contrato previamente mencionado.

SEGUNDO: En virtud de la presente Acta de Recibo Final, el contratista deberá actualizar las garantías que amparan el Contrato de Servicios No. 4151.010.26.1.0808.2022, posterior a la fecha de suscripción de este documento.

TERCERO: PUBLICACIÓN, La Administración Central del Distrito de Santiago de Cali - Secretaria de Infraestructura publicará la presente Acta de Recibo Final, en las plataformas dispuestas por el ente competente a nivel nacional.

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintinueve (29) días del mes de agosto de 2022.

SUPERVISOR

NÉSTOR MARTÍNEZ SANDOVAL
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRATISTA:

GERMAN GEOVANNI CHAMORRO
C.C. 94.378.910 de Cali,
REP. LEGAL CITY G&R S.A.S

Elaboró: Luis Miguel Navia Moncayo - Contratista	Firma: