ADICIÓN Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 041 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y NATHALY NAVAS CHAVEZ, CEDIDO A JOSE LEONARDO GALINDEZ ROJAS

No. Contrato	**041 de 2022**
Objeto	Prestar los servicios profesionales para adelantar y desarrollar los trámites jurídicos relacionados con la actividad contractual del Fondo de Desarrollo Local, de conformidad con los estudios previos.
Nombre del Contratista	**JOSE LEONARDO GALINDEZ ROJAS**
Identificación	1.010.218.593
Fecha de Suscripción	18 de enero de 2022
Plazo de Ejecución	8 meses
Fecha de Inicio	19 de enero de 2022
Fecha Terminación Inicial	18 de septiembre de 2022
Valor inicial del contrato	$ 36.160.000
Prórroga No. 1	Tres (3) meses y trece (13) días
Adición No. 1	$ 15.368.000
Fecha de Terminación Incluida Prórroga	31 de diciembre de 2022

Entre los suscritos, **ROSA ISABEL MONTERO TORRES**, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.560.194 en su calidad de **ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO (E)**, cargo para el cual fue nombrado (a) mediante DECRETO (E) No. 278 DEL 5 DE JULIO DE 2022 Y ACTA DE POSESIÓN 265 DEL 6 DE JULIO DE 2022, en ejercicio de las facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Compilatorio 1082 de 2015; así como las otorgadas por el **D**ecreto 374 de 2019, el artículo 11 de la ley 2116 de 2021, el cual modifica la ley 1421 de 1993 y demás normatividad vigentes, por consiguiente y para todos los efectos legales se denominará EL FONDO, por una parte, y por la otra **JOSE LEONARDO GALINDEZ ROJAS,** identificado con C.C. 1010218593, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado suscribir **Adición y Prórroga No. 1** al Contrato de Prestación de Servicios de No. 041 de 2022, el cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes consideraciones: **1)**. Que el día 18 de enero de 2022, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 041 de 2022, que tiene por objeto: "Prestar los servicios profesionales para adelantar y desarrollar los trámites jurídicos relacionados con la actividad contractual del Fondo de Desarrollo Local, de conformidad con los estudios previos." **2)** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó por ocho (8) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, lo cual se surtió el día 19 de enero de 2022, con fecha de terminación el día 18 de septiembre de 2022. **3).** Que el valor del contrato se pactó por la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($36.160.000) 4).** Que la contratista **NATHALY NAVAS CHAVEZ** mediante comunicación de radicado **20226310033132-1**, solicita la cesión de su contrato a partir del 2 de mayo de 2022, de conformidad con la Cláusula Décima sexta del

ADICIÓN Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 041 DE 2022, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y NATHALY NAVAS CHAVEZ, CEDIDO A JOSE LEONARDO GALINDEZ ROJAS

mencionado Contrato, cediendo el contrato 041 de 2022 en la misma fecha a **JOSE LEONARDO GALINDEZ ROJAS. 5).** Que mediante la solicitud de modificación contractual de fecha 11 de agosto de 2022, el apoyo a la supervisión del Fondo de Desarrollo Local, solicita al Alcalde Local, la **adición y prórroga 1** del Contrato, en atención a la necesidad del servicio contenida en el precitado documento.**6).** Que, en atención a lo anterior, el Alcalde Local aprueba la modificación contractual solicitada y se remite la documentación correspondiente al área de contratación para realizar el respectivo trámite a través de la plataforma del SECOP II. **7)**. Que los documentos que justifican la adición y prórroga No. 1 al Contrato, forman parte integral de la presente modificación contractual. **8)**. Que en la actualidad el contrato se encuentra vigente. **9).** Que con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al Contrato de Prestación de Servicios No. 041 de 2022, el valor de **QUINCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE ($15.368.000)**, amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal 608 del día 6 de septiembre de 2022 con cargo al rubro O23011605570000002169 Fortalecimiento institucional y rendición de cuentas ". **CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 041 de 2022, por plazo de Tres (3) meses y trece (13) días, contados a partir del diecinueve (19) de septiembre de 2022 con nueva fecha de terminación el día treinta y uno de (31) de diciembre de 2022, conforme al valor y forma de pago del contrato. **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar la garantía única en los términos del presente documento y enviarla al Fondo a través del SECOP II, para su correspondiente aprobación. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás condiciones y obligaciones del Contrato, se mantienen sin modificación alguna. **CLÁUSULA QUINTA:** La presente modificación contractual se entiende perfeccionada con la aceptación de las partes, a través de la plataforma SECOP II.

Elaboró: *Ludwig Fabián Abril Granados– Abogada de Apoyo FDL*
Revisó: *Katherine Rocío Peña Lozano_ Abogada de Apoyo FDL*
Revisó: *María Magdalena Polanco – Abogada de Despacho FDL*
Aprobó: *Rosa Isabel Montero Torres- Alcalde Local (e) Teusaquillo- Plataforma Transaccional*