| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | DE-DEAJU-FR-038 |
|---|---|---|---|
| | FORMATO ACTA DE ENTREGA DE SUPERVISIÓN CONTRATOS U ORDENES DE COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN GENERAL | Versión N°: | 1 |
| | | Vigencia: | 18/03/2022 |

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contrato No: | **052-00-B-COFAC-BACOF-2022** | *Fecha* | 3-oct-22 |
| Nombre del Supervisor que entrega: | **T2. ARIAS MOLINA FERNANDO** | | |
| Nombre del Supervisor que recibe: | **AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON** | | |

| Procentaje programado: | 63,62% | Procentaje ejecutado: | 63,62% | (-) Atraso o (+) Adelanto: | 0% |
|---|---|---|---|---|---|

**II.LISTA DE CHEQUEO**

**A continuación, el Supervisor que entrega debera describir las actividades realizadas y a realizar**

| No. | ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO | PENDIENTE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | N/A | |
| 1 | MINUTA PRINICIPAL Y SUS MODIFICACIONES, PÓLIZAS Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS, CPA, CDP Y CRP | | | X | |
| 2 | ACTA DE INICIO | | X | | |
| 3 | SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA | | X | | A la fecha se encuentra ejecutado el 63,62% del contratro el 36,38% restante se encuentra progamado para ejecutar en el mes de Octubre 2022 |
| 4 | SERVICIOS PENDIENTES POR RECIBIR | | X | | Su entrega se encuentra programada para el mes de Octubre de 2022 |
| 5 | INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS A LA FECHA | | X | | Pendiente cargar informe de supervisión del mes de septiembre de 2022 al SECOPII |
| 6 | ACTAS DE REUNIONES | | | X | |
| 7 | DEMAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN DEPENDIENDO EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | | X | | Se informa al supervisor que recibe que las actividades pendientes del contrato se encuentra programas para su ejecución en el mes de Octubre de 2022 |

ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO POR LA SUPERVISIÓN QUE ENTREGA A LA SUPERVISIÓN QUE RECIBE Y VICEVERSA, CON EL FIN DE VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SUPERVISADO. (EL ACTA ORIGINAL DEBE SER ANEXADA AL EXPEDIENTE DEL CONTRATO ELECTRÓNICO NUMERAL 7 EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

| | |
|---|---|
| T2. ARIAS MOLINA FERNANDO<br>FIRMA Y POSTFIRMA | AS16. HINOJOSA SABOGAL JONH ANDERSON<br>FIRMA Y POSTFIRMA |