CONTRATISTA: LUIS ALEJANDRO SANDOVAL QUIJANO **SUPERVISOR:** VIVIANA PAOLA COGUA RODRIGUEZ **PERIODO REPORTE: DEL** (24-05-2022) AL (28-09-2022) **No. CONTRATO**: CMI-2022055
FECHA INICIACIÓN: 24- 05 – 2022 **FECHA DE TERMINACION**: (30-12-2022) **No. De INFORMES A PRESENTAR**: (2) No. **DEL PRESENTE INFORME** (1) **OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DE LOS DE LOS MERCADOS VERDES COMO FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DEDUITAMA AÑO 2022**"
Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor

PLAZO ADICIONADO (NA) **VALOR ADICIONADO**: ($) FECHA **DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA**: _____ (NA) NUEVA **FECHA DE TERMINACION:** (NA)

No. DE INFORMES A PRESENTAR: (02) No. **PRESENTE INFORME:** 01

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS		VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T*	P*	N*	
1	**SONIDO:** El equipo debe tener las siguientes especificaciones: Una (1) consola potenciada con capacidad de 8 líneas de entrada, dos (2) micrófonos, dos (2) cabinas, un (1) operador de sonido durante todo el tiempo. El contratista se compromete a tenerlo instalado y funcionando desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde por cada evento.	Se ha instalado 6 sonidos de 12 en el parque de los libertadores donde se han desarrollado y llevado a acabo los mercados verdes, iniciando desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. como lo indica el ítem del presente contrato, la instalación se realiza en el sitio previamente acordado por la supervisora y el contratista el parques de los Libertadores en total 06 instalados.	x			
2	**CARPAS**: El contratista se compromete suministrar e instalar veinte (20) carpas por evento, de color blanco en buen estado, con medidas de 4X4 ms.	Se han instalado 20 carpas por cada uno de los (seis) 06 a la fecha para los mercados verdes en total se instalaron 20 carpas en cada mercado verde en buen estado con medidas 4 x 4 blancas desarrollados en el parque de los libertadores, donde se están realizando, desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. como lo indica el ítem del presente contrato la instalación de estas carpas en parque de los Libertadores.	x			
3	**ANIMACION DE PROTOCOLO:** El contratista se compromete a tener animador (8) horas durante cada evento.	Se ha contado con el animador durante las 8 horas como lo indica el ítem del contrato para cada evento realizado a la fecha en el parque de los Libertadores.	x			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

4	**PERIFONEO MOVIL:** el contratista se compromete con cuatro (4) horas de perifoneo un día antes del evento y el día de cada mercado total 8 horas, durante 10 eventos. Mediante información previamente gravada. Se debe informar sobre la actividad de mercados verdes. Promocionando e invitando a la comunidad a comprar los productos agropecuarios de nuestra ciudad.	Se ha realizado las 8 horas de perifoneo, como lo indica la descripción del ítem, 4 horas el día anterior y 4 horas en el desarrollo de la actividad en las vías de la ciudad y vías perimetrales del parques de los Libertadores donde se están realizando los Mercados Verdes.	X			
5	**Mesones con mantel: 40 mesas** instalados en los puntos de venta de los productores en cada mercado según conformidad del supervisor del contrato	Se armaron e instalado las 40 mesas con manteles para los (seis) 06 mercados que se han realizado como lo indica el ítem del contrato.	X			
6	**SILLAS RIMAX:** 80 sillas por evento para los expositores	Se llevaron y entregaron a cada uno de los expositores 80 sillas para los (seis) 06 mercados verdes realizados hasta el momento en el parque de los Libertadores.	X			
7	**ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN:** manos y pies para personal asistente al evento. (Gel antibacterial de 2 litros, y alcohol 2 litros.	Se han instalado los elementos de desinfección como lo indica el ítem para un total de 12 litros de gel antibacterial y 12 litros de alcohol, en cada uno de los mercados realizados, para la desinfección de manos.	X			
8	**Cartelera Informativa** (Pendón de 1m de ancho X 1 metro de alto)	Se ha instalado 12 pendones con información de cada producto que se oferta, en cada una de los mercados verdes realizados en el parque de los Libertadores como lo indica el ítem	X			
9	**COMUNICACIÓN TELEFONICA:** El contratista se compromete a realizar la convocatoria telefónicamente a los participantes para la reunión previa al evento, igualmente se compromete a dejar el lugar en perfectas condiciones de limpieza después de cada evento y a entregar un informe soportado con registro fotográfico en medio físico, magnético el listado de participantes de cada uno de los eventos indicando número de participantes, procedencia y productos exhibidos.	Se realizó las respectivas llamadas en presencia de la supervisora del contrato a cada una de las personas que ha participado en los 06 seis mercados realizados a la fecha, que se están llevando a cabo en el parque de los libertadores.	X			
10	**BOLSAS ECOLOGICAS:** El contratista se compromete a elaborar bolsas ecológicas de 70 por 80 cm, con el logotipo de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.	Se han entregado un total de 660 bolsas ecológicas de color rojo a la fecha, en cada mercado verde que se están llevando a cabo en el parque de los libertadores.	X			
11	**PRESENTACION ARTISTICA:** El contratista se compromete a contratar un grupo de danzas con 10 bailarines como mínimo para cada evento en el lugar convocado	El grupo de danzas se ha presentado 06 veces en cada uno de los mercados realizados.	X			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

12	**PRESENTACION MUSICAL:** Una presentación musical durante una (1) hora por cada evento en el lugar convocado.	El grupo musical se presentó seis 06 veces en cada uno de los 06 mercados realizados a la fecha	X			
13	**COMUNICACIÓN RADIAL:** El contratista se compromete a realizar las cuñas radiales con duración de 20 segundos, en una emisora local.	Se realizaron cuñas radiales como lo indica el ítem, la emisora donde se ha divulgado el audio de las cuñas de los seis 06 mercados verdes a la fecha ha sido Colombia estéreo	X			

Registro Fotográfico

1. SONIDO OPERADOR DE SONIDO Y ANIMADOR

04 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

2. CARPAS

4 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

3. ANIMACION

04 de junio de 2022



22 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

4. PERIFONEO MOVIL

04 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

5. MESAS CON MANTEL, SILLAS

4 de Junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

7. CARTELERA INFORMATIVA

4 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022



24 de septiembre de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

8. BOLSAS ECOLOGICAS

04 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



20 de agosto de 2022

03 de septiembre de 2022

24 de septiembre de 2022

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.







9. GRUPO DE DANZA

4 de Junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022



24 de septiembre de 2022



10. GRUPO MUSICAL

4 de junio de 2022



02 de julio de 2022



06 de agosto de 2022



NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.

20 de agosto de 2022



03 de septiembre de 2022





10. COMUNICACIÓN RADIAL

04 de junio de 2022 **02 de julio de 2022** **06 de agosto de 2022** **20 de agosto de 2022**

03 de septiembre de 2022 **24 de septiembre de 2022**

_____

LUIS ALEJANDRO SANDOVAL QUIJANO
C.C 74370332 de Duitama

_____

VIVIANA PAOLA COGUA RODRIGUEZ
C.C 1.055.312.496 de Tibasosa.
SUPERVISORA DEL CONTRATO

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas**.** **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pacta

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 “Acta de recibo final”.