FORMATO ACTA DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 406 - 2022

I. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION

Dejar constancia de las actividades realizadas por el contratista y recibo a satisfacción en el período del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022.

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Informe que corresponde al período del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022, el cual se encuentra en Ejecución.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISION

El contratista presenta informe de las actividades realizadas en cumplimiento de las obligaciones del contrato.

CONCEPTO DE SUPERVISION

El contratista ha cumplido con los productos exigidos y ha entregado los soportes del desarrollo contractual en el informe del periodo del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022.

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El contratista ha cumplido en un 100% con las obligaciones establecidas en el contrato, dentro del periodo del 01 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022, de acuerdo al informe.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISION bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe.

V.B. APOYO A LA SUPERVISIÓN: OLGA VIVIANA GUACANEME RAMIREZ
Firmado Electrónicamente
03/08/2022 11:10

APROBADO POR EL SUPERVISOR: SANDRA TERESA TÉLLEZ TORRADO
Firmado Electrónicamente
03/08/2022 17:28

INFORME DEL CONTRATISTA

Contratista:	RONALD ANDRADE CAMPOS		
Período del contrato:	INICIA EL 25/01/2022 TERMINA EL 24/10/2022		
Período del informe:	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022	Mes/Porcentaje Avance Ejecución: Según Aplique	7

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1. Presentar el Plan de trabajo del contrato para aprobación de la supervisión, el cual debe incluir: metas, objetivos, indicadores operativos y de impacto, acciones, recursos, estrategias, productos a entregar y cronograma de aporte a la ejecución del proyecto 22 ¿educación, comunicación y conocimiento ambiental¿ meta 22.4

2. Liderar la construcción de escenarios de riesgos con participación comunitaria en los grupos de base e instituciones educativas ubicados en los puntos de vulnerabilidad ambiental asignados por la supervisión del contrato

3. Acompañar la definición y ejecución de acciones ambientales comunitarias no estructurales, a realizar por los diferentes grupos intervenidos en los Municipios asignados por la supervisión del contrato

4. Apoyar al profesional social del proceso de formación en los encuentros donde se requiera del componente técnico, para lograr la inclusión, articulación y ejecución del componente de educación comunitaria para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en los diferentes instrumentos de planificación , la consolidación de un grupo de vigías ambientales municipales y regionales y los comités escolares de gestión del riesgo en cada una de las comunidades ubicadas en los puntos críticos asignados por la supervisión del contrato

5. Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento, reflejadas en la ejecución de acciones verdes a las Entidades Institucionales y grupos poblacionales tanto comunitarios como del entorno escolar donde se formularon iniciativas comunitarias, en la vigencia anterior

6. Socializar a los enlaces técnicos de las Direcciones regionales y a las administraciones municipales los resultados obtenidos de la construcción de escenarios de riesgo con participación comunitaria del punto de vulnerabilidad intervenido y las acciones ambientales comunitarias no estructurales a realizar por los diferentes grupos intervenidos

7. Realizar los reportes y cargues a la INTRANET de todas las acciones ejecutadas con los puntos de georreferenciación que se intervengan en el marco del cumplimiento de su objeto contractual, diligenciar los formatos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentra en la página de la CAR

8. Contar con los equipos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual, tales como computador con software legal, GPS y cámara fotográfica, los cuáles serán de directa responsabilidad del contratista

9. El contratista asumirá los gastos de desplazamiento para el cumplimiento de las obligaciones específicas

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Verificando el informe mensual de actividades No. 7 se determinó el cumplimiento satisfactorio de las siguientes actividades por parte de la Contratista, Ronald Andrade Campos CPS 406 DEL 2022 donde realizó las siguientes actividades:
1. Continuo con la Implementación del proceso de formación para la gestión del riesgo al interior de las instituciones educativas (CEGR y REGP) designadas por la supervisión del contrato en este caso en los municipios de Tabio, Tocaima, Tenjo, Ricaurte, Jerusalén, San Francisco, Supata y La Vega 2. Realizo el levantamiento de escenario de riesgo en los grupos de base e Instituciones Educativas intervenida de los municipios asignados por la supervisión del contrato en este caso en los municipios de Tenjo, Tabio, Jerusalén, San Francisco y Ricaurte respectivamente. 3. Continuo con la Implementación del proceso de formación para la gestión del riesgo con grupo de vigías ambientales previamente conformados en los municipios de intervención asignados por la supervisión del contrato en este caso en los municipios de Girardot, Tocaima, Ricaurte, Tolemaida y continúo apoyando el proceso de formación con la red de vigías ambientales de Sabana Centro. 4. Continuo con la Implementación del proceso de formación con actores institucionales en cada uno de los municipios de intervención asignados por la supervisión del contrato como fueron en los municipios de Tocaima y Nilo (CMGR) 5. Ejecuto diferentes actividades de seguimiento con los grupos poblacionales conformados durante vigencias anteriores en los municipios de La Vega, Sibate, Silvania y Zipacon 6. Socializo los avances ante Administraciones municipales en los municipios de Zipacon y La Vega. 7. Realizo los reportes y cargues a la INTRANET de todas las acciones ejecutadas (24 actividades) con los puntos de georreferenciación que se intervinieron en el marco del cumplimiento de su objeto contractual. 8. Conto con Disponibilidad y disposición asumiendo los gastos de desplazamiento para el cumplimiento de las obligaciones específicas. 9. Cumplió con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales del periodo a cobrar, conforme a lo previsto en las normas aplicables que regulan la materia. 10. Trato con respeto y cordialidad, dentro de los márgenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de personal, incluyendo funcionarios, demás contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier persona con quien se relacione en LA CORPORACIÓN. 11. Aplicó durante la ejecución del periodo de actividades las políticas y diligenciar los formatos establecidos por el

Sistema de Gestión Pública SIGESPU.así como el Cumplimiento oportuno al sistema de gestión documental SIDCAR. 12. Cumplió oportunamente al sistema de gestión documental SIDCAR. y Atendió y dio lectura (33 comunicados) de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el correo electrónico y demás requerimientos que allí se realicen.13. Asistió a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato. 14. Hizo entrega de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervisión, debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida, así como los archivos digitales de los mismos. 15. Presento Informe mensual de este periodo de actividades que contienen los avances del proceso con sus respectivos soportes y evidencias. 16. Cumplió las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le fueron asignadas.

El contratista cumplió al 100% con las obligaciones específicas dentro del periodo a pagar.

ANEXOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS:

Se presentó el informe mensual del contratista, con todos los soportes de avance de ejecución del CPS 406-2022, correspondiente al periodo de julio de 2022.

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:

San Francisco - 4%	Nilo - 10%
Jerusalén - 5%	Tabio - 12%
Ricaurte - 19%	Sibaté - 4%
La Vega - 9%	Zipaquirá - 3%
Silvania - 3%	Zipacón - 3%
Supatá - 4%	Girardot - 11%
Tocaima - 13%	

Firmado electrónicamente por: RONALD ANDRADE CAMPOS
Fecha y hora: 03/08/2022 11:05

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
OBLIGACIÓN 1: Presentar el Plan de trabajo del contrato para aprobación de la supervisión, el cual debe incluir: metas, objetivos, indicadores operativos y de impacto, acciones, recursos, estrategias, productos a entregar y cronograma de aporte a la ejecución del proyecto 22 "educación, comunicación y conocimiento ambiental" meta 22.4.				
Actividad 1: Elaboración del Plan de trabajo cumpliendo con los requerimientos establecidos por la supervisión del contrato y presentación del mismo para aprobación.		De acuerdo con el plan operativo del CPS 406 del 2022 y su respectivo cronograma porcentual, a esta actividad se le dio cumplimiento en su totalidad en el periodo de actividades No. 1 de ejecución del contrato donde donde construyó y elaboro el PO con claridad, precisión, articulación y coherencia el plan operativo con sus respectivos elementos como obligación contractual, objetivo, meta proyectada, indicadores operativos y de impacto, acciones estratégicas, recursos, productos a entregar, cronograma porcentual, medio de verificación y peso porcentual por acción.		https://drive.google.com/drive/folders/1FA5LMT_x32EbpetQ48diQ1zEuN77-IY6?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance**
1	Plan operativo Presentado para revision por parte de apoyo de la supervisión	0	1	0%
Actividad 2: Realizar ajustes correspondientes con relacion a revision del plan de trabajo para posterior aprobacion por parte de la supervision del contrato		De acuerdo con el plan operativo del CPS 406 del 2022 y su respectivo cronograma porcentual, a esta actividad se le dio cumplimiento en su totalidad en el periodo de actividades No. 2 donde en el marco de la ejecución las acciones como apoyo a la supervisión y luego de realizar los respectvios ajustes se realizo la revision del plan de trabajo por parte de la supervision y mediante memorrando No. 20223017437 del 21/02/2022 se da por APROBADO por parte del mismo teniendo en cuenta que el presete plan de trabajo contiene cada una de las obligaciones específicas proyectadas para ejecutar en el tiempo estipulado del contrato con metas, Objetivos, indicadores, evidencias y soportes que permitirán alcanzar el 100% el objeto contractual, garantizando así el cumplimiento de los establecido en nuestra plan de acción y hoja metodológica para el año 2022.		https://drive.google.com/drive/folders/1FA5LMT_x32EbpetQ48diQ1zEuN77-IY6?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance**
1	Plan operativo aprobado por parte de apoyo de la supervisión	0	1	0%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 1				**0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 1				**100%**
OBLIGACIÓN 2: Liderar la construcción de escenarios de riesgos con participación comunitaria en los grupos de base e instituciones educativas ubicados en los puntos de vulnerabilidad ambiental asignados por la supervisión del contrato.				
Actividad 1. Realizar acercamiento a los grupos poblacionales del entorno escolar asignados por la supervision del contrato con el fin de programar y establecer las diferentes acciones a realizar con relacion a los proceso de formacion a implementar durante esta vigencia 2022.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio cumplimiento en su totalidad en el anterior periodo de actividades.		NO APLICA
Indicador de actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
0	Acta de reunión	0	2	0%
0	Registro fotográfico	0	15	
		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades durante este periodo de actividades donde se realizaron las siguientes actividades:		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.			
Actividad 2. Implementación del proceso de formación para la gestion del riesgo al interior de las instituciones educativas designadas por la supervision del contrato a fin de fortalecer las capacidades sociales que permitan disminuir la vulnerabilidad ante los riesgos y propender por el desarrollo sostenible.		**1. Dirección Regional Sabana Centro, IED IE José de San Martín, Tabio,** Se llevó a cabo intervención con integrantes del CEGR donde se realizó una retroalimentación de la sesión pasada como fue la definición del CEGR y escenario de riesgo así mismo se realizó la identificación por ambientes (Natural, Social y Construido) tanto de la sede principal como sus sedes. Con relación a la conformación del CEGR se definió nombrar a los líderes de cada subcomité, para que ellos sean quienes agrupen y consoliden el grupo de docentes de cada una de las comisiones, para luego suscribirlo en acta, documento que será soporte del Plan Escolar de Gestión del Riesgo de la IE.	
		2. Dirección Regional Alto Magdalena, IED Pubenza, Tocaima, Se llevó a cabo intervención con integrantes de CEGR en formación de la IED Pubenza donde se presentó la metodología a aplicar desde la meta 22.4 de igual manera se indago conceptos previos de la GR asi mismo se presentó y socializo la normatividad aplicada a la GR como es la ley 1523 del 2012.	
		3. Dirección Regional Alto Magdalena, IED Antonio Ricaurte, Ricaurte, Con el grupo de CEGR se llevó a cabo la revisión del PEGR donde se hicieron algunas recomendaciones principalmente en la conformación del CEGR y la importancia de seguir aplicando el formato sugerido por la CAR.	https://drive.google.com/drive/folders/1jqQTN9ieQmu98Agi7L6ugq37QOzXzrL4?usp=sharing
		4. Dirección Regional Alto Magdalena, IED Antonio Ricaurte, Ricaurte, Con el grupo de REGP se da inicio al primera sesión mediante actividad rompehielos donde seguido a ello se presentó y socializo la importancia de la GR en el territorio y dentro de la IED seguido a ello se abordó el tema de los Conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo.	
		5. Dirección Regional Gualiva, IED Nuestra Señora de la Salud, Se llevó a cabo reunión con el CEGR de la IED Nuestra Señora de la Salud donde se llevó a cabo revisión de los avances realizados al documento PEGR y que con base a esta revisión deben ajustar las diferentes observaciones. Se programó una próxima sesión para continuará con la revisión del documento.	
		6. Dirección Regional Gualiva, IED RHIDA, La Vega Se realizó encuentro con la REGP de la IED Rhida de La Vega donde se presentó y socializo el plan de emergencias familiar su aplicación tanto en el hogar como en la IED mediante la utilización de las diferentes herramientas pedagógicas . Se programó una próxima sesión donde se abordara el tema de las 3r y cambio climático.	

Indicador de actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
6	Acta de reunión	6	30	5,0%
18	Registro fotográfico	18	80	

	De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio inicio para el respetivo cumplimiento durante este periodo de actividadesdonde se realizaron las siguientes actividades:	
	1. Dirección Regional Sabana Centro, IED IE José de San Martín, Tabio, Se llevó a cabo intervención con integrantes del CEGR donde se hizo una retroalimentación de la sesión pasada la cual consistió en el levantamiento y escenario de riesgo donde se hicieron algunas observaciones del mismo reforzando el tema de conceptos básicos de la GR amenazas, vulnerabilidades, capacidades y riesgos que puede tener la Institución Educativa, para que este escenario quede bien estructurado. Seguido a lo anterior se abordó el tema de conformación del comité escolar para la GR las respectivas funciones y responsabilidades.	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.			
Actividad 3. Realizar el levantamiento de escenario de riesgo en los grupos de base e Instituciones Educativas intervenida de los municipios asignados por la supervisión del contrato	**2. Dirección Regional Sabana Centro, IED Tomas Carrasquilla, Tenjo,** Se llevó a cabo intervención con integrantes del REGP de la IED Tomas Carrasquilla llevándose a cabo una jornada educativa donde se trataron varios temas como - territorio y territorialidad su diferencia - presentación y socialización de los conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo. - levantamiento y construcción del escenario de riesgo de la IED entre otros temas. **3.Dirección Regional Alto Magdalena, IED Nacionalizado Jerusalén,** Se llevó a cabo intervención con integrantes de CEGR en formación de la IED Nacionalizado Jerusalén donde se trataron los respectivos temas de la GR como fue la metodología aplicada desde la meta 22.4 - Conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo así mismo se presentó y socializo que es un escenario de riesgo y su importancia en el territorio mediante la utilización de las diferentes herramientas pedagógicas. **4. Dirección Regional Gualiva, IED Sesión IED Republica de Francia - San Francisco,** Se llevó a cabo encuentro con grupo poblacionales conformados al interior de esta IED donde se presentó y socializo la estructura metodológica para la actualización del PEGR así mismo se abordó el tema de conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo mediante la utilización de las herramientas pedagógicas de la CAR. **5. Dirección Regional Alto Magdalena, IED Antonio Ricaurte, Ricaurte,** Con el grupo de REGP se da inicio al primera sesión mediante actividad rompehielos donde seguido a ello se presentó y socializo la importancia de la GR en el territorio y dentro de la IED seguido a ello se abordó el tema de los Conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo.	https://drive.google.com/drive/folders/1jgQTN9ieOmu98Agi7L6uqg37QOzXzrL4?usp=sharing

	Indicador de actividad	Acciones mes	Acumulado a la fecha	Porcentaje de Avance:
5	Acta de reunión	5	11	8,0%
12	Registro fotográfico	12	30	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 2				**13,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 2				**69,0%**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
OBLIGACIÓN 3: Acompañar la definición y ejecución de acciones ambientales comunitarias no estructurales, a realizar por los diferentes grupos intervenidos en los Municipios asignados por la supervisión del contrato.				
Actividad 1. Realizar acercamiento a los grupos poblacionales comunitarios asignados por la supervision del contrato con el fin de programar y establecer las diferentes acciones a realizar con relacion a los proceso de formacion a implementar durante esta vigencia 2022.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio cumplimiento en su totalidad en el anterior periodo de actividades.		NO APLICA
Indicador de actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
0	Acta de reunión	0	3	0%
0	Registro fotográfico	0	6	
Actividad :2. Implementación del proceso de formación con el grupo poblacional de vigias ambientales previamente conformados en los municipios de intervención asignados por la supervisión del contrato.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades durante este periodo de actividades donde se realizaron las siguientes actividades: **1. Dirección Regional Sabana Centro,** Se llevó a cabo intervención con integrantes de la red de vigías de Sabana Centro donde se llevó a cabo la socialización de la construcción de los participantes en plataforma MIRO el Escenario de Riesgos de Sabana Centro. Se procede a adelantar la temática de lo que es ser un vigía ambiental, sus funciones, características y responsabilidades, Gestión del Riesgo , Ley 1523 de 2012 , sus inicios, actores que intervienen en la misma, sistema nacional de Gestión del Riesgo, y línea historia de evolución de las dinámicas de prevención, preparación y manejo de desastres en Colombia. Luego de ello se adelanta la temática de herramientas de planificación territorial, abordando Plan de Desarrollo Municipal, POMCA, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Políticas Públicas. **2. Dirección Regional Alto Magdalena, Barrio Tarragona, Tocaima ,** Se llevó cabo una 1ra sesión con el grupo de habitantes del barrio Tarragona donde se presentó la metodología a aplicar donde seguido a ello se socializo la importancia de la GR , se realizó el ejercicio de la línea del tiempo del territorio y la incidencia de los eventos ocurridos en la modificación del entorno. Finalmente se presentó la normatividad relacionada con la GR como es la ley 1523 del 2012. **3. Dirección Regional Alto Magdalena, Oficina Prodesarrollo, Girardot** Con el grupo diferencial de la Oficina de Prodesarrollo se llevó a cabo una 4tasesion donde se hizo una retroalimentación de la sesión pasada abordándose seguidamente que es un vigía ambiental sus funciones y la importancia de estos actores en el territorio finalmente se abordó la normatividad legal con relación a la GR como es la ley 152 del 2012. **4. Dirección Regional Alto Magdalena, Girardot,** Se llevó cabo una 1ra sesión con el grupo de voluntarios ambientales del mpio de Girardot donde se presentó la metodología a aplicar donde seguido a ello se socializo la importancia de la GR , se realizó el ejercicio de la línea del tiempo del territorio y la incidencia de los eventos ocurridos en la modificación del entorno. Finalmente se presentó la normatividad relacionada con la GR como es la ley 1523 del 2012.		https://drive.google.com/drive/folders/1K6DYTz63axadOPRLWLb-ounUyMG0cla7?usp=sharing

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
		5. Dirección Regional Alto Magdalena, Ricaurte , Se llevó cabo una 2da sesión con el grupo diferencial del mpio de Ricaurte donde se realizó una retroalimentación de la sesión pasada luego se abordó el tema de escenario de riesgo y el levantamiento de dicho escenario de riesgo del mpio de Ricaurte con la utilización de las herramientas pedagógicas de la CAR		
		6. Dirección Regional Alto Magdalena, Tolemaida, Con el grupo de vigías en formación se da inicio con la 1ra sesión donde se abordó el tema de GR y su aplicabilidad e importancia en el territorio de quien es la responsabilidad de la GR. Finalmente se abordó el tema de conceptos básicos de la GR como fue amenaza, vulnerabilidad, capacidad y riesgo mediante la utilización de las herramientas pedagógicas de la CAR.		
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
6	Acta de reunión	6	38	4%
18	Registro fotográfico	18	100	
Actividad 3: Recorrido de reconocimiento de los puntos criticos de intervención asignados por la supervisión del contrato.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual del presente contrato de ejecucion se le dio cumplimiento en los anteriores periodos de actividades.		NO APLICA
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
2	Acta de reunión	2	12	0%
5	Registro fotográfico	5	50	
Actividad 4: Liderar y Orientar la ejecución de las acciones ambientales comunitarias no estructurales, planteadas por los diferentes grupos intervenidos.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le continuara dando su respectivo cumplimiento en los siguientes periodos de actividades del presente contrato de ejecucion.		NO APLICA
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
0	Acta de reunión	0	3	0,0%
0	registro fotográfico	0	8	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 3				**4,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 3				**60,0%**
OBLIGACIÓN 4: Apoyar al profesional social del proceso de formación en los encuentros donde se requiera del componente técnico, para lograr la inclusión, articulación y ejecución del componente de educación comunitaria para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en los diferentes instrumentos de planificación , la consolidación de un grupo de vigías ambientales municipales y regionales y los comités escolares de gestión del riesgo en cada una de las comunidades ubicadas en los puntos críticos asignados por la supervisión del contrato				
Actividad 1: Realizar acercamiento a las Administraciones Municipales, sensibilización y revisión documental.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio cumplimiento en su totalidad en el anterior periodo de actividades es decir en el No. 4 del presente contrato de ejecucion.		NO APLICA
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance**
0	Acta de reunión	0	9	0%
0	Registro fotográfico	0	20	
		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio inicio para su respectivo cumplimiento en el presente periodo de actividades del contrato de ejecucion mediante la implementacion de diferentes actividades propias a esta obligacion como fueron:		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.

Actividad 2: Implementación del proceso de formación con actores institucionales y la consolidación de un grupo de vigías ambientales municipales y regionales y los comités escolares de gestión del riesgo en cada una de las comunidades en los municipios de intervención asignados por la supervisión del contrato.	**1. Dirección Regional Sabana Centro,** Se llevó a cabo intervención con integrantes de la red de vigías de Sabana Centro donde se llevó a cabo la socialización de la construcción de los participantes en plataforma MIRO el Escenario de Riesgos de Sabana Centro. Se procede a adelantar la temática de lo que es ser un vigía ambiental, sus funciones, características y responsabilidades, Gestión del Riesgo , Ley 1523 de 2012 , sus inicios, actores que intervienen en la misma, sistema nacional de Gestión del Riesgo, y línea historia de evolución de las dinámicas de prevención, preparación y manejo de desastres en Colombia. Luego de ello se adelanta la temática de herramientas de planificación territorial, abordando Plan de Desarrollo Municipal, POMCA, Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Políticas Públicas.		https://drive.google.com/drive/folders/1d0on8fGEy_O-GIZJ-qvqOQlhJjdQ6Rcf?usp=sharing
	2. Dirección Regional Alto Magdalena, Alcaldia Mpal , Tocaima , se llevó a cabo reunión con funcionario de Planeación Mpal donde se presentó y socializo todo el proceso de formación tanto comunitario como educativo con el fin de articular y Anuar esfuerzos con los diferentes grupos poblacionales de manifestando a su vez este funcionario que el PMGRD mediante contrato con un particular se encuentra en proceso de actualización		
	3. Dirección Regional Alto Magdalena, Alcaldia de Nilo, Se llevó a cabo encuentro de articulación con funcionario de la secretaria de desarrollo social con el fin de acordar fechas de encuentro con grupo diferencial en este caso victimas por conflicto armado donde seguido e ello se realizó una sensibilización sobre la importancia de estos procesos de formación en gestión del riesgo y cambio climático		

	Indicador de Sub actividad:	**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
3	Acta de reunión	3	16	10,0%
4	Registro fotográfico	4	20	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 4				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 4				**80,0%**

OBLIGACIÓN 5: Realizar acciones de acompañamiento y seguimiento, reflejadas en la ejecución de acciones verdes a las Entidades Institucionales y grupos poblacionales tanto comunitarios como del entorno escolar donde se formularon iniciativas comunitarias, en la vigencia anterior

Actividad 1: Realizar acercamiento a los grupos poblacionales tanto comunitarios como del entorno escolar para programar y establecer las acciones de segumiento a realizar formuladas durante la vigencia anterior.	De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio cumplimiento en su totalidad en el anterior periodo de actividades.		NO APLICA

	Indicador de Sub actividad:	**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
0	Acta de reunión	0	15	0,0%
0	registro fotográfico	0	30	
	De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le continuo dando cumplimiento en el periodo de actividades No. 7 del presente contrato de ejecucion mediante la implementacion de diferentes actividades como fueron:			

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.			
. **Actividad 2: Ejecución y seguimiento de las iniciativas ambientales priorizadas del plan de acción establecido con los diferenes grupos poblacionales (CMGRD, Vigias Ambientalesy CEGR) conformados en los puntos de Vulnerabilidad en vigencias anteriores .**	**1. Dirección Regional Gualiva, La Vega,** Se llevó a cabo actividad de seguimiento donde realizo una acción verde por el grupo de vigías ambientales del municipio de la vega, donde se conceptualizo el tema de huertas caseras su importancia y beneficios donde el objetivo de esta actividad fue el de mitigar el consumo de materiales nocivos para el medio ambiente Se brindaron los requerimientos básicos para realizar una huerta en las casas o apartamentos de las personas presentes, las condiciones con las que se debe contar, las zonas donde se van a sembrar y por ultimo las especies que se pueden sembrar en estas huertas.	https://drive.google.com/drive/folders/1dNjkCEFQYBXxszVxX1lH3U2HeqlTaRER?usp=sharing
	2. Dirección Regional Soacha, IED Pablo Neruda , Sibate , se llevó a cabo actividad de seguimiento en este caso la actualización del PEGR de la IED Pablo Neruda durante el desarrollo de esta actividad se contextualizo el estado actual del presente documento y como compromiso quedo establecido la remisión del mismo para dictar posteriormente las diferentes observaciones a dicho PEGR	
	3. Dirección Regional Sumapaz, IED Santa Inés , Silvania, Se llevó a cabo encuentro con REGP Y CEGR de la IED Santa Inés donde se realizó una capacitación teórico - practico liderado por el cuerpo de bomberos del mpio con relación a primeros auxilios y evacuación con el fin de a futuro saber actuar en caso de presentarse alguna emergencia.	
	4. Dirección Regional Sabana Occidente, Alcaldia de Zipacon, Se llevó a cabo reunión de articulación y seguimiento de las acciones a realizar en el municipio de Zipacon desde la meta 22.4 Conocimiento de gestión del Riesgo y cambio Climático, en presencia del profesionales de gestión del riesgo de la Alcaldia Municipal y los profesionales CAR se inicia la reunión. Se socializo el objetivo de la meta y las distintas actividades realizadas en el año anterior tanto con el grupo comunitario como con la IED Cartagena donde en esta vigencia se tienen programadas diferentes actividades de seguimiento y fortalecimiento a este proceso.	

Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
4	Acta de reunión	4	19	10,0%
12	registro fotográfico	12	55	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 5				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 5				**70,0%**

OBLIGACIÓN 6: Socializar a los enlaces técnicos de las Direcciones regionales y a las administraciones municipales los resultados obtenidos de la construcción de escenarios de riesgo con participación comunitaria del punto de vulnerabilidad intervenido y las acciones ambientales comunitarias no estructurales a realizar por los diferentes grupos intervenidos.		
Actividad 1: Socialización, presentación de avances y resultados ante los enlaces técnicos de las Direcciones Regionales correspondientes y Administraciones municipales de Los resultados resultados obtenidos de la construcción de escenarios de riesgo asi como las acciones ejecutadas	De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le continuo dando cumplimiento en el periodo de actividades No. 7 del presente contrato de ejecucion mediante la implementacion de diferentes actividades como fueron:	https://drive.google.com/drive/folders/1c8P4GCcCHuu6evupHSdl389O90R5XHO4?usp=sharing
	1. Dirección Regional Sabana Occidente, Alcaldia de Zipacon, Se llevó a cabo reunión de articulación y seguimiento de las acciones a realizar en el municipio de Zipacon desde la meta 22.4 Conocimiento de gestión del Riesgo y cambio Climático, en presencia del profesionales de gestión del riesgo de la Alcaldia Municipal y los profesionales CAR se inicia la reunión. Se socializo el objetivo de la meta y las distintas actividades realizadas en el año anterior tanto con el grupo comunitario como con la IED Cartagena donde en esta vigencia se tienen programadas diferentes actividades de seguimiento y fortalecimiento a este proceso.	

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
en el marco del cumplimiento de la meta 22.4.		**2. Dirección Regional Gualiva, Alcaldia de La Vega,** Se llevó a cabo reunión de articulación y seguimiento de las acciones a realizar en el municipio de La Vega desde la meta 22.4 Conocimiento de gestión del Riesgo y cambio Climático, en presencia del profesionales de gestión del riesgo de la Alcaldia Municipal y los profesionales CAR se inicia la reunión. Se socializo el objetivo de la meta y las distintas actividades realizadas en el año anterior tanto con el grupo comunitario como con la IED RHIDA donde en esta vigencia se tienen programadas diferentes actividades de seguimiento y fortalecimiento a este proceso.		
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
2	Acta de reunión	2	11	30,0%
3	Registro fotográfico	3	25	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 6				**30,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 6				**60,0%**
OBLIGACIÓN 7: Realizar los reportes y cargues a la INTRANET de todas las acciones ejecutadas con los puntos de georreferenciación que se intervengan en el marco del cumplimiento de su objeto contractual, diligenciar los formatos definidos por el Sistema de Gestión de Calidad, que se encuentra en la página de la CAR.				
Actividad 1. Georreferenciar todas las acciones realizadas en cumplimiento de la meta 22.4 a través de la INTRANET.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio inicio para su respectivo cumplimiento en el presente periodo de actividades y de continua consecutiva y permnanente hasta finalziar el contrato en ejecucion No. 406 del 2022 mediante la georeferenciacion con a toma de datos con GPS sobre los puntos intervenidos y su respectivo reporte y cargue a la Intranet de las diferentes actividades ejecutadas durante este periodo Cabe mencionar que como causa de la pandemia se han realizado reuniones de manera virtual con diferentes grupos poblacionales y durante las actividades realizadas en territorio se implementan todos los protocolos de bioseguridad establecidos por la corporacion. Tal y como se menciono anteriormente para darle cumplimiento a esta actividad se realizó el cargue adecuado de las actividades realizadas que en su totalidad fueron (24) actividades las cuales fuerón ejecutadas en el proceso de ejecución del contrato en la plataforma INTRANET. Para el cumplimiento de las obligaciones en la situación de emergencia sanitaria (teletrabajo) se ha garantizado la conectividad a internet y uso de datos móviles.		https://drive.google.com/drive/folders/1ZhA8xRZjRtvHyfoWrGqvKZAmhGmLEpNo?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumuladoa la fecha**	**Porcentaje de Avance:**
1	Reporte mensual consolidado de intranet	1	7	**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 7				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 7				**70,0%**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
OBLIGACIÓN 8: Contar con los equipos necesarios para el adecuado desarrollo del objeto contractual, tales como computador con software legal, GPS y cámara fotográfica, los cuáles serán de directa responsabilidad del contratista.				
Actividad 1: Disponer de los equipos requeridos para la ejecución del CPS No. 406 del 2022.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad durante el presente periodo de actividades se dio estricto cumplimiento en el primer mes de ejecución, evidenciados en el informe mensuales con el uso de los respectivos equipos como sofware legal y toma de registro fotográfico de implementos exigidos en el CPS. El GPS marca Garmin etrex 20 y se le continuará dando cumplimiento de manera continua y permanente durante cada periodo de actividades y hasta finalizar el presente contrato No. 406 del 2022.		NO APLICA
Indicador de Actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
4	Número de equipos dispuestos para la ejecución del objeto contractual / Número de equipos requeridos para la ejecución del objeto contractual * 100	4	5	**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 8				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 8				**70,0%**
OBLIGACIÓN 9: El contratista asumirá los gastos de desplazamiento para el cumplimiento de las obligaciones específicas.				
Actividad 1: Disponibilidad y disposición para el cumplimiento de las obligaciones asignadas.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le continuo dando el respectivo cumplimiento durante en el periodo de actividades y se le continuará dando cumplimiento de manera continua y permanente durante cada periodo de actividades y hasta finalizar el presente contrato No. 406 del 2022.		https://drive.google.com/drive/folders/1arUVY2Qhi0M28w3zPpCfRFPVtmJWxFqz?usp=sharing
Indicador de Actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	Diligenciamiento de formatos de desplazamiento	1	7	10,0%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 9				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 9				**70,0%**
OBLIGACIÓN 10: Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, los conforme a lo previsto en las normas aplicables que regulan la materia.				
Actividad 1: Cumplir con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo previsto en las normas aplicables que regulan la materia.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades durante el presente periodo de actividades a la misma se le dio estricto cumplimiento durante el presente periodo de actividades , evidenciados en los respectivos soprtes de pago exigidos en el CPS y se le continuará dando cumplimiento de manera continua y permanente durante cada periodo de actividades y hasta finalizar el presente contrato No. 406 del 2022.		https://drive.google.com/drive/folders/1GuOfTFqiVh3nRsEJ5V00H7BTJEzfqM1A?usp=sharing
Indicador de Sub actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	Planilla mensual debidamente pagada	1	7	10,0%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 10				**10,0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 10				**70,0%**
OBLIGACIÓN 11: Realizar en el primer mes de ejecución del plazo contractual, previo de la radicación de la primera cuenta de cobro, el curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC, el cual generará un certificado, que reposará en el expediente contractual.				
Actividad 1: Realizar cursos virtuales requeridos en el primer mes de ejecucion del presente contrato a ejecutar generando el respectivo soporte de aprobacion del respectivo curos virtual.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a la misma se le dio estricto cumplimiento en su totalidad durante el primer mes de ejecución, evidenciando los respectivos soportes de aprobación del curso virtual sobre las generalidades contractuales, en el aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC.		NO APLICA
Indicador de actividad:		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	Certificado de aprobacion de cursos virtuales requeridos	1	1	0%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 11				**0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 11				**100%**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
OBLIGACION 12: Realizar en el segundo mes de ejecución del contrato (o en el primer mes de ejecución del contrato en caso que el plazo de ejecución contractual sea de un mes, según corresponda), los siguientes cursos virtuales sobre: a) El Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, b) Políticas de seguridad de la Información implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC. Los certificados generados reposarán en el expediente contractual.				
Actividad 1: Realizar en el segundo mes de ejecución del contrato (o en el primer mes de ejecución del contrato en caso que el plazo de ejecución contractual sea de un mes, según corresponda), los siguientes cursos virtuales sobre: a) El Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, b) Políticas de seguridad de la Información implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC. Los certificados generados reposarán en el expediente contractual.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a la misma se le dio estricto cumplimiento en su totalidad durante el presente periodo de actividades del cps en ejecución, evidenciando los respectivos soportes de aprobación de los cursos virtuales : a) El Sistema Integrado de Gestión Pública – SIGESPU, en aplicativo implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC y por la Oficina Asesora de Planeación - OAP, b) Políticas de seguridad de la Información implementado por la Oficina de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC generando posteriormente el respetivo certificado de aporbacion de estos cursos virtuales.	NO APLICA
	Indicador de la actividad	**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
2	Certificado de aprobacion de cursos virtuales requeridos	2	2	**0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 12				**0%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 12				**100%**
OBLIGACION 13. Tratar con respeto y cordialidad, dentro de los márgenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de personal, incluyendo funcionarios, demás contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier persona con quien se relacione en LA CORPORACIÓN.				
Actividad 1: Cumplir con lo establecido dentro de de los márgenes de la sana convivencia y buenas maneras al resto de personal, incluyendo funcionarios, demás contratistas, ciudadanos externos y en general a cualquier persona con quien se relacione en LA CORPORACIÓN.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades durante el presente periodo de actividades a la misma se le dio estricto cumplimiento durante el presente periodo de actividades y se le continuará dando cumplimiento de manera continua y permanente durante cada periodo de actividades y hasta finalizar el presente contrato No. 406 del 2022.	NO APLICA
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
4	Actas de reunion	4	5	**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 13				**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 13				**70%**
OBLIGACION 14: Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU, en los sistemas internos y canales oficiales de comunicación de la Corporación.				
Actividad 1. Aplicar durante la ejecución del CPS No. 406 de 2022 las políticas exigidas por la politica del Sistema de Gestión Pública SIGESPU. . en los sistemas internos y canales oficiales de comunicación de la Corporación.		De acuerdo a lo estipulado al Plan Operativo durante el presente periodo de actividades se aplicarón las políticas establecidas por el Sistema de Gestión Pública SIGESPU, así mismo como diligenciar los formatos establecidos para los soportes correspondientes. A esta actividad se le continuará dando cumplimiento de manera continua y permanente durante cada periodo de actividades y hasta finalizar el presente contrato .	https://drive.google.com/drive/folders/1LIhQnBHPigoo2Hh96HM5ftwvleel1tb6?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.				
1	Diligenciamiento de formatos de calidad	1	6	**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 14				**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 14				**70%**
OBLIGACION 15: El contratista Atenderá de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el correo electrónico.				
Actividad 1 : Cumplir oportunamente al sistema de gestión documental SIDCAR. y Atender de manera oportuna los trámites que le sean asignados a través del aplicativo del Sistema de Información Documental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - SIDCAR y en el correo electrónico y demás requerimientos que allí se realicen.		De acuerdo a lo estipulado al Plan Operativo durante el presente periodo se ha dado manejo oportuno y adecuado al SIDCAR. Con relación a lo anterior se le dio respuesta a un tramite asignado y Lectura de (33) entre comunicados y circulares del SID CAR. A esta actividad se le continuará dando cumplimiento de manera permanente y consecutiva hasta finalizar el CPS 406 del 2022.		https://drive.google.com/drive/folders/1roidGnNVstw2oGWD3WaGcBqrEHXKqjTi?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	Lectura de Sidcar - Comunicados y circulares	1	6	**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 15				**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 15				**70%**
OBLIGACION 16: Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.				
Actividad 1: Asistir a las reuniones de trabajo que el supervisor del contrato le indique que se relacionen con el objeto del contrato.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio inicio para su respectivo cumplimiento durante el presente periodo de actividades del presente contrato de ejecucion mediante la asistencia y participacion en diferentes reuniones convocadas por el apoyo a la supervision del contrato como fueron las siguientes: **1. Reunion Equipo de trabajo,** Mediante modalidad virtual Por parte del apoyo a la supervision del contrato se llevo a cabo la respectiva reunion de trabajo en equipo donde cada contratista expuso el avance de cada una de las actividades desarrolladas en los municipios asignados asi como otras directrices y recomendaciones dadas por el apoyo a la supervision del contrato.		https://drive.google.com/drive/folders/1H6fSJzUik7B7kYIBNh8ocqfCL7m_HCDU?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	Acta de reunión	1	7	10%
2	Registro fotográfico	2	25	
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 16				**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 16				**70%**
OBLIGACION 17: Hacer entrega de los documentos producidos y administrados durante la vigencia del contrato a la Supervisión, debidamente organizados y foliados de acuerdo con la tabla de retención documental establecida, así como los archivos digitales de los mismos.				
Actividad 1: Realizar la entrega de manera oportuna de la documentacion solicitada y acorde a los linesmientos establecidos para la entrega de los mismos.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a esta actividad contractual se le dio inicio para su respectivo cumplimiento durante el presente periodo de actividades realizando la entrega de manera oportuna de la documentacion solicitada por el apoyo a la supervision del contrato como son Reporte de actividades de campo al igual que formato Pomcas , actas de reunion con los difrentes actores involucrados y demas documentos teniendo en cuenta con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU.		https://drive.google.com/drive/folders/1nJg-2q_lua3oRM48RYKd8UG9odpsMCEk?usp=sharing

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

SUBPROGRAMA: PROCESO DE FORMACIÓN PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS.

CONTRATISTA: Ronald Andrade Campos **CONTRATO: 406 DEL 2022**

PERIODO : 1 DE JULIO DEL 2022 AL 31 DE JULIO DEL 2022

OBJETO: Prestación de servicios profesionales para orientar y apoyar desde el componente técnico la ejecución de las iniciativas ambientales comunitarias formuladas por los grupos de vigías ambientales y comités escolares ya formados; acompañar el proceso de formación en los nuevos puntos de vulnerabilidad para promover el componente de educación ambiental para el conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático en el entorno institucional, educativo y comunitario.

Indicador de la actividad		Acciones mes	Acumulado a la fecha:	Porcentaje de Avance:
2	Documentoscreados y administrados de acuerdo a las especificaciones de la supervisión.	2	7	10%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 17				**10%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 17				**70%**

OBLIGACION 18: Presentar mensualmente, y cuando se requiera, informes de actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto contractual.

Actividad 1 :Presentar Informe mensual de cada periodo de actividades que contengan los avances del proceso con sus respectivos soportes y evidencias.		Se da cumplimiento a esta actividad acatando y realizando las actividades designadas por el apoyo a la supervisión y entrega de informe mensual de actividades No.4 con sus respectivos soportes y evdiencias.	https://drive.google.com/drive/folders/1dX3MdNt8JczxPCPxzoVacGj3bLW10v9q?usp=sharing
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
1	No. Informe mensual	1	7	7%.
Actividad 2: Presentar Un (1) informe final al finalizar el contrato sobre la ejecución del contrato que debe contar con la aprobación del supervisor.		De acuerdo con el Plan Operativo y Cronograma Porcentual de actividades a ésta actividad se le dara cumplimiento en su totalidad en el periodo No. 10 del presente contrato en ejecución 406 del 2022.	NO APLICA
Indicador de la actividad		**Acciones mes**	**Acumulado a la fecha:**	**Porcentaje de Avance:**
0	No. De infrome final	0	0	0%
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD 18				**7%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA ACTIVIDAD 18				**49%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN MES No. 7				**164%**
TOTAL PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADO CPS 406 DEL 2022				**72%**

OLGA VIVIANA GUACANEME

V.° B.° Apoyo a la Supervision

RONALD ANDRADE CAMPOS

Contratista

CPS No. 406 de 2022.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11228669		ANDRADE CAMPOS RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8352340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	38343702	9438343702	I	2022/07/18	2022/08/03	BANCO AV VILLAS	16	$810,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	11228669	ANDRADE RONALD																		230201	30	$2,736,000	$437,800	EPS002	30	$2,736,000	$342,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,736,000	$28,600	0	$0	$0	No	$808,400
Total	**Afiliados(1)**																						$2,736,000	$437,800			$2,736,000	$342,000			$0	$0			$2,736,000	$28,600		$0	$0		$808,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11228669		ANDRADE CAMPOS RONALD	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO CENTRO	GIRARDOT-CUNDINAMARCA	8352340	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-06	38343702	9438343702	I	2022/07/18	2022/08/03	BANCO AV VILLAS	16	$810,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,800	$1,200	$0	$439,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$437,800	$1,200	$0	$439,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,600	$100	$0	$28,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$28,600	$100	$0	$28,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$342,000	$900	$0	$342,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$342,000	$900	$0	$342,900
TOTAL				**1**	**$808,400**	**$2,200**	**$0**	**$810,600**