	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUTA-CAT AM

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 10 . Año: 2022

CONTRATO N°. N°. 056-00-L -CATAM-GRUTA-2022

CONTRATISTA: SOCIEDAD DE APOYO AERONAUTICO S. A.

VALOR DEL CONTRATO: $50 .00.000.0 0

FORMA DE PAGO:

No. PAGOS	VALOR	PAC
1	De acuerdo a facturación con corte 30 de agosto de 2022.	Octubre
2	De acuerdo a facturación con corte 30 de septiembre de 2022.	Noviembre
3	De acuerdo a facturación con corte 31 de octubre de 2022.	Diciembre y/o cuentas por pagar (pagaderas durante el primer trimestre de 2023).
4	De acuerdo a facturación con corte 30 de noviembre de 202.	Cuentas por pagar (pagaderas durante el primer trimestre de 2023).

FECHA FIRMA: Día 27 . Mes 07 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO EN TIERRA PARA LAS AERONAVES DEL COMANDO AÉREODE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1:

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30/08/2022 hasta el 30/11/2022

Porcentaje Avance en tiempo: 38%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 31.5%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

De acuerdo a facturación con corte 31 de Agosto de 2022 fue tramitado PAC Septiembre por valor de $10. 598.416, 65 de acuerdo a los Servicios prestados durante dicho mes.

Porcentaje de pagos realizados: 21.2%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 77.8%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DE ACUERDO APORTE PARAFISCALES		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X___ Sí _____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No_X___ Sí _____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No_X___ Sí _____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No_____Sí_____X

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Etiquetas de fila	Suma de CANT	Suma de SUBTOTAL	Suma de TOTAL
BAQ	**3**	**172,644**	**205,446**
DRENAJE	3	172,644	205,446
BOG	**21**	**1,504,906**	**1,790,839**
DRENAJE	17	1,066,364	1,268,974
LIMPIEZA INTERNA AERONAVES	4	438,542	521,865
CLO	**2**	**243,148**	**289,346**
EMPUJE / REMOLQUE	1	171,634	204,244
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	1	71,514	85,102
CTG	**1**	**278,906**	**331,898**
ARRANCADOR SENCILLO	1	278,906	331,898
CUC	**12**	**858,168**	**1,021,220**
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	12	858,168	1,021,220
MDE	**1**	**278,906**	**331,898**
ARRANCADOR SENCILLO	1	278,906	331,898
PEI	**1**	**57,548**	**68,482**
DRENAJE	1	57,548	68,482
RCH	**4**	**549,230**	**653,584**
ARRANCADOR SENCILLO	1	278,906	331,898
MEDIA HORA TRACTOR	3	270,324	321,686
SMR	**4**	**386,176**	**459,549**
EMPUJE / REMOLQUE	1	171,634	204,244
MEDIA HORA ESCALERA DE ABORDAJE	3	214,542	255,305
Total general	49	4,329,632	5,152,262

TOTAL, GENERAL: $5.152.262,65

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	ST DIAZ CONTRERAS DAVID MAURICIO (SUPLENTE)
FIRMA:	
C.C. No.	1.000.805.680
DEPENDENCIA:	GRUTA- CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	**Código:**	**DE-DEAJU-FR-027**
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	**Versión N°:**	**01**
		Vigencia:	**17-11-2020**