UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas
Al contestar cite este radicado No. DSC3-202206740
Fecha: 30 de septiembre de 2022 11:07:33 AM
Origen: Sede Central - Secretaria General
Destino: Sede Central - Grupo de gestión contractual

DSC3-202206740

Bogotá D.C.

MEMORANDO INTERNO SG 00888 DE 2022

PARA: **HECTOR HERNANDO ACOSTA JIMÉNEZ**
Coordinador Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercados

DE: **JAQUELINE CAMPOS RINCÓN**

ASUNTO: Solicitud de Modificación Contractual - Contrato No. 1053/2022

De manera atenta remito para los fines pertinentes solicitud de modificación contractual del Contrato de Prestación de Servicios No. 1053 de 2022 suscrito con **UNIÓN TEMPORAL TRANS ESPECIALES 2022.**

Cordialmente,

JAQUELINE CAMPOS RINCÓN
Secretaria General – Secretaría General

Anexos: Dos (2) folios
Copia: N/A
Proyectó: Jeimy Johanna Cuchia Bautista – Contratista Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
VoBo: Alicia Almeida Bernal – Líder Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Cesar Garcia - Asesor Secretaría General
Carolina Vergara Ospina - Asesora Secretaría General

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS	PÁGINA 1 DE 4
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: GC-FO-17
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 5

Clasificación de la Información: Pública ☒ Reservada ☐ Clasificada ☐ Fecha de aprobación: 03/11/2020

FECHA DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL:	Septiembre 28 de 2022	**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL:**	**CONTRATO** ☒ **CONVENIO** ☐ **ORDEN DE COMPRA** ☐

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:	1053 de 2022	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN O EMISIÓN:**	25 de febrero de 2022
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:	3 de marzo de 2022	**FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL O FECHA DE VENCIMIENTO:**	23 de diciembre de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA/PROVEEDOR:	**UNIÓN TEMPORAL TRANS ESPECIALES 2022**		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**NIT** ☒ **Cédula de Ciudadanía** ☒ **Cédula de Extranjería** ☐	**NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**	901.570.729
VALOR INICIAL:	$939.422.000	**VALOR ACTUAL (CON ADICIONES O REDUCCIONES):**	$939.422.000
OBJETO:	Contratar la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor en las diferentes modalidades requeridas con conductor para las Direcciones Territoriales con las que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.		

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP y Certificado de Registro Presupuestal – CRP

N° CDP	FECHA DE CDP	N° RP	VALOR RP	FECHA DE RP
10422	03/01/2022	348322	$939.422.000	02/03/2022

2. SUSPENSIONES DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

N° SUSPENSIÓN	TIEMPO SUSPENDIDO (Días calendario)	FECHA DE SUSPENSIÓN	FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A				

3. VALOR ADICIONES / REDUCCIONES REALIZADAS AL CONTRATO/ CONVENIO / ORDEN DE COMPRA

>

N° OTROSÍ	FECHA DE LA MODIFICACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN (Adición/Reducción)	VALOR DE LA MODIFICACIÓN ($)	VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO / ORDEN DE COMPRA (Incluyendo Adición / Reducción)
N/A				

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

4. PRÓRROGAS

N° OTROSÍ	FECHA DE PRÓRROGA	TIEMPO DE LA PRÓRROGA *	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
N/A			

* Solo aplica cuando el plazo está establecido en días hábiles o calendario
** Solo aplica cuando el plazo del contrato está establecido, diligencie la nueva Fecha de Terminación del Contrato/Convenio/Orden de Compra

5. OTRAS MODIFICACIONES (CESIONES / MODIFICACIONES)

N° OTROSÍ	TIPO DE OTROSÍ	FECHA DE OTROSÍ	OBJETO
N/A			

6. SOLICITUD ACTUAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Mediante el presente documento se solicita al Coordinador del Grupo de Gestión en Contratación e Inteligencia de Mercado realizar la siguiente opción:

INDICACIÓN	MODIFICACIÓN CONTRACTUAL A REALIZAR	INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
☐	Adición (Valor)	
☐	Reducción (Valor)	
☐	Prórroga (Tiempo)	
☐	Suspensión (Tiempo)	
☐	Cesión	
☐	Terminación Anticipada	
☐	Modificación	Modificación, con efectos a partir de la aceptación de las partes, y publicación en plataforma.

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La Unidad contrató mediante el proceso de selección abreviada por subasta inversa No. SI-URT-02-2022, estructurado por lotes de acuerdo a las Direcciones Territoriales, cuyo objeto consistió en: "la prestación de los servicios de transporte público terrestre especial automotor en las diferentes modalidades requeridas con conductor para las Direcciones Territoriales con las que cuenta la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

Que, como resultado del proceso de selección referido, uno de los contratos que se celebró corresponde al No. 1053 de 2022 de fecha 25 de febrero de los corrientes, siendo adjudicatario la **UNIÓN TEMPORAL TRANS ESPECIALES 2022**, de los lotes: Lote 2 Apartado, Lote 4 Bolívar, Lote 10 Magdalena Medio y Lote 11 Meta.

Que, el valor del contrato No. 1053-2022 corresponde a la sumatoria del presupuesto oficial destinado para cada de los lotes adjudicados y cuyo total asciende a la suma de **NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE ($939.422.000),** el cual incluye todos los costos directos e indirectos y los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato; distribuidos como se muestra en el siguiente cuadro:

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

LOTE No.	DIRECCIÓN TERRITORIAL	VALOR TOTAL
LOTE 2	Apartado	232.500.000
LOTE 4	Bolívar	241.800.000
LOTE 10	Magdalena Medio	204.600.000
LOTE 11	Meta	260.522.000
VALOR CONTRATO		**939.422.000**

Que de otro lado, se ha de precisar que la ejecución de los contratos producto del Proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa No. SI-URT-02-2022, como ocurre con el Contrato No. 1053 de 2022 es por demanda, conforme a las necesidades de cada Dirección Territorial; razón por la cual durante la ejecución del contrato, la Supervisión en su seguimiento pudo establecer que se presentó un incremento en las solicitudes de servicios de transporte por parte de la Dirección Territorial Magdalena Medio, superándose las proyecciones inicialmente previstas y por otra parte se presentó una disminución en las solicitudes de servicios de transporte por parte de la Dirección Territorial Apartado 2 y Dirección Territorial Meta 11, manteniéndose estable la Dirección Territorial Bolívar 4, conforme a lo proyectado.

Que la ejecución, de los recursos asignados a los Lotes 2 Apartado, 10 Magdalena Medio y 11 Meta, en el marco del contrato No. 1053 de 2022, es la siguiente:

LOTE No.	DIRECCIÓN TERRITORIAL	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO CORTE 15/09/2022	% EJECUCIÓN	SALDOR POR EJECUTAR
LOTE 2	Apartado	232.500.000	95.201.062	41%	137.298.938
LOTE 4	Bolívar	241.800.000	106.873.595	44%	134.926.406
LOTE 10	Magdalena Medio	204.600.000	184.074.893	90%	20.525.108
LOTE 11	Meta	260.522.000	107.839.605	41%	152.682.395
VALOR CONTRATO		**939.422.000**	**493.989.154**	**53%**	**445.432.846**

Que de acuerdo con lo anterior teniendo en cuenta el nivel de ejecución del contrato y cada uno de sus lotes por Dirección Territorial, de acuerdo al seguimiento que se hace desde la Supervisión para el cumplimiento del objeto contractual y sus obligaciones; aunado a la finalidad de garantizar la continuidad ininterrumpida del servicio de transporte terrestre automotor, para atender las necesidades administrativas y misionales; se requiere realizar la redistribución de los recursos asignados al Lote 2 Apartado y al Lote 11 Meta para el Lote 10 Magdalena Medio, de la siguiente manera, sin que ello signifique modificar el valor total del contrato.

LOTE No.	DIRECCIÓN TERRITORIAL	VALOR TOTAL CONTRATO
LOTE 2	Apartado	159.500.000,00
LOTE 4	Bolívar	241.800.000,00
LOTE 10	Magdalena Medio	299.600.000,00
LOTE 11	Meta	238.522.000,00
VALOR CONTRATO		**939.422.000**

8. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN / ADICIÓN / PRÓRROGA

De acuerdo con la justificación descrita en la presente solicitud, se requiere redistribuir mediante modificación los recursos asignados a los lotes 2 Apartado y 11 Meta para el Lote 10 Magdalena Medio teniendo en cuenta su nivel de demanda conforme al cuadro relacionado en el numeral anterior.

9. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

9.1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP

La presente modificación está sujeto a Registro Presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales.

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos

9.2. Vigencias Futuras (Aplica para Adición de Recursos)

El valor de la adición correspondiente a la presente modificación se encuentra soportado en la siguiente aprobación de vigencias futuras expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

N° OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	FECHA DE APROBACIÓN DE VIGENCIA FUTURA	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
N/A			$
			$

9.3. Estado Financiero del Contrato/Convenio/Orden de Compra:

Este numeral solo se deberá diligenciar para Modificaciones Contractuales que tengan afectación Presupuestal, es decir: Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición y NO aplicará para Suspensiones, Prórrogas, Otras Modificaciones o Aclaratorios a cláusula.

LITERAL	CONCEPTO	VALOR
A	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 0
B	VALOR ADICIONADO	$ 0
C	VALOR REDUCIDO	$ 0
D	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 0
E	VALOR EJECUTADO	$ 0
F	VALOR POR PAGAR	$ 0
G	VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 0
H	VALOR PENDIENTE POR CEDER	$ 0
I	VALOR PENDIENTE POR LIBERAR	$ 0

Notas:

1. En caso de encontrarse en trámite algún pago a la fecha del presente documento, que afecte el anterior estado financiero, el mismo será actualizado mediante correo electrónico emitido por el Grupo de Gestión Económica y Financiera – Nivel Central, con el cual se adelantará la respectiva Modificación y hará parte integral de este documento.
2. El literal "I", del Balance Financiero cambiará de acuerdo a la solicitud de Modificación Contractual bien sea Cesión, Terminación anticipada, Reducción o Adición.

SUPERVISOR CONTRATO No. 1053 de 2022
Nombre: JAQUELINE CAMPOS RINCÓN

Proyectó: Jeimy Johanna Cuchia Bautista - Contratista Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
V°B°: Alicia Almeida Bernal - Líder Grupo de Gestión de Seguimiento y Operación Administrativa
Cesar Garcia - Asesor Secretaría General
Carolina Vergara Ospina - Asesora Secretaría General

Si usted copia o imprime este documento, la UAEGRTD lo considerará como No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión vigente y controlada, consulte el Sistema de Información Strategos