INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SM-CPS-058-2022

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 7	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 01.08.2022 hasta el 31.08.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	01.09.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	YENI MARCELA ORTIZ CHAVEZ
NIT / C.C.:	539300493
Supervisor:	DIEGO ANDRES LÓPEZ SUÁREZ
Cargo:	Gerente Mujer Rural
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE DIVULGACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, RECOLECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE AUTONOMÍA ECONÓMICA PARA LAS MUJERES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	26.01.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	01.02.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100022692
Registro Presupuestal	4600009958
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$32,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$32,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	OCHO (8) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	OCHO (8) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.09.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

1. Construir y mantener actualizados los instrumentos que condensen las metodologías objetivas implementadas en el marco de los procesos de evaluación de los MGI presentados por las beneficiarias de la estrategia.

La contratista realizó el 1 de agosto de 2022, la entrega de las asistencias técnicas requeridas por parte de la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, en total se entregaron 31 asistencias técnicas las cuales fueron realizadas de la siguiente manera:
Tercer trimestre del 2021: 4
Cuarto trimestre del año 2021: 11
Primer trimestre del año 2022: 6

Escaneado con CamScanner

Segundo trimestre del año 2022: 11

2. Apoyar la construcción del modulo de caracterización general.

La contratista participó en reunión virtual el día 3 de agosto de 2022 con las contratistas Amalia Caro, Mercedes Rojas, Alejandra Barrera, Cristina Ardila y Claudia Bernal, con el fin de elaborar la pedagogía y metodología e implementación del módulo de identificación de habilidades y capacidades sociales, emocionales y organizacionales, en el marco de los procesos de caracterización de beneficiarias de la estrategia ICPES en la fase II.

3. Ejecutar las actividades de promoción territorial de la estrategia, de conformidad a la designación realizada por la supervisión.

La contratista asistió a la reunión presencial en la que se llevó a cabo la socialización de la oferta institucional, Estrategia ICPES y prevención de violencias en el municipio de Granada cundinamarca, a 10 asistentes por directriz de la Gerencia de Mujer Rural para el Desarrollo y Empoderamiento Económico en cabeza del Dr. Diego López Suarez, en un horario de 9:0 am a 1:00 pm., desarrollada el día 05 de Agosto de 2022.

La contratista participó en reunión virtual el día 16 de agosto de 2022, con el fin de socializar la estrategia ICPES a 5 señoras interesadas del municipio de Vianí Cundinamarca provincia de Magdalena centro, en un horario de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

La contratista asistió a la feria de emprendedoras por Cundinamarca, realizada en el Centro Comercial Nuestra Bogotá, el día 21 de agosto de 2022, donde se realizó la organización y acompañamiento del evento, asistieron 40 emprendedoras el horario de la actividad fue de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

4. Adelantar los procesos relacionados con la canalización de a las beneficiarias en términos del nivel de madurez del proyecto y sector económico al que pertenece.

La contratista realizó diligenciamiento de 10 formatos de impacto de la actividad que se llevo a cabo los días 20 y 21 de agosto en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, con el fin de conocer las sugerencias de las emprendedoras participantes al evento.

5. Socializar a las beneficiarias que cuenten con MGI formulado, la oferta institucional complementaria con el objetivo de identificar cual resulta aplicable a cada uno de ellos.

El día 18 de agosto del 2022 desde las 10:30 am la contratista asistió a reunión virtual con el equipo de Canalización y las emprendedoras registradas en el curso de Marketing Digital con el Instituto de aprendizaje SENA con el objetivo de coordinar y dar instrucciones a las emprendedoras que iniciaran el curso virtual, como apoyo para el fortalecimiento de sus emprendimientos en la era digital y comercial.

6. Apoyar técnicamente los procesos de entrega de apoyos a las beneficiarias de la estrategia.

La contratista asistió el día 19 de agosto de 2022 a reunión virtual con el grupo de la fase de seguimiento y la Gerencia de Mujer Rural para el Desarrollo y Empoderamiento Económico dirigida por el Gerente Diego Andrés López con el objetivo de dar directrices y cronograma de los eventos y actividades programadas por la Gerencia, la reunión fue realizada en un horario de 10:00 a.m. a 12 m.

7. Apoyar la ejecución de un plan de asistencia técnica respecto de los apoyos entregados en el marco de la estrategia, con destino al cumplimiento de los objetivos de MGI designados por la supervisión.

La contratista realizó cargue de la información el 8 de agosto de 2022 requerida por el contratista Miguel Peña, quien hace parte del componente de canalización, con el fin de completar la información de las emprendedoras ICPES, para participar en el curso de Marketing Digital liderada por el SENA.

8. Adelantar las acciones relacionadas con la verificación de que la inversión entregada, en cualquiera de sus modalidades, se destine al cumplimiento de los objetivos establecidos en el MGI aprobado y financiado.

La contratista participó en reunión de manera virtual el día 30 de agosto de 2022, con el grupo del componente de potenciación con el propósito de revisar el documento MGI y la resolución 014 estrategia ICPES para exponer ajustes y/o modificaciones que desde el grupo de Identificación consideramos importantes, la reunión fue realizada en un horario de 10:00 a.m. a 12 m.

9. Las demás que le sean designadas por el supervisor y que tengan relación directa con el objeto del contrato.

La contratista asistió a la reunión citada por la contratista Nardelly Molina, el día 1 de agosto de 2022 a las 3:00 pm, con el fin de aclarar dudas e inquietudes sobre el proceso de las Asistencias Técnicas solicitadas de la Gerencia de Mujer Rural.

La contratista realizó apoyo el 4 de agosto en el edificio Towers en el 9 piso, para organizar las asistencias técnicas de la Gerencia Rural, la actividad se realizó durante todo el día,

La contratista asistió el 8 de agosto de 2022 a la reunión virtual de Webinar "Habilidades comunicativas en Gobiernos", citada por la función pública, con el fin de propiciar comunicación asertiva y clara, esta actividad fue liderada por la Universidad Javeriana en un horario de 8:00 a.m. a 10:30 a.m.

La contratista asistió a reunión virtual el día 26 de agosto de 2022 al CDA N° 7 Alianza AMEG, como delegada del Dr. Diego López Gerente Mujer Rural en un horario de 3 p.m. a 4:00 p.m.

Escaneado con CamScanner

La contratista realizó el cargué de las 6 cuentas del 2022 al SECOP II, con las indicaciones dadas por parte de la secretaria de la Mujer y Equidad de Género a través de la contratista Luisa Victorino el día 31 de agosto de 2022.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300048170	09.03.2022	$4,000,000
3300051472	08.04.2022	$4,000,000
3300054171	06.05.2022	$4,000,000
3300057738	09.06.2022	$4,000,000
3300062878	24.07.2022	$4,000,000
3300064407	05.08.2022	$4,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

La contratista presentó las evidencias de cada uno de los avances realizados frente a la ejecución del contrato, además presentó el pago de la seguridad social y los demás documentos requeridos para la presentación de la cuenta.

DIEGO ANDRES LÓPEZ SUÁREZ
Gerente Mujer Rural

Escaneado con CamScanner