La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE RECIBO PARCIAL __X__ O FINAL _____ N°__2__ Y BALANCE PRESUPUESTAL**	**Código:** F-IP-201
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Versión: 3**
		Fecha de Aprobación:

TIPO DE CON: CONTRATO DE OBRA PUBLICA **CONTRATO No.** LP-008-2021
OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PARA LA MALLA VIAL No.2 UBICADA EN EL BARRIO MUNDO FELIZ, MUNICIPIO DE GALAPA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
CONTRATANT ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA
CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR MARSELLA S.A.S
INTERVENTOR CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL
PERÍODO A PAGAR: DEL 10 DE JULIO DE 2022 AL 08 DE AGOSTO DE 2022.

En Galapa, a los Ocho (08) días del mes de Agosto del año 2022 se reunieron los señores: Jorge Eliecer Marulanda Viana, Representante Legal del Contratista, Luiggi Pugliese Mercado, Representante legal de Interventoría y Gustavo Fernandez Martinez Representante de la Entidad Territorial (o quien haga sus veces) para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial N°2 de las siguientes actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		CORTE N° 1		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES (+)	MENORES (-)	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD CONTRATO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDADES PRELIMINARES																			
1	EXCAVACION VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	6835,93	$ 39.000,00	$ 266.601.270,00								1209,69	426,20	1635,89	$ 47.177.716,95	$ 16.621.962,11	$ 63.799.679,06	5200,04	$ 202.801.590,94
2	GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES	M2	7271,51	$ 9.482,00	$ 68.948.458,00								2883,51	641,70	3525,21	$ 27.341.441,82	$ 6.084.599,40	$ 33.426.041,22	3746,30	$ 35.522.416,78
	BASES																			
3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	396,44	$ 125.437,00	$ 49.728.244,00														396,44	$ 49.728.244,00
4	AFIRMADO	M3	1147,82	$ 170.500,00	$ 195.703.310,00								526,55	117,18	643,73	$ 89.777.457,00	$ 19.979.190,00	$ 109.756.647,00	504,09	$ 85.946.663,00
5	SUB-BASE GRANULAR CLASE A	M3	860,87	$ 211.000,00	$ 181.643.570,00								147,14	335,66	482,80	$ 31.046.898,10	$ 70.824.007,40	$ 101.870.905,50	378,07	$ 79.772.664,50
	CAPA DE RODADURA CALZADA VEHICULAR																			
6	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MR=4,2 Mpa	M3	1147,82	$ 750.000,00	$ 860.865.000,00									342,35	342,35		$ 256.765.420,38	$ 256.765.420,38	805,47	$ 604.099.579,62
	ACEROS																			
7	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA.	KG	15676,03	$ 7.770,00	$ 121.802.753,00									1257,25	1257,25		$ 9.768.824,95	$ 9.768.824,95	14418,78	$ 112.033.928,05
	OBRAS DE URBANISMO Y DRENAJE																			
8	BORDILLO DE CONCRETO TIPO D. (15X20) CM	ML	1321,48	$ 43.411,00	$ 57.366.768,00														1321,48	$ 57.366.768,00
9	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D)	M3	132,15	$ 621.142,00	$ 82.083.915,00														132,15	$ 82.083.915,00
10	REALCE Y NIVELACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN HASTA UN H=0,40M INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	12,00	$ 345.976,00	$ 4.151.712,00									4,00	4,00		$ 1.383.904,00	$ 1.383.904,00	8,00	$ 2.767.808,00
	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL																			
11	SEÑAL VERTICAL TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (60X60) CM	UND	34,00	$ 561.085,00	$ 19.076.890,00														34,00	$ 19.076.890,00
12	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRIO	ML	2038,23	$ 2.483,00	$ 5.060.925,00														2038,23	$ 5.060.925,00
13	TACHA REFLECTIVA	UND	112,00	$ 10.622,00	$ 1.189.664,00														112,00	$ 1.189.664,00
14	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	192,00	$ 43.484,00	$ 8.348.928,00														192,00	$ 8.348.928,00
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 1.922.571.407,00**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 195.343.513,87**	**$ 381.427.908,23**	**$ 576.771.422,10**		**$ 1.345.799.984,90**
PGIO					**$ 30.863.731,66**			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00				$ 0,00	**$ 9.259.119,50**	**$ 9.259.119,50**		**$ 21.604.612,16**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y PGIO					**$ 1.953.435.138,66**			**$ 0,00**		**$ 0,00**		**$ 0,00**				**$ 195.343.513,87**	**$ 390.687.027,73**	**$ 586.030.541,60**		**$ 1.367.404.597,05**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**$ 1.953.435.138,66**	**V/R ANTICIPO:**	**N.A**
V/R ADICIONES:		**% ANTICIPO :**	**N.A**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.953.435.138,66**	**% RETEGARANTIA :**	**N.A**

NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIP	SALDO POR AMORT	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No.1 DEL 10%		$ 195.343.513,87	10,00%	-	-	-	$ 195.343.513,87	$ 1.758.091.624,79	10,00%
2	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2 DEL 30%		$ 390.687.027,73	20,00%	-	-	-	$ 390.687.027,73	$ 1.367.404.597,05	30,00%
				0,00%	-	-	-	$ 0,00	$ 1.367.404.597,05	30,00%
				0,00%	-	-	-	$ 0,00	$ 1.367.404.597,05	30,00%
				0,00%	-	-	-	$ 0,00	$ 1.367.404.597,05	30,00%
				0,00%	-	-	-	$ 0,00	$ 1.367.404.597,05	30,00%
				0,00%	-	-	-	$ 0,00	$ 1.367.404.597,05	30,00%
TOTAL			**$ 586.030.541,60**	**30,00%**	**-**	**-**	**-**	**$ 586.030.541,60**	**$ 1.367.404.597,05**	

(*) Descripción de la etapa o el periodo facturado

FECHA DE ELABORACIÓN: 08 DE AGOSTO DE 2022

POR EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: JORGE MARULANDA VIANA
REPRESENTANTE LEGAL

POR LA INTERVENTORIA:

Firma:
Nombre: LUIGGI PUGLIESE MERCADO
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA

POR LA ENTIDAD TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: GUSTAVO FERNANDEZ MARTINEZ
Cargo: SUPERVISOR