| | FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | |
|---|---|---|
| | GESTIÓN DE ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | |

| | | |
|---|---|---|
| | INFORME No.: | 3 |
| 1 | **FECHA DE ELABORACIÓN:** | 10/12/2018 |
| 2 | **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | Del 01 de septiembre de 2018 al 04 de diciembre de 2018 |

3

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **472** DE 2018 | | | | | |
| **CONTRATISTA** | LA ORGANIZACIÓN ACCESO COLOMBIA E.S.A.L | | | | | |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA / NIT** | 830145681-1 | | | | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | **9718** del 25 de enero de 2018 | **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | **62518** del 26 de enero de 2018 | | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA No.** | 15-44-101193512 | **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Seguros del Estado SA | | | |
| **APROBACIÓN DE GARANTÍA** | | | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $94.455.59 de los cuales la UNP aportará $72.655.599 | | | | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | hasta el treinta (30) de noviembre de 2018 | | | | | |
| **NO. CUENTA BANCARIA** | 039-625966-48 | **TIPO DE CUENTA** | | | | |
| **ENTIDAD FINANCIERA** | BANCOLOMBIA SA | AHORRO | X | CORRIENTE | | |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 09 de febrero de 2018 | | | | | |
| **FECHA DE INICIO** | 22 de febrero de 2018 | | | | | |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 30 de noviembre de 2018 | | | | | |
| **ADICIÓN** | $47.227.000, de los cuales la UNP aportará la suma de $36.327.000 | | | | | |
| **PRÓRROGA** | Hasta el 31 de diciembre de 2018 | | | | | |
| **SUSPENSIÓN** | | | | | | |

**OBJETO:**

Aunar esfuerzos entre la UNP y la Organización Acceso Colombia promover los derechos fundamentales de las minorías y el derecho a la educación, para los afiliados de ASEP, desarrollando talleres práctico jurídico, así mismo, recibirán catedra e información relacionada los derechos de las minorías y el derecho a la educación.

4 **Datos del supervisor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Nathalia Vargas Valero |
| **DEPENDENCIA** | Subdirección de Talento Humano |
| **CARGO** | Coordinadora del Grupo Capacitación, Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo– GCBSST |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Yolman Yojed Tovar Landinez |

5

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CAROLINA C. 12-12-18



10=55

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Desarrollo del 100% de los eventos programados inicialmente según el cronograma presentado a corte de 30 de noviembre de 2018, además de eso se relaciona el pago del 40% del valor total de la adición al convenio 472 de 2018.

6

## 3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLE | INCUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | Ha cumplido satisfactoriamente con las actividades propuestas | X | | NINGUNA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 7 | ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | | NO | X |
|---|---|---|---|---|---|

**Observaciones al desempeño:**

**NINGUNA**

8 **4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

| ITEM | PERIODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | | | |
| SALUD | | | |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
| PARAFISCALES | | | |

**CERTIFICACION FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL**
(Periodo de pago certificado) se anexa certificación del pago de parafiscales con fecha de 03 de diciembre de 2018 firmado por la representante legal de LA ORGANIZACIÓN ACCESO COLOMBIA E.S.A.L, **Claudia Escucha Molina.**

9 **5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

SI [x] NO [ ]

**RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCION DEL CONTRATO**

| No. INFORME | PERIODO INTERIOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018 | $ 29.062.239,6 |
| 2 | 10 de agosto de 2018 al 30 de agosto de 2018 | $ 36.327.799,5 |

## DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.

**No.** C3560 **Facturas**

**Fechas** 04/12/2018

**Concepto:** Pago del 10% del valor total inicial del convenio por la entrega del informe final de actividades que se tenían pactadas a corte del 30 de noviembre de 2018, así mismo se relaciona el 40% del valor total de la adición al convenio previa entrega de las actividades que se adicionaron en el mes de diciembre de 2018.

**Valor** $ 21.796.359 **Notas Crédito**

**Valor Total** $ 21.796.359

**Saldo por Pagar** $ 0

**Observaciones:** El valor a pagar es **VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($21.796.359)** m/cte.

**RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**

Anexo factura original N° C3560, certificación del pago de parafiscales con fecha de 03 de diciembre de 2018, RUT y certificación bancaria.

10

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | 73.33% | 80% |

B 11

## 6. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **%** |
| Valor inicial del contrato | $94.455.599 de los cuales la UNP aportará $72.655.599 | 66.668 |
| Valor Adicionales | $47.227.000 de los cuales la UNP aportará $36.327.000 | 33.332 |
| Reducciones | 0 | 0 |
| **Valor Total del Contrato** | $141.682.599 de los cuales la UNP aportará $108.982.599 | 100 |
| Valor Pagado | $65.390.039,10 | 60.00044 |
| Valor causado que no se ha pagado | $21.796.359 | 19.9998 |
| Valor total ejecutado | $87.186.398,1 | 80.00030 |
| Valor saldo por ejecutar | $21.796.200,9 | 19.9997 |
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | En ejecución | |
| OBSERVACIONES: El 30 de noviembre de 2018 se suscribió la modificación 01 de 2018 la cual adicionó al convenio $47.227.000 de los cuales la UNP aportará $36.327.000 y prorrogó el mismo hasta el 31 de diciembre de 2018. | | |



| PERIODO INTERIOR | VALOR TOTAL |
|---|---|
| julio de 2018 al 31 de julio de 2018 | $ 29.062.239,6 |
| e agosto de 2018 al 30 de agosto de 2018 | $ 36.327.799,5 |

## 7. REEVALUACION DE PROVEEDORES

Se debe diligenciar el formato de reevaluación que se encuentra en la siguiente ruta (Intranet – calidad - Gestión de Administración y Adquisición de Bienes y servicios – formatos - Reevaluación de proveedores) y se adjuntara en el último informe de Supervisión, siendo esta una responsabilidad del supervisor.


Presento Reevaluación ☐ SI ☒ NO

## 8. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

| |
|---|
| |

12


NOMBRE: Nathalia Vargas Valero



**FIRMA DEL SUPERVISOR**

13

**NOMBRE:** Yolman Yojed Tovar Landinez




**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION**

14

**CONSTANCIA DE RECIBO DE COPIA DEL INFORME Y DE LA REEVALUACION GRUPO DE CONTRATACIÓN.**

**Nombre:**

**Firma:**



**Fecha**

| DD | MM | 18 |
|---|---|---|
| 12 | 12 | |

**NOTA 1:** Este espacio se diligencia por el Grupo de Contratación de la Secretaría General y es requisito para proceder al pago de la factura o cuenta respectiva.