	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

1- GENERALIDADES DEL CONTRATO

CONTRATANTE	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.
CONTRATO N.º	0310 - 2022 DE 20 DE MAYO DE 2022
CONTRATISTA	DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA.
NIT	900104400-5
SUPERVISOR	ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMAN
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET, CANAL DE DATOS, HOSTING Y DEMAS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA.
VALOR INICIAL	$ 22.605.994
PLAZO INICIAL	1 mes y ocho (8) días
FECHA DE INICIACIÓN	24 de mayo 2022
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 22.605.994
SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	2 de julio 2022

2- PARTES QUE INTERVIENEN:

En Popayán, a los 06 SEP 2022, en las oficinas de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C, se reunieron: El Doctor YESID GONZÁLEZ DUQUE, en calidad de Director General, la Señora ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMAN, en calidad de supervisor, y CESAR AUGUSTO POMEO PABON, Representante Legal de Dobleclick software e ingeniería S.A.S, en calidad de Contratista, identificado con cédula de ciudadanía, con el fin de elaborar la presente Acta de Liquidación Final.

3- CRONOLOGÍA:

FIRMA DEL CONTRATO: 20 de mayo de 2022
LEGALIZACIÓN: 24 de mayo de 2022,
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24 de mayo de 2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 2 de julio de 2022

4- VALOR DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO INICIAL: $22.605.994
ADICION N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $22.605.994

5. ANTICIPO: N/A

6. VALOR TOTAL CONTRATADO:

VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE $22.605.994

VALOR EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO			**$22.605.994**	
ADICIÓN			N/A	
	PERIODO			
VALOR EJECUTADO	24/05/2022	02/07/2022		$ 21.885.444
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA CRC POR INDISPONIBILIDAD DE SERVICIO				$ 720.550
SUMAS IGUALES			**$22.605.994**	$ 22.605.994

7. BALANCE

VALORTOTALDELCONTRATO $22.605.994
VALOR TOTAL EJECUTADO $21.885.444
VALOR SIN EJECUTAR A FAVOR DE LA CRC $720.550

SUMAS IGUALES $22.605.994 $22.605.994

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA: VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($21.885.444

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC ACTA DE LIQUIDACION FINAL	CODIGO: FALF-PGJ Versión: 2

8. CERTIFICACIONES:

El supervisor certifica que, en razón a las indisponibilidades presentadas a lo largo de la ejecución del contrato, en el que se presentaron cortes de servicios de conectividad en las direcciones territoriales por cortes de fibra a nivel de Carrier internacional, se efectuaron los descuentos a que hubo lugar, en tal sentido queda un saldo a favor de la CRC equivalente a SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **($720.550)**

Las partes que intervienen en la presente acta se declaran a Paz y Salvo por concepto de las obligaciones derivadas del citado contrato.

Para constancia se firma en Popayán, 06 SEP 2022

ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMAN
Supervisor

CESAR AUGUSTO POMEO PABON
DobleClick software e ingeniería S.A.S

YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General

Proyectó: Angela Alejandra Guerrero Guzmán Subdirectora Administrativa(E)- María Isabel Calderón – Ing.Sistema Contratista
Revisó: Diego Fernando Sánchez Vivas – Abogado Oficina Jurídica
Aprobó: Angela Patricia García Mendieta - Jefe Oficina Jurídica.

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC **FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	CODIGO: FCC-PGJ Versión: 3

TIPO DE CERTIFICACIÓN				***No. DE CONTRATO***	***PERIODO DE LA CERTIFICACIÓN***	
					DESDE	**HASTA**
PARCIAL		**FINAL**	X	0310-2022	24/05/2022	02/07/2022
CONTRATISTA				DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA		
No. DE IDENTIFICACION				900104400-5		
OBJETO DEL CONTRATO				PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET, CANAL DE DATOS, HOSTING Y DEMAS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA.		
CDP CONTRATO				709 / 2022		
VALOR CONTRATO INICIAL				$ 22.605.994		
PLAZO INICIAL				1 mes y ocho (8) días		
ADICION Nro. 1				N/A		
CDP ADICION				N/A		
PRORROGA				N/A		
SUSPENSIÓN				N/A		
REINICIO				N/A		

GASTOS DEL PERIODO	
VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS	$21.885.444
VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS	$ 0
VALOR TOTAL	$21.885.444

PORCENTAJE DE AVANCE		
DESCRIPCIÓN	**PERIODO CERTIFICADO**	**TOTAL ACUMULADO**
AVANCE FISICO %	96,81%	96,81%
AVANCE FINANCIERO %	96,81%	96,81%

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo al valor a recibir por gastos de viaje, si los hubiere y cuota del periodo de ejecución, tal como se puede evidenciar en la planilla de seguridad social anexa al informe de actividades. Se ajusta el valor de la factura mensual con descuento aplicado por indisponibilidad del servicio.

NOMBRE SUPERVISOR	**ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMÁN (E)**	**FIRMA SUPERVISOR**
FECHA DE CERTIFICACIÓN	16 de agosto 2022	

Proyecto: *María Isabel Calderón Muñoz*
Aprobó: *Ángela Alejandra Guerrero Guzmán*

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900104400-5 Regimen Comun
DIRECCION: Calle 2N # 10-33 Popayán- Cauca
TELEFONO: +57 8 323131

PROFORMA No.

CP415345

Cliente	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
Identificacion	891501885
Direccion	Cra 7 # 1N-28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Telefono	3156599157-
Email	mail @mail-

Fecha Expedicion	2022-08-12
Fecha Limite de Pago	2022-08-12
Fecha de Suspension	**2022-08-12**
Fecha de Vencimiento	2022-08-31
Periodo Cobro	20 Mayo a 30 Junio

DESCRIPCION	VLR BASE	IVA	TOTAL
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica] Guapi	605,503	115,045	720,548
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica]_Inza	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica]_La Vega	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica] Piamonte	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica]_El Bordo - Patia	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica]_Santander de Quilichao	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 40 Mbps [Fibra Optica] Popayán - vivero Forestal la florida	1,211,009	230,092	1,441,101
ACCESO A CANAL DE DATOS 300 Mbps [Fibra Optica] Popayán Sede principal	4,890,808	929,254	5,820,062
Hosting Servidores 8GB	2,013,263	382,520	2,395,783
Hosting Servidores 4GB	254,200	48,298	302,498
16IPS VERSION IPV4	560,300	106,457	666,757
Renovación direccionamiento IPV6 Red	625,000	118,750	743,750
Renovación SSL	2,176,000	413,440	2,589,440

TOTAL	**21,885,444**
Saldo Anterior	**0**
Descuento	**0**
TOTAL A PAGAR	**$ 21,885,444**

EMPRESA	DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.
CLIENTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
PROFORMA No.	CP415345

NIT	900104400-5
PERIODO COBRO	20 Mayo a 30 Junio
TOTAL A PAGAR	**$ 21,885,444**

PAGOS:

BANCOLOMBIA --- Cuenta de Ahorros: 868 134 066 18

*** Favor enviar copia de la consignacion al correo electronico: corporativo @doobleclick.net.co ***

Si su pago es en efectivo lo puede realizar, presentando su factura impresa, en los siguientes puntos de pago:
JUGUEMOS -- GANE -- ACERTEMOS

CODIGO: FRP-PGA

VERSION: 2

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.
REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

CIUDAD: **POPAYÁN** **FECHA DE EVALUACIÓN:** **16 de agosto de 2022**

NOMBRE DEL PROVEEDOR: **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA**

SERVICIO Y/O PRODUCTO QUE SUMINISTRA Prestar el servicio de internet, canales de datos, hosting y demás servicios de conectividad con destino a la sede principal, las direcciones territoriales y el vivero la florida de la corporación autónoma regional del Cauca.

PONDERACION	CRITERIO DE EVALUACION	EXCELENTE (5 pts) BUENO (4 pts) ACEPTABLE (3 pts) DEFICIENTE (2 pts)	PUNTAJE	OBSERVACIÓN
35%	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas	5	35%	
35%	Cumplimiento de Plazos del Contrato	5	35%	
30%	Cumplimiento de Aspectos Administrativos	5	30%	
	CALIFICACIÓN DEL PROVEEDOR		100%	

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0310 DEL (Año) 2022

ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMÁN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
CONTRATO: 0310 - 2022

CONTRATISTA	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC.
DEPARTAMENTO	CAUCA
MUNICIPIO	POPAYAN
TELÉFONO	+57 8323131
NÚMERO DEL CONTRATO	0310 -2022
SUPERVISOR	ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMAN
VALOR INICIAL	$ 22.605.994
PLAZO INICIAL	1 mes y ocho (8) días
PRORROGA	N/A
OBJETO	Prestar el servicio de internet, canal de datos, hosting y demás servicios de conectividad con destino a la sede principal, las direcciones territoriales y el vivero la florida de la corporación autónoma regional del cauca.
DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN	Se reviso el informe de actividad presentado con fecha: 16 de agosto de 2022

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
CONCEPTO TÉCNICO	1.- Prestar los servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas.	Se realizó la prestación de los servicios de internet requeridos en la sede principal de la corporación autónoma regional del Cauca y sus entidades territoriales. Se presentó un porcentaje del 0,5% por fallas de conectividad, en el servicio de internet, las cuales fueron descontadas tomando como base la *TABLA DE DESCUENTOS POR INDISPONIBILIDAD* en la SEDE TERRITORIAL de PACIFICO, cuya falla fue registrada y reportada en la plataforma de JOSANDRO. **SALDO A FAVOR POR INDISPONIBILIDAD DE SERVICIO $720.550**	99,5%	

	conectividad, sin que esto genere un costo adicional.			
	4.- El contratista deberá brindar servicio técnico y de soporte, incluido los desplazamientos a que haya lugar para realizar la evaluación de las posibles fallas que puedan presentarse y proveer un medio de soporte para que la CRC pueda reportar inconvenientes con el servicio contratado.	Se realizó el soporte técnico requerido y se atendieron los tickets registrados por medio, del aplicativo JOSANDRO, se realizaron las visitas técnicas a las entidades territoriales que se requerían, pero hubo demoras en la atención del servicio lo cual afecto el funcionamiento en las territoriales de la corporación autónoma regional del cauca. http://josandro.dobleclick.net.co/noc/modulos/ticket/clienteCorporativo	99,5%	
	5.- Asumir completamente y bajo su absoluta responsabilidad los costos de los elementos, dotación, equipos, salarios, prestaciones sociales a todo el personal que emplea para la ejecución de los servicios contratados y para obtener las diferentes licencias y/o permisos que se requieren para la prestación y utilización de los servicios.	Se asumió y realizo el pago al personal técnico, el cual brinda el soporte para una efectiva atención en los servicios contratados por la Corporación autónoma regional del Cauca.	100%	
	6.-Presentar a la CRC dentro de los (3) días hábiles siguientes al perfeccionado contrato, las garantías y demás documentos necesarios legalmente para iniciar la ejecución del contrato, conforme a la ley.	Se realizó la presentación de toda la documentación necesaria legalmente para la ejecución del contrato y todos los soportes anexos.	100%	
	7.- Al culminar el servicio de implementación se deberá firmar el acta de entrega con registro fotográfico, en la cual se indicaran todas las circunstancias y aspectos	Se realizó el acta de entrega con registro fotográfico de la implementación realizada en los sitios requeridos por la Corporación autónoma regional del Cauca.	100%	

	antes referidos para el acta de inicio.			
	8.- Las demás que se hagan necesarias tendientes al cabal cumplimiento del objeto pactado.	Se cumplieron con todos los requerimientos y solicitudes realizadas para el correcto funcionamiento de los servicios contratados.	100%	
	9.- Dar estricto y oportuno cumplimiento a los consagrado en el Art.1, Parágrafo 2, de la ley 828 de 2003 y Ley 1150 de 2007, Art.23, y demás normas concordantes, relacionado con los pagos al sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, según sea el caso.	Se realiza el pago oportuno del sistema integral de seguridad social (salud, pensión y ARP) y aportes parafiscales, en todas las fechas acordes a la ejecución del contrato.	100%	
	10.- El contratista garantizará el cumplimiento del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y MEDIDAS DE SALUBRIDAD implementado y adoptando al interior de CRC con ocasión de la pandemia COVID-19, para ello deberá usar los elementos necesarios exigidos en el protocolo, por cuenta de este, cuando se encuentre en las instalaciones de la entidad o en las dependencias donde deba ejecutar las obligaciones contractuales.	Se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad y medidas de salubridad requeridas, dentro de las instalaciones de la Corporación autónoma regional del Cauca, cuando se hizo necesaria la visita técnica del algún empleado de DOBLECLICK.	100%	

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se logró después del servicio prestado, como apoyo logístico y operativo, para los procesos que desarrolla la entidad y así mismo, se dio cumplimiento a las actividades de Plan estratégico de tecnologías de la información PETI, para el fortalecimiento de la gestión tecnológica de la entidad, en el marco de los lineamientos de arquitectura TI y la estrategia de gobierno digital.

RECURSOS EJECUTADOS:

	En el presente contrato se ejecutó la suma de VEINTIÚN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($21.885.444),** quedando saldo a favor de la entidad por SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. **($720.550).**
VISTO BUENO SUPERVISOR	El suscrito supervisor certifica, que se presentaron en un porcentaje del 0,5% fallas de conectividad en los servicios contratados, lo cual generó un saldo a favor para la entidad, se da el visto bueno correspondiente al servicio prestado. **ANGELA ALEJANDRA GUERRERO GUZMAN** Supervisor

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo ANA MARLEN BURBANO GUEVARA, identificado con cédula de ciudadanía No. 34.327.820, en mi calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional nro. 161618-T, bajo la gravedad del juramento manifiesto que la empresa **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.** con Nit 900.104.400 -5 durante los seis (6) mesesanteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA-, por cuanto:

- Ha cumplido durante los meses de Febrero 2022, Marzo 2022, Abril 2022, Mayo 2022, Junio 2022 y Julio 2022 anteriores a la fecha de expedición de la certificación con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo.

Ana Marlen Burbano

Firma

Identificación No. 34.327.820
Tarjeta profesional: 161618-T
En calidad de: Revisor fiscal
Ciudad y fecha: Popayán, 4 de Agosto de 2022

DOBLECLICK
SOFTWARE E INGENIERÍA S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES MES MAYO DE 2022

Es para **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA S.A.S**. un privilegio de ser su aliado estratégico en telecomunicaciones, agradece la confianza depositada y su valiosa colaboración en la ejecución del presente proyecto.

20/05/2022 al 31/05/2022

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA

Carlos Eduardo Tobar


Informe de actividades periodo del 01/05/2022 al 31/05/2022

1. Implementación SSL en los servicios publicados de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.



Transparencia y acceso a la INFORMACIÓN PÚBLICA

ENTÉRATE DE LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS






2. Consumo de ancho de banda de los canales de internet y datos contratados por la CRC.


01/05/2021 al 31/05/2022

INZA




BORDO

Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > BORDO				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99.954 % [28d10h57m0s]	Fallo:	0.046 % [18m50s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.917 % [40974]	Fallo:	0.083 % [34]	
Promedio (Tiempo de Ping):	3 mseg				




VIVERO

Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Popayan Vivero				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99.961 % [28d1h0m57s]	Fallo:	0.039 % [16m0s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.89 % [40974]	Fallo:	0.11 % [45]	
Promedio (Tiempo de Ping):	3 mseg				




SANTANDER

Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Santander				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99,961 % [26d17h3m5s]	Fallo:	0,039 % [16m0s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,939 % [40984]	Fallo:	0,061 % [25]	
Promedio (Tiempo de Ping):	2 mseg				



LA VEGA


Plazo de tiempo de informe:	02/07/2022 00:00:00 - 03/06/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > La Vega				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	98,362 % [26d12h52m1s]	Fallo:	1,638 % [10h36m30s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	98,284 % [38199]	Fallo:	1,716 % [667]	
Promedio (Tiempo de Ping):	2 mseg				



Latencia


PIAMONTE

Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Piamonte					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	95.088 %	[27d1h45m17s]	Fallo:	4.912 %	[1d9h34m1s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	95 %	[38948]	Fallo:	5 %	[2098]
Promedio (Tiempo de Ping):	9 mseg					




GUAPI

Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Guapi					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	89 %	[25d2h35m3s]	Fallo:	11 %	[3d1h21m25s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	89 %	[36306]	Fallo:	11 %	[4525]
Promedio (Tiempo de Ping):	30 mseg					



POPAYAN

Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Popayán - SEDE principal				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99,963 % [28d11h2m45s]	Fallo:	0,037 % [15m0s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,929 % [40982]	Fallo:	0,071 % [29]	
Promedio (Tiempo de Ping):	1 mseg				



DOBLECLICK
SOFTWARE E INGENIERIA S.A.S.

INFORME DE ACTIVIDADES MES JUNIO DE 2022

Es para **DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA S.A.S**. un privilegio de ser su aliado estratégico en telecomunicaciones, agradece la confianza depositada y su valiosa colaboración en la ejecución del presente proyecto.


01/06/2022 al 30/06/2022

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERIA

Carlos Eduardo Tobar


Informe de actividades periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022


1. Implementación SSL en los servicios publicados de la Corporación Autónoma Regional del Cauca.



Transparencia y acceso a la INFORMACIÓN PÚBLICA

ENTÉRATE DE LAS
ÚLTIMAS NOTICIAS






2. Consumo de ancho de banda de los canales de internet y datos contratados por la CRC. 01/06/2021 al 30/06/2022

INZA


Plazo de tiempo de informe:	06/01/2022 00:00:00 - 06/30/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local: Dobleclick > CRC-DATOS > INZA				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	96,034 % [27d21h50m54s]	Fallo:	1,966 % [13h26m0s]	
Estadísticas de petición:	Bueno:	97,935 % [40174]	Fallo:	2,065 % [847]	
Promedio (Tiempo de Ping):	5 mseg				



INZA


SANTANDER

Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Santander					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99.921 %	[29d3h25m6s]	Fallo:	0,079 %	[32m1s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99.82 %	[40510]	Fallo:	0,18 %	[73]
Promedio (Tiempo de Ping):	3 mseg					



LA VEGA


Plazo de tiempo de informe:	02/07/2022 00:00:00 - 03/06/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > La Vega					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	98,362 %	[26d12h52m1s]	Fallo:	1,638 %	[10h36m30s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98,284 %	[38199]	Fallo:	1,716 %	[667]
Promedio (Tiempo de Ping):	2 mseg					



Latencia


BORDO

Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > BORDO					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99,83 %	[25d2h48m52s]	Fallo:	0,17 %	[1h9m3s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	99,739 %	[40475]	Fallo:	0,261 %	[106]
Promedio (Tiempo de Ping):	3 mseg					




VIVERO

Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s Intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Popayan Vivero					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	98,73 %	[27d19h23m0s]	Fallo:	1,27 %	[8h35m1s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98,561 %	[40007]	Fallo:	1,439 %	[584]
Promedio (Tiempo de Ping):	3 mseg					




Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Guapi					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	89 %	[25d2h35m3s]	Fallo:	11 %	[3d1h21m29s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	89 %	[36086]	Fallo:	11 %	[4525]
Promedio (Tiempo de Ping):	30 mseg					



PIAMONTE


Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00					
Horas de informe:	24 / 7					
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)					
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Piamonte					
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**					
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	98,804 %	[27d19h52m17s]	Fallo:	1,196 %	[8h5m9s]
Estadísticas de petición:	Bueno:	98,515 %	[40310]	Fallo:	1,485 %	[603]
Promedio (Tiempo de Ping):	8 mseg					



GUAPI

POPAYAN

Plazo de tiempo de informe:	05/01/2022 00:00:00 - 05/31/2022 00:00:00				
Horas de informe:	24 / 7				
Tipo de sensor:	Ping (60 s intervalo)				
Sonda, grupo, dispositivo:	Sonda local Dobleclick > CRC-DATOS > Popayán - SEDE principal				
Nodo de clúster:	**Dobleclick Software**				
Estadísticas de tiempo disponible:	Disponible:	99.726 %	[28d2h5m33s]	Fallo:	0.274 % [1h51m0s]
Estadísticas de peticiones:	Bueno:	99.66 %	[40440]	Fallo:	0.34 % [136]
Promedio (Tiempo de Ping):	2 mseg				



ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	DOBLE CLICK SOFTWARE INGENIERIA
IDENTIFICACION:	NI-900104400
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-04
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-02
FECHA DE PAGO:	2022-08-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-08
NUMERO PLANILLA:	23942256
TOTAL COTIZANTES:	121
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	23942256
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	48	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.294.800	$ 5.294.800
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.000	$ 80.000
EPS010	800088702	EPS SURA	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.000	$ 165.000
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	35	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.670.100	$ 2.670.100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.000	$ 205.000
EPSIC3	817001773	EPS-S AIC CAUCA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.800	$ 383.800
EPSIC5	837000084	EPS-S MALLAMAS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000	$ 125.000
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
ESSC62	900935126	ESSC ASMET SALUD	17	$ 0	$ 0	$ 0	$ 794.400	$ 794.400
Subtotal Salud		10	121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.123.300	$ 10.123.300
230201	800229739	PROTECCION	11	$ 20.100	$ 20.100	$ 0	$ 3.071.500	$ 3.071.500
230301	800224808	PORVENIR	82	$ 20.000	$ 20.000	$ 0	$ 17.114.900	$ 17.114.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.800	$ 193.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	18	$ 31.000	$ 31.000	$ 0	$ 5.057.500	$ 5.057.500
Subtotal Pensión		4	112	$ 71.100	$ 71.100	$ 0	$ 25.437.700	$ 25.437.700
14-23	860011153	POSITIVA	121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.024.900	$ 2.024.900
Subtotal ARL		1	121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.024.900	$ 2.024.900
CCF14	891500182	COMFACAUCA	98	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.548.000	$ 5.548.000
CCF35	891280008	CCF DE NARINO	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.600	$ 596.600
CCF43	890000381	COMFENALCO QUINDIO	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000
CCF68	800231969	COMCAJA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 40.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2022

Subtotal CCF		4	112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.224.600	$ 6.224.600
PASENA	899999034	SENA	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.800	$ 592.800
PAICBF	899999239	ICBF	8	$ 0	$ 0	$ 0	$ 889.300	$ 889.300
			Total a pagar	$ 71.100	$ 71.100	$ 0	$ 45.292.600	$ 45.292.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2022