SOLICITUD ENTREGA MATERIALES -URGENTE CTO. CO1.PCCNTR. 3714459 de 2022


Olga Johanna Chaparro Saavedra <ochaparro@sena.edu.co>

Jue 29/09/2022 10:39

Para: licitacionesjenisa@gmail.com <licitacionesjenisa@gmail.com>

CC: Oscar William Vergara Romero <overgarar@sena.edu.co>;Johon Fredy Sanabria Muñoz <jfsanabria@sena.edu.co>;Luz Marina Arenas Villar <lmarenasv@sena.edu.co>;Felix Augusto Reyes Gutierrez <fareyes@sena.edu.co>;Edwin Orlando Gomez Gomez <eogomez@sena.edu.co>;Oscar Julian Gelvez <ojgelvez@sena.edu.co>;Jhonatan Alexander Ortiz Riano <jhortizr@sena.edu.co>;Nelson Fabian Duarte Penaloza <nduartep@sena.edu.co>;Andres Felipe Calderon Riano <afcalderonr@sena.edu.co>;Maria Delia Arenas Mejia <mdarenas@sena.edu.co>;Diego Fernando Suárez Peñaranda <dfsuarezp@sena.edu.co>

Cordial saludo señor Wilman Guillermo Sosa Orjuela; Teniendo en cuenta la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.3714459 de 2022 el cual tiene como objeto " Suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el centro Agroturístico del SENA regional Santander vigencia 2022."; Me permito hacer las siguientes precisiones:
Desde el pasado 8 de Julio del año 2022 la Supervisora María Delia Arenas Mejía hizo solicitud de los materiales por un valor de $ 156.167.749 como se evidencia en el siguiente pantallazo



Nuevamente los días 16 y 18 de agosto del mismo año la supervisora les solicito la entrega he hizo claridad en las obligaciones del contrato en especial la obligación **3. Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posteriores a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.,** Anexo pantallazos de correos,



REQUERIMIENTOS LOTE 3, 6 Y 14 CONTRATO CO1.PCCNTR.3714459 de 2022.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Vie 13/08/2032 15:05

Maria Delia Arenas Mejia
Para: LICITACIONES JENISA <licitacionesjenisa@gmail.com>
CC: Andres Felipe Calderon Riano; Luis Enrique Ríos Ardila; Olga Johanna Chaparro Saavedra **y 3 más**
Mar 16/08/2022 15:05

REQUERIMIENTO LOTE 3 DEP... 32 KB
REQUERIMIENTO LOTE 6 INF... 150 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (210 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo


Buenas tardes señores Unión temporal Fortaleza.

Teniendo en cuenta que desde el pasado **08 de Julio del 2022** se realizó el requerimiento de elementos de los Lotes 3 (deportes), 6 (infraestructura) y 14 (turismo), de manera atenta solicito su valiosa colaboración a fin de informar la fecha exacta en la cual se entregarán los elementos faltantes, por cuanto en la obligación específica N° 3 refiere lo siguiente: "***Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posteriores a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.***"

Agradezco su atención y estaré atenta a sus inquietudes.

Cordialmente,

María Delia Arenas Mejía
Profesional G2- Bienestar al Aprendiz
mdarenas@sena.edu.co
Tel: (+607) 7248113 ext.: 73912
Calle 22 N° 9 – 82, San Gil
Centro Agroturístico- Regional Santander



REQUERIMIENTOS LOTE 3, 6 Y 14 CONTRATO CO1.PCCNTR.3714459 de 2022.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Dom 15/08/2032 8:05

Maria Delia Arenas Mejia
Para: LICITACIONES JENISA <licitacionesjenisa@gmail.com>
CC: Luis Enrique Ríos Ardila; Ivan Mauricio Villamil Garcia; Johon Fredy Sanabria Muñoz **y 6 más**
Jue 18/08/2022 8:05

REQUERIMIENTO LOTE 3 DEP... 32 KB
REQUERIMIENTO LOTE 6 INF... 150 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (210 KB) Guardar todo en OneDrive - Servicio Nacional de Aprendizaje Descargar todo

Buenos días señores Unión temporal Fortaleza.


Teniendo en cuenta que desde el pasado **08 de Julio del 2022** se realizó el requerimiento de elementos de los Lotes 3 (deportes), 6 (infraestructura) y 14 (turismo), de manera atenta reitero solicitud de información en relación a la fecha exacta en la cual se entregarán los elementos faltantes, por cuanto en la obligación específica N° 3 refiere lo siguiente: "***Los materiales y/o bienes se deben entregar máximo cinco (5) días calendario posteriores a la solicitud que se realice por parte del supervisor del contrato.***"

Agradezco su atención y estaré atenta a su pronta respuesta, por cuanto la demora en la entrega de dichos elementos ocasiona retrocesos en la formación.

Cordialmente,

María Delia Arenas Mejía
Profesional G2- Bienestar al Aprendiz
mdarenas@sena.edu.co

Así mismo la respuesta dada por ustedes el día 22 de agosto del presente año, ósea aproximadamente 45 días después de la solicitud fue que harían las siguientes entregas;



Llamada de Teams

Olga Johanna Cha...

Posponer

TRANSFERENCIA DE CONO...
Ahora

REQUERIMIENTOS LOTE 3, 6 Y 14 CONTRATO CO1.PCCNTR.3714459 de 2022.

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

De: LICITACIONES JENISA <licitacionesjenisa@gmail.com>
Enviado: lunes, 22 de agosto de 2022 2:51 p. m.
Para: Maria Delia Arenas Mejia <mdarenas@sena.edu.co>
Asunto: Re: REQUERIMIENTOS LOTE 3, 6 Y 14 CONTRATO CO1.PCCNTR.3714459 de 2022.

Señora Maria Delia buenas tardes, en respuesta a su solicitud, ,me permito informar que la entrega de los elementos del pedido se realizara los días 26 de agosto y 09 de septiembre de 2022 de acuerdo con el cuadro de ejecución adjunto y según el cuadro que relaciono a continuación.

ESTADO	VALOR	
ENTREGADO	15.119.179	12%
ENTREGA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2022	84.653.118	67%
ENTEGA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022	25.859.808	21%
TOTAL PEDIDO 1	**125.632.105**	**100%**


Att

Wilman G Sosa O
Representante Legal
UNION TEMPORAL FORTALEZA

El mar, 16 ago 2022 a la(s) 15:04, Maria Delia Arenas Mejia (mdarenas@sena.edu.co) escribió:

De la solicitud inicialmente realizada por la supervisora del contrato la cual fue un valor de $ 156.167.749, el contratista manifestó entregar la suma de $84.653.118 el día 26 de agosto sin embargo se recibieron materiales por un valor de $ 60.078.054 ósea entregaron $24.575.064 menos al valor manifestado por él; Cabe anotar que en el mes de Julio se recibieron la suma de $ 15.119.179 del lote ferretería como se evidencia en el pantallazo anterior; Adicionalmente mediante comunicación del día 01/09/2022 el ordenador de gasto designó nuevos supervisores para dicho contrato, (Anexo documento), razón por la cual la suscrita entró en conversaciones telefónicas con el señor Giovanni López quien es la persona con la cual se ha venido cuadrando todo el tema para entregas de material por parte de la empresa contratista donde se acordó entrega del material pendiente el día 14 de septiembre del presente año, envío pantallazos





Si embargo esta entrega no se llevó a cabo en esta fecha por situaciones ajenas al contratista como lo manifestó ya que tuvieron inconvenientes en la vía por lo que se recibieron el día 15 de septiembre materiales correspondientes a un valor de $15.846.097 lo cual significa que en esta última entrega parcial nuevamente quedó pendiente un saldo por valor total de $65.124.419, del cual a la fecha usted no ha manifestado interés alguno de la entrega; (Envío cuadro de seguimiento)

DESGLOZAMIENTO RP98822			
Dependencia	**Área**	**Valor Inicial**	**Adición**
954110	DESPLAZADOS	$ 6.300.000,00	$ 0,00
954111	ARTICULACION	$ 3.000.000,00	$ 0,00
954118	FIC	$ 23.000.000,00	$ 20.012.133,00
954124	ADECUACIONES	$ 15.000.000,00	$ 3.550.000,00
954138	SER	$ 46.569.000,00	$ 0,00
954142		$ 45.000.000,00	$ 0,00
954145	TITULADA	$ 21.000.000,00	$ 0,00
954166	SENNOVA	$ 750.000,00	$ 0,00
954169	TECNOPARQUE	$ 16.500.000,00	$ 0,00
	TOTALES	**$ 177.119.000,00**	**$ 23.562.133,00**
VALOR TOTAL CONTRATO			**$ 200.681.133,00**

PRIMERA SOLICITUD PROVEEDOR					
Lote	**Dependencia**	**Área**	**Valor Asignado**	**Valor Solicitado**	**Saldo por Ejecutar**
Infraestructura	954110	DESPLAZADOS	$ 6.300.000,00	$ 1.922.414,00	$ 4.377.586,00
	954111	ARTICULACION	$ 1.800.000,00	$ 1.795.999,00	$ 4.001,00
	954118	FIC	$ 23.000.000,00	$ 22.999.302,00	$ 698,00
	954124	ADECUACIONES	$ 15.000.000,00	$ 14.987.601,00	$ 12.399,00
	954138	SER	$ 25.569.000,00	$ 22.486.054,00	$ 3.082.946,00
	954145	TITULADA	$ 7.500.000,00	$ 7.498.890,00	$ 1.110,00
	954166	SENNOVA	$ 750.000,00	$ 728.220,00	$ 21.780,00
	954169	TECNOPARQUE	$ 16.500.000,00	$ 16.500.000,00	$ 0,00
	TOTALES		**$ 96.419.000,00**	**$ 88.918.480,00**	**$ 7.500.520,00**

Lote	**Dependencia**	**Área**	**Valor Asignado**	**Valor Solicitado**	**Saldo por Ejecutar**
Deportes	954145	TITULADA	$ 7.000.000,00	$ 6.999.386,00	$ 614,00
	954142	BIENESTAR	$ 45.000.000,00	$ 31.583.471,00	$ 13.416.529,00
	TOTALES		**$ 52.000.000,00**	**$ 38.582.857,00**	**$ 13.417.143,00**

Lote	**Dependencia**	**Área**	**Valor Asignado**	**Valor Solicitado**	**Saldo por Ejecutar**
Turismo	954111	ARTICULACION	$ 1.200.000,00	$ 1.170.241,00	$ 29.759,00
	954138	SER	$ 21.000.000,00	$ 20.998.639,00	$ 1.361,00
	954145	TITULADA	$ 6.500.000,00	$ 6.497.532,00	$ 2.468,00
	TOTALES		**$ 28.700.000,00**	**$ 28.666.412,00**	**$ 33.588,00**

ADICIÓN					
Lote	**Dependencia**	**Área**	**Valor Asignado**	**Valor Adicionado**	**Valor Total Rubro**
Infraestructura	954118	FIC	$ 23.000.000,00	$ 20.012.133,00	$ 43.012.133,00
	954124	ADECUACIONES	$ 15.000.000,00	$ 3.550.000,00	$ 18.550.000,00
	VALOR TOTAL ADICION				**$ 23.562.133,00**

VALOR TOTAL CONTRATO (CON ADICIÓN)	**$ 200.681.133,00**

VALOR GLOBAL A EJECUTAR EN LA 1RA SOLICITUD	$ 156.167.749,00
VALOR REAL ENTREGADO A LA FECHA	$ 91.043.330,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR (1RA SOLICITUD)	$ 65.124.419,00
PENDIENTE POR SOLICITAR AL PROVEEDOR (CON ADICION)	$ 44.513.384,00

TOTAL PENDIENTE	**$ 109.637.803,00**

Si bien es cierto se han presentado algunas situaciones con temas como aclaración en fichas técnicas o para el caso que ustedes han manifestado falta de existencia en el mercado de algunos elementos, sin embargo nosotros hemos estado siempre prestos a tratar de dar solución a estas situaciones con el ánimo de agilizar la ejecución del contrato, lo que no es comprensible es que para un contrato por un valor tal elevado y con tantos ítems para entregar por estas situaciones se vean afectadas las entregas y no se avance lo suficiente.

El día 20 de septiembre el supervisor Johon Fredy Sanabria envió correo realizando solicitud de materiales correspondientes a una parte del valor de la adición de la dependencia 954118 (FIC) por valor de $ 20.012.133 y del valor inicial pendiente de la misma dependencia 954118 (FIC) $698 para un valor total de la solicitud realizada en esta fecha por valor de $20.012.831, según pantallazo; de la cual a esta fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte de usted como contratista para informar y entrar a cuadrar la logística para la respectiva entrega de esta nueva solicitud.



Solicitud pedido materiales de formación FIC

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

De: Johon Fredy Sanabria Muñoz
Enviado el: martes, 20 de septiembre de 2022 5:47 p. m.
Para: licitacionesjenisa@gmail.com
CC: Nelson Fabian Duarte Penaloza <nduartep@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud pedido materiales de formación FIC

Cordial saludo Señores
UNIÓN TEMPORAL FORTALEZA

Como supervisor del contrato número CO1.PCCNTR.3714459 de 2022 del Rubro FIC C-3603-1300-14-0-3603025-02, cuyo objeto es "*Suministro de materiales de formación y otros bienes de características técnicas uniformes para el centro Agroturístico del SENA regional Santander vigencia 2022 Lote.3 Deportes, Lote.6 Infraestructura, Lote.14 Turismo*". De manera atenta me permito remitir solicitud de pedido de materiales de formación según oferta económica correspondiente al *Lote.6 Infraestructura*. En los archivos adjuntos favor tener en cuenta las cantidades indicadas en la **columna L**.

Agradecemos de antemano la entrega oportuna de los materiales de formación, toda vez que se requieren para los procesos formativos del Centro.

Con gusto estaré atento a sus comentarios e inquietudes

Johon Fredy Sanabria Muñoz
Coordinador Académico Formación Titulada Presencial - Centro Agroturístico
jfsanabria@sena.edu.co
(+57) 7248113
calle 22 No. 9 - 82 San Gil - Santander
@SENAcomunica www.sena.edu.co

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto solicitamos con carácter urgente la entrega de los materiales pendientes correspondientes a los Lotes 3, 6 y 14 según listado anexo al igual que la solicitud realizada por el señor Johon Fredy el día 20 de septiembre a más tardar el **día 14 de Octubre del presente año**, ya que esto nos genera a nosotros como entidad traumatismos en el desarrollo de nuestras actividades tanto de formación como administrativas, así mismo se evidencia el incumplimiento por parte de usted como contratista según las obligaciones pactadas en el contrato, como es de su conocimiento nosotros somos una entidad del estado la cual está en la obligación de hacer cumplir la normatividad que para el caso aplique y velar por el buen manejo y uso de los recursos del estado, Agradecemos dar respuesta por este mismo medio tanto a esta y futuras solicitudes para

cuadrar lo correspondiente a la logística para la recepción de los materiales solicitados ya que como le hemos mencionado en varias conversaciones requerimos del apoyo técnico de instructores y administrativos los cuales deben ser desprogramados con anticipación de sus actividades para el apoyo a ésta actividad.

NOTA: Se les recuerda tener en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato en mención

Cordialmente,

Logo SENA

OLGA JOHANNA CHAPARRO SAAVEDRA
Líder Infraestructura Centro Agroturístico
ochaparro@sena.edu.co
(+607) 7248113
calle 22 # 9-82 San Gil
Regional Santander

instagram Facebook Twitter Youtube SENA Redes

Olga Johanna Chaparro Saavedra
Centro Agroturístico
Técnico G02
ochaparro@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:73862
Calle 22 No. 9 - 82 La Industria, San Gil

@SENAcomunica www.sena.edu.co