**MINISTERIO DEL INTERIOR**

CORPORACIÓN
NASA KIWE

1400 - **449**

Popayán, octubre 03 de 2022

Ingeniero:
**FELIPE ANDRÉS YANZA**
Representante legal "CONSULTORIA AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO CONAMB S.A.S"
Contratista
Correo: conamb-consultoria@msn.com ; felipeyanza@gmail.com
La Ciudad

*Asunto: Solicitud cumplimiento de plazo contractual Contrato de Consultoría No. 121-2022*

Cordial saludo.

Con el ánimo de dar cumplimiento al contrato citado en el asunto, cuyo objeto es: REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE: 1. SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA LOCALIDAD DE LAURELES, RESGUARDO DE TOGOIMA; 2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PARA LA VEREDA DE SAN MIGUEL, RESGUARDO DE AVIRAMA; MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, me permito manifestarle, que según comité de consultoría realizado el pasado miércoles 28 de septiembre de 2022, se evidencia una ejecución contractual cercana al **21%**; avance que se encuentra muy por debajo del proyectado en el cronograma de consultoría vigente (**68%**), situación preocupante, que hace necesario se implemente a corto plazo, un plan de contingencia por su parte, que permita dar cabal cumplimiento a las actividades contractuales pactadas en el plazo establecido, el cual vence el día 27 de noviembre de 2022.

Quedamos atentos a la toma de las medidas necesarias por parte de su empresa y a que se allegue con prontitud, el cronograma ajustado.

Cordialmente

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ.
Supervisor contrato
Asesor ASSB

V.B DR. JOHN DIEGO PARRA TOBAR
Director General

Elaboró: Ing. Fernando Isaac Cerón R.