El futuro es de todos · Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISION A LA EJECUCION CONTRACTUAL	
	GESTIÓN CONTRACTUAL	Versión: 05
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS	Fecha: 06/08/2020
		Página 1 de 4

INFORME DE ACTIVIDADES No. (08 de 12)

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01/08/2022 AL 31/08/2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
No. Contrato o Convenio y año de suscripción:	**834-2022**
Objeto:	Prestar sus servicios profesionales a la Unidad para las víctimas-Dirección de Gestión Interinstitucional apoyando técnicamente la formulación y presentación de proyectos de asistencia, atencion y reparación integral a las víctimas, en el marco de las necesidades establecidas por las áreas misionales para el grupo de gestión de proyectos, específicamente en proyectos agropecuarios.
Clase de Contrato o convenio:	Contrato de prestación de servicios
Fecha Inicio:	19/01/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022
Porcentaje de Avance Físico de Ejecución:	**65%**
Nombre del contratista:	**JHON PEDRO COMETA HORTUA**
CC / Nit:	7702077
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	Daniel Alejandro Olaya Cardona
Cargo del Supervisor:	Coordinador del Grupo de Proyectos

I. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No _II_ se presenta el informe correspondiente.

1. **Apoyar, desde su experticia la elaboración de lineamientos, instrumentos y formatos para la estructuración, ejecución y seguimiento de los proyectos agropecuarios dirigidos a la asistencia, atención y reparación integral a las víctimas.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad orientado a los compañeros de Colectiva en informar que, una vez revisado el documento PIRC Mejor Esquina, el mismo no contiene la información que se solicitó aclarar como por ejemplo: Especificar raza que se pretende adquirir y si vienen más de una raza indicar cuantos semovientes de cada una de ellas. Definir las especies de praderas plantadas en los predios donde se desarrollará el proyecto y áreas de cada especie de pastura con su respectivo nombre. Definir de acuerdo al tipo de pastura la capacidad de carga por hectárea de los semovientes.
Evidencia: (1 Adjuntos) **1.** Corrección Insumos para solicitud de proyecto lechero SRC Mejor Esquina.

2. **Brindar asistencia técnica a las áreas misionales y direcciones territoriales de la unidad en la estructuración, presentación y seguimiento a proyectos agropecuarios dirigidos a la atencion, asistencia y Reparación Integral a las víctimas.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad, informando al municipio de Tierralta Córdoba que, según lo conversado, no es posible el cambio de especie de mojarra roja a cachama blanca, por lo que se informa que se realizará la entrega de las 41 bolsas de 100 alevines de la especie mojarra roja, de acuerdo a lo indicado en el documento técnico anexo al proyecto.
Evidencia: 1 adjuntos 1. Solicitud cambio de especie de alevín para el proyecto de victimas

3. **Apoyar el seguimiento técnico de los proyectos de asistencia, atencion y reparación integral a las víctimas que se ejecuten en el marco del cumplimiento de la misionalidad de la Unidad para las víctimas, según su experticia; desde su formulación hasta su cierre o liquidación.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad, revisando la solicitud del cambio de algunos beneficiarios del proyecto "ESTABLECIMIENTO DE HUERTAS CASERAS COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 41 FAMIALAS VICTIMAS DEL CONFLICTO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MORELIA CAQUETA". No. SIGESPLAN "PROY-2021-07608"; esto a razón de que a la fecha, se conocen de algunos cambios de las familias retornadas como también afortunadamente se aprobó para el municipio de Morelia por OCAD PAZ un proyecto de iguales características a el mencionado con antelación de huertas caseras, en el cual se verán beneficiadas algunas familias que ya estaban incluidas en el proyecto presentado ante la UARIV, es por esta razón que se hace necesario el cambio de las familias, para no beneficiar dos veces un mismo hogar y dejar sin beneficio a otros que lo pueden necesitar, es importante precisar que las nuevas familias también hacen parte del retorno y reubicación de la zona rural, tienen la disposición y el sitio para ejecutar el proyecto. Se realizo el cambio para 13 beneficiarios autorizado previamente por el grupo de Retornos y Reubicaciones.
Evidencia: (1 Adjunto) 1. Respuesta Solicitud de cambio de beneficiarios proyecto No. SIGESPLAN 07608 Morelia Caquetá

4. **Elaborar documentos técnicos (marco lógico, cadena de valor), para proyectos dirigidos a la asistencia, atencion y reparación integral a las victimas**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad remitiendo el documento en formato Excel de la revisión de la MGA del proyecto "Construcción Y DOTACION DEL CENTRO REGIONAL PARA LA ATENCION DE VICTIMAS EN EL MUNICIPIO DE El Carmen De Bolívar", al cual se realizaron las observaciones pertinentes para sus ajustes.
Evidencia: (1. Adjunto) 1. Revisión MGA Carmen de Bolívar

5. **Apoyar a la Dirección de Gestión Interinstitucional en la preparación de insumos, para emitir respuestas a requerimientos efectuados por Entidades Territoriales, de control o por corte Constitucional, así como para responder quejas, reclamos y solicitudes que presenten los usuarios externos o internos dentro de los términos establecidos en requerimiento o en la ley, cuando sea requerido.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad, participando activamente de las 6 reuniones de grupo citadas por el Coordinador del GGP, con el propósito de hacer revisión de los avances de las metas establecidas por este grupo y posterior consolidación de la información para realizar los reportes correspondientes a la DGI y por contar con la información necesaria y precisa para entrega de informes de gestión y solicitudes de los entes de control.
Evidencia: (6. Adjunto) 1. Seguimiento proyectos RYR 2. Revisión acciones plan en formulación 3. Actualización Procedimiento EEAC Retornos 4. Seguimiento proyectos por oferta 5. Acta específica RyR 6. Seguimiento Proyectos por Oferta - OEI

6. **Hacer parte de los comités verificadores y evaluadores de los procesos que adelante la Unidad, en el evento en que sea designado**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Describir completamente la Obligación o Actividad:
Evidencia: **N/A**

7. **Cumplir las actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor.**

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
Se apoyó esta actividad, Participando de las capaciones programadas para el proceso de manejo del plataforma ArchiDHU donde se manejara el proceso de archivo y registro de la entidad. Para esta actividad contamos con el apoyo y capacitación por parte del Soporte Técnico de Archidhu quienes nos orientaran en todas las inquietudes que teníamos.
Evidencia: (1 adjuntos) 1. Reunión ArchiDHU 2. 2. Capacitación ArchiDHU (SNARIV) 3. CAPACITACIÓN HERRAMIENTA ARCHIDHU

1) **Nota:** El contratista debe anexar el numero total de actividades que se encuentren definidas en su contrato.

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA O PROVEEDOR** anexo soportes de las actividades que soportan la ejecución de las actividades realizadas en el periodo correspondiente a este informe.

JHON PEDRO COMETA HORTUA
Contratista

Nota: Para los casos en que haya designación se debe adjuntar al primer informe el documento de designación expresa por parte del representante legal, y en caso de requerirse cambio del designado se deberá presentar la nueva designación como parte del informe al periodo que corresponda.

II. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO
En mi calidad de supervisor del contrato No. **834 -2022** certifico que el/la contratista **JHON PEDRO COMETA HORTUA** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas. Es importante mencionar que la actividad **6,** no fue objeto de desarrollo para el periodo del presente informe.

Daniel Alejandro Olaya Cardona
Coordinador del Grupo de Proyectos

UARIV
2022-8290531-2
Fecha Rad: 2022-09-06 12:01:44 **Us** Claudia Liliana T.
Proceso: GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE