ACTA UNICA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA No. MC-33-2022

Republica de Colombia
Departamento del Cesar

Municipio de Aguachica
Gerencia de Planeación y Obras

CONTRATO DE OBRA	No.	MC-33-2022	
PLAZO INICIAL		QUINCE (15) Dias	
PLAZO ADICIONAL		N/A	
FECHA DE INICIO		15-sep.-2022	
FECHA DE SUSPENSION 1		N/A	
FECHA DE REINICIO 1		N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA		29-sep.-2022	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		29-sep.-2022	

CONTRATISTA:

AMC GESTION INTEGRAL S.A.S Nit de Persona Jurídica No. 901.054.602-4

OBJETO:

ADECUACIONES LOCATIVAS DE LA ESCUELA URBANA MIXTA ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN, DEBIDO AL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, DE LA ACCIÓN POPULAR CON RADICADO No 20-001-23-33-000-2022-00120-00, EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTROL DE POLIZAS			COMPAÑÍA :	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	VR. ASEGURADO		POLIZA No.:	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
$ 15.800.528,00					
Cumplimiento del contrato	$	3.160.105,60	400 - 47 – 994000086493	15-sep.-2022	30-mar.-2023
pago de salarios, prestaciones sociales e ind	$	790.026,40	400 - 47 – 994000086493	15-sep.-2022	30-sep.-2025
Calidad Del Servicio	$	1.580.052,80	400 - 47 – 994000086493	15-sep.-2022	30-mar.-2023
Calidad Del Bien	$	1.580.052,80	400 - 47 – 994000086493	15-sep.-2022	30-mar.-2023

VR. INICIAL DEL CONTRATO	$ 15.800.528,00
VR. ADICIONAL AL CONTRATO	$ 0,00
VR. ACTUAL DEL CONTRATO	$ 15.800.528,00
VR. ANTICIPO	$ 0,00
AMORTIZACIÓN AL ANTICIPO	
VR FINAL DEL CONTRATO	$ 15.800.528,00

En el Municipio de Aguachica, Cesar, el trigesimo (30) día del mes de septiembre del año dos mil veinti dos (2022), se reunieron en las oficinas del GERENTE DE PLANEACIÓN Y OBRAS MUNICIPAL, el ing. MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL , como Gerente de Planeación y Obras Municipal en calidad de Supervisor del contrato de obra, el ing. JAIRO REYES OBREGÓN como apoyo técnico a la supervisión y CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS identificado con cédula de ciudadanía número 88.033.686 como Representante Legal de AMC GESTION INTEGRAL S.A.S (Nit de Persona Jurídica No. 901.054.602-4) en calidad de Contratista, con el objeto de suscribir la presente ACTA ÚNICA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO Nº MC-33-2022

							MODIFICACIONES AL CONTRATO (ACTA MODIFICATORIA 001)							
	CANTIDADES INICIALMENTE CONTRATADAS						MAYORES (+)		MENORES (-)		ITEMS NUEVOS		CONDICIONES FINALES	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL		CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	ACTIVIDADES CONTRATADAS				$	**12.154.251,65**		$ **1.599.841,06**		$ **7.204.205,40**		$ -		$ **6.549.887,31**
1,10	DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS	M2	22,2	$ 13.270,00	$	294.594,00	2,00	$ 26.540,00	-	$ -	-	$ -	24,20	$ 321.134,00
1,20	PUERTAS LAMINA CON MARCO CAL. 18, INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE, INCLUYE CERRADURA E INSTALACION.	M2	18	$ 213.315,00	$	3.839.670,00	6,20	$ 1.322.553,00	-	$ -	-	$ -	24,20	$ 5.162.223,00
1,30	PUERTAS - DIVISIONES BAÑOS LAMINA CAL. 18, EN ACERO INOXIDABLE, INSTALADA.	M2	4,2	$ 814.312,00	$	3.420.110,40	-	$ -	4,20	$ 3.420.110,40	-	$ -	0,00	$ -
1,40	REJA PARA CERRAMIENTO EN TUBO DE 1 1/2 CAL 18, TUBO CUADRADO DE 1" CAL 18-INCL. ANTICORROSIVO, ACABADO EN ESMALTE Y MONTAJE	M2	25	$ 133.051,00	$	3.326.275,00	-	$ -	25,00	$ 3.326.275,00	-	$ -	0,00	$ -
2,10	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE SANITARIO AVANTI BLANCO O SIMILAR	UND	3	$ 233.586,00	$	700.758,00	-	$ -	1,00	$ 233.586,00	-	$ -	2,00	$ 467.172,00
2,20	LAVAMANOS AVANTI BLANCO O SIMILAR SIN GRIFERIA	UND	3	$ 100.207,00	$	300.621,00	-	$ -	1,00	$ 100.207,00	-	$ -	2,00	$ 200.414,00
2,30	LAVAPLATOS 100 X 50 INOXIDABLE SOBREPONER	UND	1	$ 124.027,00	$	124.027,00	-	$ -	1,00	$ 124.027,00	-	$ -	0,00	$ -
3,10	PLACA MACIZA H/0.10 CCTO 3000 PSI	M2	1,35	$ 109.775,00	$	148.196,25	2,28	$ 250.748,06	-	$ -	-	$ -	3,63420	$ 398.944,31
	ITEMS NO PREVISTOS				$	-		$ -		$ -		$ **5.604.365,23**		$ **5.604.365,23**
4,1	BARANDA EN TUBERIA PRINCIPAL Y PASAMANOS Y REPOSAPIES DE DE 1 1/2" CALIBRE 16 Y TRANSVERSALES A CADA 12 CM DE TUBERIA DE 1"	ML		$ 263.059,00	$	-	-	$ -	-	$ -	21,00	$ 5.524.239,00	21,00	$ 5.524.239,00
4,2	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG		$ 8.372,65	$	-	-	$ -	-	$ -	9,57	$ 80.126,23	9,57	$ 80.126,23

TOTAL COSTOS DIRECTOS		12.154.251,65	1.599.841,06	$ 7.204.205,40	5.604.365,23	12.154.252,54
COSTOS INDIRECTOS	30,0%	3.646.276,00	479.952,32	$ 2.161.261,62	1.681.309,57	3.646.275,76
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		3.646.276,00	479.952,32	$ 2.161.261,62	1.681.309,57	3.646.275,76
COSTO TOTAL		15.800.528,00	2.079.793,00	$ 9.365.467,00	7.285.674,80	15.800.528,00

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	15.800.528,00
VALOR ADICIONAL LA CONTRATO	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	15.800.528,00
VALOR ANTICIPO	$	-

MARIO ALBERTO LONDOÑO VERJEL
Gerente de Planeación y obras
Supervisor

CARLOS ANDRES SANCHEZ ARIAS
RL AMC GESTION INTEGRAL S.A.S
Contratista

JAIRO REYES OBREGON
Profesional Universitario - Gerencia de Planeación y obras
Apoyo técnico a la supervisión