ADICIONAL NO. 01-2022 EN VALOR AL CONTRATO N.º 39 DEL 03/03/2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA Y GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.

Entre los suscritos a saber Arq **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**, identificado con la cédula de ciudadanía No.91.278.629, en su calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 0139 del 04 de mayo de 2020, quien actúa en nombre y representación del Municipio de Bucaramanga, de conformidad con lo establecido en el Decreto de Delegación No. 220 del 09 de junio de 2020, expedido por el Alcalde Municipal de Bucaramanga; quien para efectos de este documento se designara como **EL MUNICIPIO**, de una parte, y por la otra **JORGE GOMEZ FALLA** identificado con Cedula de ciudadanía No. 72.007.216, actuando en nombre y representación de **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.**, identificado con el NIT 901383717-3, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **ADICIONAL No.1** en valor y plazo al Contrato de No. 39 DEL 03/03/2022 , que se regirá por las siguientes clausulas previas las siguientes consideraciones: **1)** Entre EL **MUNICIPIO y EL CONTRATISTA** el día 03/03/2022 se celebró el contrato de **interventoría No 39/2022** cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PARQUES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER· GRUPO No. 1.",** con un valor inicial de **SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($788.914.318) M/CTE**, con plazo de ejecución inicial de **DIEZ (10) MESES**, iniciando actividades el día 28/03/2022. **1)** Que en virtud de la adición en valor y plazo de 2 meses que se realizará el contrato de obra pública No. 030 del 23/02/2022 sobre cual ejerce supervisión e interventoría a través del contrato número 39 de 2022 y que se debe garantizar que durante la ejecución del tiempo adicional del mismo este cuenta con una interventoría. **2)** De conformidad a lo anterior, la interventoría mediante oficio del 5 de septiembre del 2022 presentó a la administración municipal el informe de interventoría del presupuesto ajustado requiriendo adicionar el contrato de interventoría número 39 del 3 de marzo del 2022 en valor la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($83.395.788) incluido IVA**, conforme la justificación que allí se indica. **3)** Que se cuenta con REQUERIMIENTO TECNICO PARA ADICIONALES de fecha 05/09/2022 dirigido al Despacho de la Secretaria de Infraestructura donde la supervisión del contrato fundamentó la conveniencia y oportunidad para adicionar el valor del contrato No **39 DEL 03/03/2022** en la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($83.395.788) incluido IVA**, conforme las justificaciones que allí se indican. **4)** Que se cuenta también con JUSTIFICACION DE MODIFICACIONES CONTRACTUALES de fecha 27/09/2022 en el cual se justifica técnica y jurídicamente la solicitud de adición y prórroga del contrato. **5)** Que se cuenta para dicha adición con el Certificado de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal actualizado el 19 de noviembre de 2021 por valor de treinta y cinco mil ciento dos millones novecientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos con treinta y tres centavos ($35.102.994.149,33). BPIN 2021680010130. **6)** Así mismo existe para dicha adición Certificado de Disponibilidad Presupuestal **CDP 00006348 del 14/09/2022** por valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($83.395.788). 7)** En la actualidad el contrato No. **39 DEL 03/03/2022**, está vigente. Con fundamento en lo expuesto las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA**. – **ADICIONAR** al Contrato No **39 DEL 03/03/2022** la suma de **OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($83.395.788) MCTE incluido IVA. CLAUSULA SEGUNDA**: **IMPUTACION PRESUPUESTAL**: El **Adicional NO. 01-2022** al Contrato No **39 DEL 03/03/2022** se soporta presupuestalmente en el certificado de disponibilidad presupuestal No. **CDP 00006348 del 14/09/2022** con cargo al rubro presupuestal 54270 "PARQUES RECREATIVOS ADECUADOS SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓNDE INSTALACIONES AL AIRE LIBRE PARA DEPORTES Y ESPARCIMIENTO" 2.3.2.02.02.005.4301011.54270.273. **CLAUSULA TERCERA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** Conforme a lo señalado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 el presente instrumento se entiende perfeccionado con la firma de las partes. **CLAUSULA CUARTA- GARANTIAS**: El CONTRATISTA se obliga a ampliar las Garantías del contrato en los términos del presente documento dentro primer (1) día siguiente a la suscripción de la presente acta. **CLAUSULA**

Escaneado con CamScanner

Alcaldía de Bucaramanga

GOBERNAR ES HACER

QUINTA - RATIFICACION: Las demás condiciones y obligaciones del Contrato No **39 DEL 03/03/2022** y sus adicionales se mantienen sin modificación alguna. Para constancia se firma en dos (2) originales del mismo contenido literal en la ciudad de Bucaramanga a los veintisiete (27) días de septiembre de 2022

Por el Municipio,

Arq. IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

Por el Contratista,

JORGE GOMEZ FALLA
R.L. **GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S.**

Reviso: Supervisor: Dora Isabel Quintero Villamizar
Proyecto: Abogado: Edwin Valderrama

Escaneado con CamScanner