ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 2

FECHA DEL ACTA	3 DE OCTUBRE DE 2022		
CONTRATO N °	2203300589		
INFORME N°	6		
OBJETO:	DEMOLICION DE INMUEBLES QUE AMENAZAN RUINA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES (INCLUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS Y CERRAMIENTO)		
FECHA DE INICIO:	1/04/2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	20/12/2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	260 DIAS		
VALOR:	$ 50.049.136	FORMA DE PAGO:	ACTAS PARCIALES
CONTRATISTA:	JOSE ORLANDO RENDON LONDOÑO		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ALVARO VASQUEZ VASQUEZ		

TIPO DE OBRA

Vías ____ Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros X Cuales DEMOLICION DE INMUEBLES

Observaciones:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	N.A.	N.A.	5	POBLACION URBANA Y RURAL	N.A.	4
Acta Parcial N°						
Acta Parcial N°						
Saldo no ejecutado		$ 50.049.136,00				

¿El contratista entregó material escrito?	SI	NO X	N° de folios
¿El contratista entregó material magnético?	SI	NO X	N°

Observaciones: Se termina de demoler la vivienda ubicada en la Carrera 31 No. 10A3 -04 barrio Centenario, conforme a lo ordenado en el Proceso Verbal Abreviado con Radicado 2022-10333, vivienda que fue afectada severamente por el deslizamiento de tierra ocurrido el 23 de febrero de 2022. Se solicita al contratista constituir un Acta para pago parcial.

Para constancia de lo anterior, firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veráz

FIRMA
NOMBRE: ALVARO VASQUEZ VASQUEZ
C.C. 16.137.613
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	
Informe supervisor y/o interventor	
Registro fotográfico	

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica

ALCALDIA
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES
USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES