Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** ABO-FR-47 **VERSIÓN:** 03 **Página 1 de 6**

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No.**	**003**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	2022 161 CPS SMADR	FECHA	19	Jul	2022	VALOR INICIAL	$ 20.400.000

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR ANIMAL ADEMÁS DEL CUIDADO, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA Y SILVESTRE DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".

SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ	CEDULA	1.037.236.194
CARGO	ALCALDE		
CONTRATISTA	OSCAR JULIÁN AYALA GARCÍA	CEDULA O NIT	71.767.030

FECHA ELABORACION DE INFORME	3	Oct	2022	PERIODO DE COBRO	1	Sep	2022	A	30	Sep	2022

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*1267*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	19	Jul	2022

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	19	Jul	2022	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31	Dic	2022

DURACION DEL CONTRATO	5MESES 13DIAS	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	163	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		
3		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	NO

	CONTRATO ADICIONAL NÚMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: ABO-FR-47 VERSIÓN: 03 Página 1 de 6

2.3 SUSPENSIONES		
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO		NO
ACTA DE SUSPENSION N°		TIEMPO (N°de días de suspensión)
1		

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS			NO
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	20.400.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	20.400.000
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	-
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	20.400.000
VALOR PAGO ANTICIPADO **(Si aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.060.000
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.468.000
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	3.468.000
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).		
Inserte filas en caso de ser necesario		
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	9.996.000
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	10.404.000
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)		

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA					
TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	24077579230	ENTIDAD BANCARIA	BANCO CAJA SOCIAL

3.2 RENDIMIENTOS									
EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO
PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE				
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NO		

Municipio de Guatapé Departamento de Antioquia	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: ABO-FR-47
		VERSIÓN: 03
		Página 1 de 6

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	9439093928
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de_____ y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	NO

4.2. VERIFICACION EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIA- FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	49,00%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Acompañamiento en la implementación del decreto 056 del 10 de junio de 2022. "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS Y SE ESTABLECEN REQUISITOS MINIMOS PARA EL EMPLEO DE SEMOVIENTES DESTINADOS A LA MONTA, EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN EL MUNICIPIO DE GUATAPÉ"	El 27 de septiembre se realizó sensibilizacion del decreto 056 de 10 de junio de 2022 a los prestadores de servicio turístico con equinos del sector del parque de los patos, además de cuidado y bienestar de sus equinos para la prestación del servicio.
2	Elaborar actas de cada reunión que se adelanten en la implementación del decreto 056 del 10 de junio de 2022 en el debido formato, con su respectivo soporte de listado de asistencia RHH-FR-10 y organizarlas en carpetas según corresponda.	No aplica para el periodo.
3	Sensibilización y aplicación de la política pública de protección animal.	Permanentemente a través de distintos medios de comunicación se viene realizando sensibilización de la importancia de la política publica de protección animal en el municipio.
4	Gestión Municipal para el manejo de los animales de calle.	Los días 1, 8, 13, 15, 22 y 29 del mes de septiembre en horarios de 9 a 12 am se asistió al PROGRAMA DE FORMACIÓN VIRTUAL EN BIENESTAR ANIMAL Y MANEJO DE COLECTIVOS de la gerencia de bienestar animal de Antioquia. El dia 22 de septiembre se recibió el reconocimiento por parte de la Gerencia de Bienestar Animal, por la regulación de la actividad de cabalgatas y la generación de estrategias para prevenir el maltrato animal.
5	Acompañamiento en la consolidación de la Junta de protección animal.	No aplica para el periodo.
6	Campañas de esterilización en caninos y felinos, desparasitación para mascotas y animales de compañía y en estado de abandono, especialmente de perros, gatos y equinos por ser la población que mayoritariamente sufre de abandono y maltrato.	Acompañamiento a la jornada de control natal de caninos y felinos "Animovil" realizada en el municipio el 5 de septiembre donde se pudieron impactar 136 animales de compañia entre caninos y felinos. En este Periodo se realizaron tambien con recursos propios 3 procedimientos de castración en caninos que se encontraban en estado de abandono.
7	Campañas de promoción, promulgación y defensa de los derechos de los animales, que puede complementarse con formación ciudadana y escolar.	No aplica para el periodo.
8	Campañas de adopción de animales que se encuentran en estado de abandono.	En este periodo se entregaron en adopcion 1 canino que fué rescatado y recuperado por la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
9	Registro de animales, en cualquiera de las jornadas anteriormente mencionadas que se realicen; esto con el fin de consolidar una base de datos estadísticos que se utilizarán para el análisis de indicadores de evaluación de las políticas públicas que se implementen.	No aplica para el periodo.
10	Asesorías técnicas y acompañamiento a los propietarios de animales en relación con medidas sanitarias, alimentación y cuidado general necesario para favorecer la salud de los animales.	En el periodo se realizaron 12 asistencias técnicas, incluida atención primaria a fauna silvestre y caninos en situación de calle que lo requirieron.
11	Elaborar Informes de sus actividades en proceso o concluidas.	No aplica para el periodo.
12	Acompañar en el mejoramiento de los procesos de producción de especies de interés económico como son: bovinas, porcinas, caprina y avícola.	No aplica para el periodo.

13	Desarrollar acciones de comunicación institucional para la socialización promoción difusión posicionamiento y fortalecimiento de la Administración Municipal.	Se han compartido en redes sociales las publicaciones que buscan la promocion, posicionamiento y fortalecimiento de la Administracion Municipal.
14	Realizar las demás actividades relacionadas con apoyo a eventos y campañas emprendidas desde la Secretaría de Medio Ambiente y la Administración Municipal y las demás requeridas para el cumplimiento del objeto contractual y/o solicitadas por el supervisor.	El 16 de septiembre se participó activamente en el desfile inaugural de la celebracion del bicentenario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen. El 27 de septiembre se realizó intervención y embellecimiento por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, al sector del Parque de los Patos donde operan los prestadores de servicio turístico con equinos, intalación de cercos y pintura de estos además de la plantación de especies forestales y ornato. El 30 de septiembre se acompaño activamente en el convite realizado en la Alcaldía, para embellecimiento y pintura de la fachada.
	Inserte filas en caso de ser necesario	

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO

¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	**$20.400.000**
Valor Adiciones (si las hubiere):	
Valor Definitivo del Contrato:	

El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de: **$0**

El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de: **$0**

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el _____ Contrato Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	OSCAR JULIÁN AYALA GARCÍA	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Numero	3	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
OSCAR JULIÁN AYALA GARCÍA		JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ	
Firma: Oscar J Ayala G.		Firma:	
Cedula No.	71.767.030	Cedula No.	1.037.236.194

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Solo se firma para liquidar el Contrato)	
JUAN SEBASTIAN PEREZ FLOREZ	
Firma:	
Cedula No.	1.037.236.194