	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC – DISEI

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 Año: 2022

CONTRATO N°. 079-00-A-COFAC-GOCOP-2022

CONTRATISTA: AXON TECH

VALOR DEL CONTRATO: $846.612.335,20 COP

FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato con cargo al **PAC DE NOVIEMBRE DE 2022**.
Los anteriores valores se pagarán previa entrega de los informes o entregables previstos por la Entidad contratante, el acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes a seguridad social, los cuales deberán cumplir las previsiones legales. La Entidad Estatal contratante pagará los gastos de desplazamiento del Contratista, cuando estos fueren autorizados, previa solicitud del supervisor del contrato, en los casos en que la ejecución del objeto contractual deba realizarse en lugares diferentes al domicilio contractual acordado por las partes. Para el pago de los gastos mencionados, la entidad utilizará como referencia la tabla de gastos de desplazamiento de contratistas vigente.

FECHA FIRMA: Día 28 . Mes JULIO. Año 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
SUSCRIPCION A UN SERVICIO DE CIBERSEGURIDAD DE PROTECCION DIGITAL CON CAPACIDADES DE MEDICION DEL RIESGO DE EXPOSICIÓN CIBERNÉTICA, MONITOREO DE MARCA Y CIBERINTELIGENCIA DE AMENAZAS

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 12/07/2022 hasta el 30/05/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 12,35%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 15%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Debido al tipo de servicio contratado que es una plataforma SAS (Software As a Service) no requiere personal de contratistas en las instalaciones de la Fuerza Aérea Colombiana. En caso de requerirse soporte en sitio la entidad realizará a través del supervisor del contrato las respectivas sesiones a lugar. Por motivos propiamente de seguridad y protegiendo la integridad de los especialistas de la entidad contratista se le permitirá al proveedor mantener en reserva los nombres de estos y solo en momentos específicos de ingreso a la infraestructura tecnológica de la FAC se le requerirán por parte de los supervisores del contrato las identidades del personal para realizar los trámites correspondientes de acceso.		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:s

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- Se han venido realizando diferentes actividades entre el personal de supervisores FAC la empresa contratista y empresa fabricante con el ánimo de inspeccionar a profundidad la herramienta y recibir de parte de los especialistas la respectiva transferencia de conocimiento para ser aplicada a las investigaciones realizadas por el personal técnico de la Fuerza Aérea Colombiana involucrado en el proyecto.
- Se realizan nuevos ajustes a las búsquedas realizadas por la herramienta a petición del personal técnico de la FAC con el fin de realizar valga la redundancia búsquedas personalizadas. De las nuevas configuraciones se han realizado diferentes reportes que son objeto de análisis por parte del cuerpo de analistas de la FAC y cuyos resultados son de carácter reservado.
- Se inicia el proceso de recolección de la documentación para pago cuyo PAC Noviembre 2022 ya fue solicitado.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Los analistas de la Fuerza Aérea Colombiana se encuentran realizando pruebas sobre la herramienta para verificar que cumple con los objetivos con lo que fue adquirida.
- Aún se encuentran pendientes por definir las fechas de las capacitaciones debido a que el personal a recibirlas se ha encontrado en diferentes actos del servicio que impedirían el total aprovechamiento del conocimiento impartido.
- La entrega de servicios y cumplimiento de los mismos se encuentra en una etapa inicial del 15% razón por la cual a medida que se realicen las actividades descritas en el anexo técnico y a medida que transcurra el tiempo se irán realizando dichas actividades progresivamente.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: X NO: _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T1. CARMELO RAFAEL PUENTES ESPINOSA

FIRMA:

C.C. No. 9.101.762

DEPENDENCIA: JETIC – DISEI -SUGET