AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-8

ACTA TERMINACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS
112-ECP-FR-239-V02
28/09/2021

CONTRATO N°	**341 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500335**

OBJETO CONTRATO:	SERVICIOS DE LABORATORIO A MUESTRAS DE SUELOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 20 KM DE LA VÍA QUE CONDUCE LA VEREDA RUBIALES DESDE EL SECTOR OASIS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN DEPARTAMENTO DEL META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 44.876.090,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 44.876.090,00
OBJETO PROYECTO:	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	NHSQ INGENIERÍA S.A.S.
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@nhsqingenieria.com
SUPERVISOR:	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS

VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días	
FECHA DE INICIACIÓN:					2/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN					1/10/2022

PRORROGAS CONTRATO			
FECHA ACTA PRORROGA N° 01	N.A		
TIEMPO	MES		DIAS
FECHA ACTA PRORROGA N° 02	N.A		
TIEMPO	MES		DIAS

SUSPENSIONES CONTRATO		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01	N.A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION:		
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02	N.A	
TIEMPO:	MES	DIAS
REINICIACION		
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:		**1/10/2022**

VALOR DEL CONTRATO				
N°	PROYECTO N°	VALOR ($) INICIAL	VALOR ($) ADICIONAL	VALOR ($) ACTUAL
1	2021005500335	$ 44.876.090,00		$ 44.876.090,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO				$ 44.876.090,00

VIGENCIA ACTUAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN	1	Meses		Días	
FECHA DE TERMINACIÓN					1/10/2022

Con la presente se deja constancia del vencimiento del plazo contractual y entrega de los resultados e insumos pactados en el contrato. No obstante, el supervisor podrá solicitar correcciones o ajustes una vez revisados los resultados para la certificación de cumplimiento del contrato.
Por otra parte y teniendo en cuenta que el contrato tiene como fecha de terminación un día no hábil, así como lo indica el acta de inicio, el acta de terminación se suscribirá el día hábil siguiente a la terminación del contrato, según código de Comercio en el Art. 829.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **lunes, 3 de octubre de 2022.**

Firma
Nombre: NHSQ INGENIERÍA S.A.S
R/L NÉSTOR HERNÁN SUAREZ QUIÑONES
NIT: 901.047.861-5
CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 25202-158140 CND

Firma
Nombre: OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
SUPERVISOR

N° Matrícula Profesional: 54202116253 NTS

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se indica que N/A el registro.
Nota: Suscrita la presente acta, la supervisión debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co