MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta terminación contrato

Código	Versión	Fecha	
1-60-00-45-01-02-06	04	21/07-2015	

Contrato No.	**61. del 18 de julio de 2022.**
Clase de Contrato	**Contrato De obra**
Objeto	*"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BASTIDORES EN ACERO INOXIDABLE EN VANOS O ESPACIOS FIJOS QUE CONFORMAN LA FACHADA DE LAS ESTACIONES VILLAVICENCIO, VIADUCTO, OTÚN Y DEL CAFÉ DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO MEGABÚS, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA".*
Tipo de Terminación	Normal
Causal Terminación Anormal	Mutuo Acuerdo
Contratista	**Carlos Alberto Rojas Pineda**
Nit y/o Cédula	7.547.395-8
○ Interventor ◉ Supervisor	**Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arciniegas.**
Valor Inicial del contrato	**$ 180.832.570,39**
Plazo inicial de ejecución	30 dias calendario
Fecha de inicio	**25** de **Julio** de **2022**
Fecha de terminación	**25** de **Agosto** de **2022**
Prorroga No.1.Otro si.1 de	___ de _____ de _____ Adicionado: ___ dias
Valor de Adicion No. 1	Otro si.1 de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	**$ 180.832.570,39**
Nueva fecha de terminacion:	**25** de **Agosto** de **2022**

En la ciudad de Pereira, el dia : **7** de **Septiembre** de **2022** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a). **Carlos Alberto Rojas Pineda** Contratista
Dr. **Darío Fernando Acosta Chamorro.** Gerente General
Señor(a). **Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arciniegas.** Supervisor

Para proceder a la **TERMINACION** del contrato mencionado Numero: 61, del 18 de julio de 2022. suscrito entre ambas partes.

Para constancia se firma en Pereira el dia : **7** de **Septiembre** de **2022**

Felipe A. Herrera Giraldo
Supervisor

Juanita Jaramillo Arciniegas
Supervisor

Darío Fernando Acosta Chamorro.
Gerente General

Carlos Alberto Rojas Pineda
Contratista