MEGABÚS
Nit: 816007837-1

Acta de Liquidación Contrato

Código	Versión	Fecha
1-60-00-45-01-02-08	04	19-05-2015

Contrato No.	**61, del 18 de julio de 2022.**
Clase de Contrato	**Contrato de Obra**
Objeto	*"CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BASTIDORES EN ACERO INOXIDABLE EN VANOS O ESPACIOS FIJOS QUE CONFORMAN LA FACHADA DE LAS ESTACIONES VILLAVICENCIO, VIADUCTO, OTÚN Y DEL CAFÉ DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO*
Contratista	**Carlos Alberto Rojas Pineda**
Nit y/o Cédula	**7.547.395-8**
Registro Presupuestal (RP). No.	**410** del **21** de **Julio** de **2022**
○Interventor ◉Supervisor	**Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arciniegas.**
Valor Inicial del contrato	**$ 180.832.570,39**
Plazo inicial de ejecución	**30 DIAS**
Fecha de inicio	**25** de **Julio** de **2022**
Fecha de terminación	**25** de **Agosto** de **2022**
Prorroga No.1.Otro si.1 de	___ de _____ de _____ Adicionado: ____ dias
Valor de Adicion No. 1	Otro si.1 de ___ de _____ de _____
Fecha de suspension	___ de _____ de _____
Fecha de reinicio	___ de _____ de _____
Valor final del contrato	**$ 180.832.570,39**
Nueva fecha de terminacion:	**25** de **Agosto** de **2022**

RECIBO A SATISFACCION

El señor **Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arcir** Supervisor de Megabus S.A
61, del 18 de julio de 2022. ha RECIBIDO los suministros y/o mantenimiento objetos del contrato segun consta en el acta de recibo fechada el dia : **25** **Agosto** **2022**

LIQUIDACION

En la ciudad de Pereira, el dia : **23** de **Septiembre** de **2022** se reunieron en las oficinas de MEGABUS S.A las siguientes personas:

Señor(a).	**Carlos Alberto Rojas Pineda**	Contratista
Dr.	**Darío Fernando Acosta Chamorro.**	Gerente General
Señor(a).	**Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arciniegas.**	Supervisor

Para proceder a la **LIQUIDACION** del contrato mencionado Numero:
61, del 18 de julio de 2022. suscrito entre ambas partes.
Las partes ademas se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, liberando el saldo del contrato a favor de MEGABUS de : **$ 596.259,42**

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 180.832.570,39	
VALOR DEL ANTICIPO		$ 72.333.028,16
VALOR ADICION(Otro si 1)	$ -	
VALOR ADICION(Otro si 2)	$ -	
VALOR DE PRESENTE ACTA		
VALOR ACUMULADO.(Actas anteriores)		
SALDO DEL CONTRATO.		$ 108.499.542,23
SUMAS IGUALES	$ 180.832.570,39	$ 180.832.570,39

VALOR FACTURADO POR ACTAS

Acta No	Factura No.	Fecha acta	Valor
1	CR-32	/16/08/2022/	$ 144.666.056,32
2	CR-33	/26/08/2022/	$ 35.570.254,65

VALOR PAGADO EN ACTAS	$	180.236.310,97
Menos Valor del contrato	$	180.832.570,39
SALDO DEL CONTRATO	$	596.259,42

CERTIFICACION DE APORTES

El contratista CERTIFICA que ha cumplido con los aportes de seguridad social y parafiscales de acuerdo con le Art 50 de la Ley 789 de 2002

(Certificado anexo a la presente acta)

Para constancia se firma en Pereira el dia : 26 de Septiembre de 2022 por las personas que en ella intervienen:

Carlos Alberto Rojas Pineda.
Contratista

Felipe A. Herrera Giraldo y Juanita Jaramillo Arcinegas.
Supervisor

Darío Fernando Acosta Chamorro.
Gerente General