Municipio El Carmen de Viboral	INFORME DE SUPERVISION	
	CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	6/10/2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	Nº 120-CPS-201-2022
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA DIFERENTES BIENES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL
NOMBRE CONTRATISTA	GALAXIA SEGURIDAD LTDA
FECHA DEL CONTRATO	18/04/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
VALOR INICIAL	$ 428.515.424
VALOR ANTICIPO	N/A
FECHA INICIO	19/04/2022
ADICIÓN	$ 109.604.218
VALOR MAS ADICION	$ 538.119.642
FECHA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/01/2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	N/A
SUPERVISOR	VERONICA SOTO BETANCUR

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	5 MESES
AVANCE PORCENTUAL	56%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 538.119.642
VALOR EJECUTADO	$ 261.891.129
PORCENTAJE EJECUTADO	49%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECRETARIA DE GOBIERNO

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 47.612.825	$ 47.612.825	9%
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 47.612.825	$ 47.612.825	9%
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 47.612.825	$ 47.612.825	9%
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 47.612.825	$ 47.612.825	9%
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 47.612.825	$ 47.612.825	9%
Escanear los soportes de los pagos de los diferentes contratos (prestacion de servicios, sumiistros, convenios, arrendamientos) y realizar el cargue a la plataforma SÍA OBSERVA	1	1	$ 23.827.004	$ 23.827.004	5%
VALOR CONTRATO MAS ADICION N° 1				$ 538.119.642	50%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

N/A

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES


En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:


POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

La Contratista la contratista realizó el pago de los aportes al sistema de seguridad seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente


Resumen de Pago por Administradora


Resumen de Pago por Administradora

Verónica Soto Betancur

FIRMA SUPERVISOR