BOGOTÁ D.C.

Jairo Arenas <jairo.arenas@idt.gov.co>

Observaciones Convenio interadmisnitrativo IDT-IDPC

Jairo Arenas <jairo.arenas@idt.gov.co> 6 de septiembre de 2022, 17:36
Para: Diana Paola Bedoya Garcia <diana.bedoya@idpc.gov.co>, Yeinner Andres Lopez Narvaez <yeinner.lopez@idpc.gov.co>
Cc: Raiza Rodriguez <raiza.rodriguez@idt.gov.co>

Buen dia

Cordial saludo,

La presente es para solicitar que los documentos remitidos por favor cuenten con vistos buenos, por parte del IDPC. asu vez el cronograma enviado contando los meses no son los procedentes apra la terminacion del convenio.

Favor revisar y enviar con vistos buenos, lo anterior de caracter URGENTE,

[El texto citado está oculto]

b- 2. Cronograma preliminar Convenio IDPC - IDT 2022.xlsx
13K

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO IDT - IDPC 2022																		
Ítem	**Objeto**	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Instituto Distrital de Turismo - IDT y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IDPC, para ejecutar actividades relacionadas con la implantación urbana de infraestructuras y la activación turística del Parque Arqueológico Hacienda El Carmen, ubicado en la localidad de Usme, en la ciudad de Bogotá D.C"															
#	**Actividades**	**septiembre**	**octubre**	**noviembre**	**diciembre**	**enero**	**febrero**	**marzo**	**abril**	**mayo**	**junio**	**julio**	**agosto**	**septiembre**	**octubre**	**noviembre**	**diciembre**
1	Suscripción y publicación del convenio através de la plataforma de contratación estatal SECOP II																
2	Suscripción Acta de Inicio																
3	Presentación y aprobación de plan de trabajo al IDT																
4	Tramites para el proceso de incorporación de recursos al IDPC																
5	Estructuración de los procesos contractuales resultantes de las actividades pactadas en el convenio																
6	Publicación de los procesos contractuales en la plataforma de contratación estatal SECOP II																
7	Adjudicación y firma de actas de inicio de los procesos contractuales resultantes																
8	Ejecución contractual procesos consultoría e interventoría necesarios para la Obtención de Estudios y Diseños de actividades referidas a Remoción en Masa																
9	Ejecución contractual procesos para la adquisición, suministro e instalación de elementos de apoyo para la divulgación y activación turística																
10	Liquidación de los procesos contractuales resultantes de las actividades del convenio																
11	Liquidación del convenio interadministrativo IDPC - IDT 2022																