	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: __JETIC__

FECHA INFORME: Día: _05_ Mes: __10__. Año: _2022_

CONTRATO N°. _087-00-A-COFAC-GOCOP-2022__

CONTRATISTA: __UT SES 2022__

VALOR DEL CONTRATO: __$ 2,920,860,000.00__

FORMA DE PAGO: 1° PAGO: Primer pago parcial, que corresponderán a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde la fecha de perfeccionamiento del contrato hasta lo entregado al 30 de septiembre de 2022, con cargo al PAC DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Los supervisores de las Unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo, números del SAP y evidencias de instalación.

2° PAGO: Segundo pago parcial (final), que corresponderá a las instalaciones, integraciones y puesta en funcionamiento de los equipos recibidos a satisfacción desde el 1 de octubre de 2022 al 20 de noviembre de 2022 o la entrega total a satisfacción CXP para ser cancelados en el Primer trimestre de 2023. Los supervisores de las unidades deben allegar a la supervisión centralizada el acta de recibo parcial-total a satisfacción y el ingreso del material tecnológico al almacén, anexando dentro del mismo los números del SAP y evidencias de instalación.

FECHA FIRMA: Día _29_. Mes __JULIO_ Año __2022_.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: __N/A__

FECHA DE FIRMA: __N/A_

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _N/A_

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el __29 de Julio del 2022__ hasta el __20 de noviembre del 2022__
Porcentaje Avance en tiempo: __50__%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): __10.5__%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: __0__%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: __100__%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Alexander Cárdenas Linares	Coordinador de Proyecto Principal	Ingeniero Electrónico y Telecomunicaciones CN295-51495
Carlos Fernando Mora	Coordinador de Proyecto Suplente	Ingeniero Electrónico CN206-60508

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _X_ Sí __

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__NO APLICA____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

__NO APLICA__

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí _X_

Con respecto al informe anterior, ya se finalizó en su totalidad al 100% las visitas estipuladas en el site survey, dejando un plan de trabajo en cada una de las Unidades a trabajar, a la fecha se ha intervenido en 4 de ellas, como lo son CACOM 1, CACOM 3, CACOM 4 y CACOM 6, teniendo un 11% de los trabajos a realizar aproximadamente, se continua en los trabajos según lo que se tiene estipulado.

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

__NO APLICA__

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Se finalizó a fin termino las visitas a todas las Unidades a las que se va intervenir para el site survey, y se iniciaron los trabajos respectivos de ejecución en 4 Unidades (CACOM 1, CACOM 3, CACOM 4 y CACOM 6), en donde ya se inició con la instalación de unos equipos como los son 10 Cámaras PTZ Axis Q6215 y 4 UPS distribuidas en las Unidades mencionadas anteriormente.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

__No se han realizado pagos a la fecha._


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Continuar con los trabajos en las diferentes Unidades, según se tiene estipulado.
- Continuar con las reuniones semanales, verificando los avances del proyecto.
- Como se mencionó en los informes anteriores, continúa la novedad con la adquisición de los equipos Axis Q1615-LE MK III, se está verificando si se alcanzan a tener o que propuestas se tienen por parte del personal contratistas.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** _X_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Daniel Orlando Fernández Fernández
FIRMA:	
C.C. No.	1.020.750.891
DEPENDENCIA:	JETIC