	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JETIC - DISEI

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10. Año: 2022

CONTRATO N°. 042-00-A-COFAC-GOCOP-2022

CONTRATISTA: ONA SYSTEMS S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $1.824.884.540 COP

FORMA DE PAGO: PAGO UNICO: Se cancelará el 100% del valor del contrato ($1.824.884.540 COP) previo recibo a satisfacción de los bienes requeridos, con cargo al PAC octubre de 2022.

FECHA FIRMA: Día 08. Mes Junio. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, REALIZANDO ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN Y SOPORTE SEGÚN CORRESPONDA EN CADA TECNOLOGÍA A ADQUIRIR SEGÚN ANEXO TÉCNICO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. : No Aplica

FECHA DE FIRMA: No Aplica

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: No Aplica

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el 30 de agosto de 2022.

Porcentaje Avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
René Higuera Ardila	Chief Operation Office	Administrador de sistemas de información
Yohana Lyseth Corba Castaño	Coordinador de proyectos	Ingeniera de Sistemas
Joan Alejandro Aristizabal Duarte	Coordinador de Ingeniería	Ingeniero de sistemas
Jeimy Alexandra Lotta Marin	Ingeniera de soporte	Ingeniera de sistemas

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	Versión N°:	01
		Vigencia:	17-11-2020

DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. El contratista hace entrega del licenciamiento del sistema de gestión de parches y actualizaciones.
2. Se realizó configuración del sistema IPS sin novedad.
3. Se realizó configuración y puesta en funcionamiento del sistema Data Lost Prevention DLP.
4. Se recibieron los ponderables ofertados sin novedad (Las actas de recibo de los ponderables se encuentran en el archivo del cupervisor).
5. Se recibió documento de cumplimiento de las horas de capacitación.
6. Se recibió licenciamiento actualizado de la tecnología EDR sin novedad.
7. El soporte de los licenciamientos, ponderables, soportes y demás documentos se encuentran en el archivo del supervisor del contrato.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)
No Aplica

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Realizar trámite de documentación para pago del contrato.
2. Realizar documentación para liquidación del contrato.
3. Soporte durante la duración del licenciamiento como servicio postventa de acuerdo a los requerimientos técnicos especificados para cada tecnología.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** ___X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. JAIME YAMID BASTIDAS LASSO

FIRMA: 

C.C. No. 1085254017

DEPENDENCIA: JETIC - DISEI

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.