Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 2	

ANÁLISIS DE LA MODIFICACIÓN		
DATOS DE LA DEPENDENCIA ORDENADORA DEL GASTO	**Dependencia solicitante:**	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	Nombre del servidor que diligencia el análisis de modificación del contrato	MATEO ANDRES MONTOYA ECHEVERRY

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD SEGÚN SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO:

Durante la ejecución del presente contrato de prestación de servicios se presenta la necesidad de adicionar el valor del contrato anteriormente relacionado, teniendo en cuenta:

Como se manifestó en el proceso licitatorio inicial, este contrato tiene como principal objetivo la eliminación de los puntos críticos generadores de afectaciones humanas, deterioro sanitario del espacio público y propagación de vectores, y enfermedades; este proceso a su vez da cumplimiento a la implementación del PGIRS municipal que debe garantizarse como un proceso continuo y dando cumplimiento a sus metas anuales.

Una de las características evidenciadas en el municipio de Dosquebradas es la reincidencia en la disposición inadecuada de residuos sólidos especiales (RSE) y residuos de construcción y demolición (RCD), el uso de vehículos destinados a los acarreos como transporte de RSE y RCD y el traslado constante que realizan la población habitante de calle de estos residuos.

Otro de los factores que juegan un papel muy importante y que son atacados por medio de este proceso es la generación de espacios educativos y de sensibilización ambiental que permitan a la población identificar la importancia, los impactos y la necesidad y que a su vez den paso a un acercamiento que en un futuro garantice la aplicación efectiva de medidas sancionatorias partiendo de la existencia de actividades de información previa a toda la población del municipio.

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

Scanned with CamScanner

Como se ha observado históricamente los puntos críticos presentan un aumento a raíz del crecimiento poblacional, el aumento en el consumo de bienes y la deficiencia en la cultura de pago por la disposición adecuada de estos residuos, actualmente se presenta también el traslado de los puntos críticos en las situaciones en las que se presentan acciones de reconversión o embellecimiento en la mayoría de casos con un aumento en la configuración de los puntos a raíz de la visibilización de las acciones de recolección.

A pesar de que las rutas de recolección se han realizado en los 240 puntos críticos identificados dentro del PGIRS aún se encuentran sitios de acopio de RES y RCD que no tiene una configuración de punto crítico pero que son sitios de disposición inadecuada que deben ser limpiados con el fin de que no se transformen en un punto crítico, este hecho ha representado un aumento en la cantidad de residuos que se tenían proyectados para dar continuidad a la actividad en la vigencia, lo que abre la necesidad evidente de una adición al número de toneladas que permita dar continuidad en las actividades de recolección y limpieza de puntos críticos en el municipio.

Teniendo en cuenta las condiciones iniciales y el proceso modificatorio del proceso contractual, las cantidades establecidas se encuentran de la siguiente manera:

ITEM	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD (Ton)	VALOR TOTAL (COP)
Realizar Gestión Integral incluyendo la colección, transporte y disposición final en relleno sanitario autorizado de hasta 2685 toneladas de residuos sólidos especiales en ZONA URBANA del Municipio de Dosquebradas, ubicados en vías, y zonas públicas que incluya al menos los 240 puntos críticos identificados.	Tonelada	$ 243.500	2947,67	$ 717.758.800
Realizar Gestión Integral incluyendo la recolección, transporte y disposición final en relleno sanitario autorizado de hasta 500 toneladas de residuos sólidos especiales en ZONA RURAL del Municipio de Dosquebradas, ubicados en vías, y zonas públicas, que incluya al menos los 240 puntos críticos identificados.	Tonelada	$ 246.005	240	$ 59.041.200
		TOTAL	**3187,67**	**$ 776.800.000**

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

Scanned with CamScanner

Ejecutados 7 meses del proceso se identificó que de las *2947,67 toneladas a gestionar en la zona urbana* efectivamente se dispusieron en el relleno sanitario La Glorita 2945,51 toneladas quedando disponible únicamente un presupuesto de **$ 527.114,92COP** para continuar con el proceso, de la *zona rural de las 240 toneladas* se dispusieron en el relleno sanitario La Glorita un total de 218,71 toneladas quedando disponible **$ 5.237.446,45COP** para continuar con el proceso, dada la situación que viene presentando el municipio de disposición inadecuada en zonas y vías públicas se encuentra evidente que **$ 5.764.561COP** que es el presupuesto disponible no es suficiente para continuar satisfaciendo la necesidad del municipio.

Por lo anterior, se hace necesario realizar la adición al contrato N° 1405 de 2022, para continuar con la ejecución de las obligaciones pactadas inicialmente, esto en razón que es necesaria la continuidad del servicio prestado en debida forma hasta la fecha, por lo tanto se debe adicionar en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000) para un valor total del contrato de hasta MIL SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.076.800.000) IVA INCLUIDO, valor que no supera el 50% del valor inicial.

No. del contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 1405 DE 2022

Código del rubro: 2.2.3.2.02.02.009.B.32.02.002.014.292.P.94239.J.10.2CS

Nombre del rubro: Disposición, Eliminación y Reciclaje de Residuos líquidos y Sólidos

FUENTE:

R.P. [X] **S.G.P.** [ ] **DEST. ESP.** [ ] **OTROS** [ ]

Objeto Contractual: CONTRATAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA GESTION INTEGRAL (RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES Y DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION NO APROVECHABLES, DISPUESTOS INADECUADAMENTE EN VIAS Y AREAS PUBLICAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS CON ENFASIS EN LA RECUPERACION DE PUNTOS CRITICOS

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

Scanned with CamScanner

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO	VERSIÓN: 2	

Vr. Inicial del contrato	SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($776.800.000) IVA INCLUIDO
Vr. adiciones anteriores	
Vr. total del contrato (con la presente adición)	MIL SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.076.800.000) IVA INCLUIDO

CDP inicial: CDJ2022000001426

No. CDP de la presente adición: ***CDJ202000002961***

PRÓRROGAS:

Para la presente modificación no se llevaran a cabo prórrogas.

MODIFICACIÓN DE CLÁUSULA	No se llevarán a cabo modificaciones a las cláusulas del contrato.

GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. (DECRETO 1082 DE 2015)

De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015 y teniendo en cuenta el análisis de riesgos realizado en el proceso de contratación inicial, se concluye que para la celebración del presente contrato no es obligatorio la exigencia de garantías.

OBSERVACIONES: PARA REALIZAR EL TRÁMITE DE LA ADICIÓN ES NECESARIO ADJUNTAR:

1. SOLICITUD DE CDP y RP.

MATEO ANDRES MONTOYA ECHEVERRY
Supervisor
Secretario de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental

Fecha de vigencia: 08 de septiembre de 2022

Scanned with CamScanner