Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** **CONVENIO SOLIDARIO N°190-CONV-015-2022** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

LUGAR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.
FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
HORA: 9:00 AM.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL.
CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CHAPA.

REPRESENTANTE LEGAL: LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES.

SUPERVISOR: VALENTINA OSORIO GÓMEZ.

OBJETO: *"AUNAR ESFUERZOS PARA LA ADECUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL RURAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL – ANTIOQUIA".*

VALOR INICIAL: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($27.999.795,78).

FECHA ACTA DE INICIO: 22 de agosto de 2022.
PLAZO INICIAL: Tres (3) meses, contados a partir de la firma del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 22 de noviembre de 2022

VALOR FINAL EJECUTADO: VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($27.999.795,78).

El día 27 de septiembre de 2022, en la administración municipal, se reunieron las siguientes personas: El señor **JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **N°15.022.555**, Secretario de Infraestructura, la señora **LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES** con cédula de ciudadanía **N°1.022.034.750** en calidad de Representante Legal de la **JAC LA CHAPA**, identificada con **NIT:9002426826**, quien actúa como **EL CONTRATISTA**; y la Profesional Universitaria **VALENTINA OSORIO GÓMEZ**, identificada con cedula de ciudadanía **N°1.094.948.901** quien actúa como supervisora del contrato, de común acuerdo entre las partes, se conviene suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN**, del convenio solidario **190-CONV-015-2022**, del 22 de agosto de 2022, de acuerdo a las siguientes:

CUADRO DE PAGOS			
Nº ACTA DE PAGO	**FECHA**	**VALOR PAGADO**	**ORDEN DE PAGO COMPROBANTE DE EGRESO**
1	29 DE AGOSTO DE 2022	$ 13.999.897,89	O.P: 3100 del 31/08/2022 C.E: 03039 del 31/08/2022
2 Y FINAL	04 DE OCTUBRE DE 2022	$ 13.999.897,89	O.P: C.E:
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA		**$ 27.999.795,78**	

Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** **CONVENIO SOLIDARIO N°190-CONV-015-2022** **Código**: F-CT-032 **Versión**: 05 **Fecha**: 02-01-2020	MÁS CERCA, MÁS OPORTUNIDADES EL CARMEN DE VIBORAL

Valor a liberar	**$**	**0**

Se adjunta Informe de actividades **No 2 Y FINAL**, la respectiva cuenta de cobro y los demás documentos relacionados en el Certificado de Pago, necesarias para efectuar el pago correspondiente.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados el día 27 de septiembre de 2022.

JOBANNY JOSÉ COPETE ÁLVAREZ

Secretario de Infraestructura

LEIDY YULIANA CASTAÑO GRAJALES

PRESIDENTE JAC LA CHAPA

VALENTINA OSORIO GÓMEZ

Supervisor convenio solidario

Elaboró: Valentina Osorio Gómez – Supervisor convenio solidario.	**Revisó:** Jobanny José Copete, secretario de Infraestructura
Firma:	**Firma:**