UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CACOM-3 - GRUAL

FECHA INFORME: Día: 06 Mes: OCTUBRE Año: 2022

CONTRATO N°. 027-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CARNAVAL S.A.S. NIT. 901.085.177 - 8

VALOR DEL CONTRATO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE. ($ 8.603.170,00)

FORMA DE PAGO: SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES CORTES PARA PAGO, ASÍ:

1. Corte a 31 de mayo de 2022, mínimo el 25% del valor del contrato, con cargo al PAC de julio de 2022.
2. Corte a 31 de agosto de 2022, mínimo el 25% del valor del contrato, con cargo al PAC de octubre de 2022.
3. Corte a 20 de diciembre de 2022, por el saldo del contrato para el 100% del valor del contrato, con cargo al PAC de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2023

FECHA FIRMA: Día 01. Mes marzo. Año 2022.

OBJETO DEL CONTRATO:

SERVICIO DE REVISIÓN TECNOMECÁNICA Y DE GASES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CACOM-3.

CONTRATO MODIFICATORIO No.1

FECHA DE FIRMA: Día 31. Mes mayo. Año 2022.

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:
ADICIÓN DE RECURSOS ($ 1.788.134,00) E INCLUSIÓN DE UN VEHÍCULO PESADO (TIPO CAMIÓN) EN EL PRESENTE CONTRATO.

FORMA DE PAGO: Se realizarán los siguientes cortes para pago, así:

1. Corte a 31 de mayo de 2022, mínimo el 25% del valor del contrato, con cargo al PAC de julio de 2022.
2. Corte a 31 de agosto de 2022, mínimo el 25% del valor del contrato, con cargo al PAC de octubre de 2022.
3. Corte a 20 de diciembre de 2022, por el saldo del contrato para el 100% del valor del contrato, con cargo al PAC de diciembre de 2022 y/o cuentas por pagar primer trimestre de 2023

VALOR DEL CONTRATO: DIEZ MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE. ($ 10.391.304,00)

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 07 de marzo de 2022 hasta el 20 de diciembre de 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 74,05 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 49,1 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: $ 5.448.393,00

Porcentaje de pagos realizados: 52,43 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 47,57 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __**X**___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **_X_.** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

No __**X**__ Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

Para el periodo informado no se realizaron revisiones técnico mecánicas a los vehículos.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar con la ejecución del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ___X___

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TP. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
FIRMA:	
C.C. No.	88.002.841
DEPENDENCIA:	GRUAL-ESSER-ESTRA

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			NO APLICA
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			NO APLICA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			CONTRATO EN EJECUCIÓN.

TP. MEDINA JAIMES MILTON LEONARDO
Supervisor