SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	ACTA DE TERMINACIÓN	
		VERSION: 3
		CÓDIGO: F-CIN-ADT-001
		FECHA VIGENCIA: Feb-2020

CONTRATO No:	324 de 2022
TIPO DE CONTRATO:	COMPRAVENTA
OBJETO:	Adquirir elementos de campo para ingeniería y geología de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo "Especificaciones Técnicas" y de acuerdo a los siguientes lotes: **Lote 1: GPS.**
VALOR:	**Valor inicial: QUINIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 524.700.274,36)** incluido IVA y demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, por las cantidades mínimas señaladas en el estudio del sector y en los pliegos de condiciones así:

Ref. Artículo	Descripción	Precio unitario a adjudicar	Cantidades	Precio Total
1	EQUIPO: RECEPTOR GPS PORTÁTIL 1	2.043.349,00	8	16.346.792,00
2	EQUIPO: RECEPTOR GPS PORTÁTIL 2	3.222.401,00	88	283.571.288,00
3	EQUIPO: RECEPTOR GPS PORTÁTIL 3	2.391.299,94	94	224.782.194,36
				524.700.274,36

Valor adición: por medio del OTROSI NO. 1 se realizó adición por un monto de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE** ($ 153.451.209,12) para la adquisición de los siguientes ítems:

LOTE	*ITEM*	*ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*	*PRECIO UNITARIO*	*DIRECCIÓN DE GEOCIENCIAS BÁSICAS*	
				CANTIDADES TOTALES ADICIÓN	*VALOR TOTAL DE LA ADICIÓN*
1	*1*	*Equipo: receptor GPS portátil 1*		*0*	*0*
	2	*Equipo: receptor GPS portátil 2*	*$3.222.401,00*	*12*	*$ 38.668.812,00*
	3	*Equipo receptor GPS portátil 3*	*$2.391.299,94*	*48*	*$ 114.782.397,12*
					$ 153.451.209,12

Valor total: $ 678.151.483,48 pesos M/CTE

CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL ET-GG-SGC**
PLAZO:	El plazo de ejecución será de Treinta (30) días calendario, contado a partir de la aprobación de la garantía única por parte de la Coordinadora del

SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	ACTA DE TERMINACIÓN	
		VERSION: 3
		CÓDIGO: F-CIN-ADT-001
		FECHA VIGENCIA: Feb-2020

	Grupo de Contratos y Convenios, previa expedición del registro presupuestal. El contrato se mantendrá vigente durante su término de ejecución y por cuatro (4) meses más.
FECHA DE INICIO	18 de febrero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	18 de julio de 2022

El 27 de septiembre del año 2022 se reunieron en la ciudad de Bogotá, los suscritos, a saber: **EDWARD ALEXIS SALAZAR ORTÍZ** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.740.806 de Bogotá, en su condición de Supervisor en nombre y representación del SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO, identificado con NIT 899999924-1, de una parte; y por la otra, **OSCAR IVÁN NOVOA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 80.814.980, en su calidad de Representante Legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL ET-GG-SGC, identificada con NIT 901558148-5 Contratista del contrato en mención, para verificar las condiciones y el avance en la ejecución del contrato a la fecha de terminación del mismo.

1. PRÓRROGAS, ADICIONES Y SUSPENSIONES

PRÓRROGAS	
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES)
OTROSI NO. 1	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa **No. 324 de 2022** por sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial
OTROSI NO. 2	Prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa **No. 324 de 2022** por sesenta (60) días calendario, contados a partir del día siguiente al vencimiento del plazo inicial.

ADICIONES	
CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR
OTROSI NO. 1	Adicionar el valor total del Contrato de Compraventa No. **324 de 2022**, en la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE** ($ 153.451.209,12).
SUSPENSIONES	
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
No hubo suspensiones	No hubo suspensiones

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

La supervisión hace referencia a los productos entregados durante la ejecución del contrato y concluye el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual al término del plazo de ejecución:

En el desarrollo del contrato 324 de 2022 con la empresa UNIÓN TEMPORAL ET-GG-SGC, identificada con NIT 901558148-5, se suministró y recibió a entera satisfacción los siguientes ítems durante los meses de marzo y julio de 2022 en dos entregas parciales (**Tabla 1**):

Tabla 1. Listado de ítems recibidos totales Lote 1 del contrato 324 de 2022 y otrosí No. 1.

LOTE	ITEM	CANTIDAD
1	**EQUIPO: RECEPTOR GPS PORTÁTIL 1**	8
	EQUIPO: RECEPTOR GPS PORTÁTIL 2	100
	EQUIPO RECEPTOR GPS PORTÁTIL 3	142

Con esta entrega se completa la totalidad de ítems acordados en el contrato **324-2022** y en el **OTROSÍ NO. 1**, y se alcanza el 100 % de ejecución en concordancia con lo estipulado en la CLAUSULA PRIMERA del OTROSÍ No. 1, y acorde con la información de la **Tabla 1.**

La totalidad de elementos suministrados por el contratista fueron ingresados al almacén del SGC con los siguientes comprobantes: comprobante de entrada a inventario No. 29 del 30 de marzo de 2022, y No. 92 del 4 de agosto de 2022.

3. OBSERVACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Según el Anexo No. 1 de las Especificaciones Técnicas, la Supervisión hace referencia a los productos entregados durante la ejecución del convenio y concluye el porcentaje de avance y ejecución del objeto contractual al término del plazo de ejecución: El objeto efectivamente ejecutado por parte de la empresa UNIÓN TEMPORAL ET-GG-SGC, corresponde al 100 % de lo acordado según **Tabla 1**.

Valor Pagos realizados: Los pagos realizados fueron los siguientes:

Primer pago: por un valor bruto de **Doscientos ochenta y tres millones quinientos setenta y un mil doscientos ochenta y ocho pesos M/CTE** ($ 283.571.288,00). Realizado por parte del SGC el día 27 de mayo de 2022, con número de documento 109948122, con presupuesto de SGR.

Segundo pago: Por un valor bruto de **Doscientos cuarenta y un millones ciento veintiocho mil novecientos ochenta y seis pesos y treinta y seis centavos M/CTE** ($ 241.128.986,36). Realizado por parte del SGC el día 21 de septiembre de 2022, con número de documento 117595822, con presupuesto de SGR.

Con un valor bruto de **Ciento cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil doscientos nueve pesos y doce centavos M/CTE** ($ 153.451.209,12). Realizado por parte del

SGC el día 21 de septiembre de 2022, con número de documento 298009822, con presupuesto de PGN.

Se realiza el acta de terminación a la fecha, debido a inconvenientes generados en el proceso de facturación y desembolso del segundo y último pago del contrato que se hizo efectivo el 21 de septiembre del año en curso. Se confirma que el contratista no incurrió en incumplimiento o cumplimiento tardío, debido a que entregó los elementos acordados en las fechas estipuladas.

4. ACTIVIDADES FALTANTES Y OBLIGACIONES PENDIENTES

A continuación se relaciona el trabajo faltante por entregar a la entidad:

Con las entregas realizadas por el proveedor en los meses de marzo y julio de 2022 se completó la totalidad de ítems acordados en el contrato 324 de 2022 y en el OTROSÍ NO. 1, y se alcanza el 100% de ejecución.

Porcentaje estimado de avance ejecutado: 100 %

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría del SGC, en Bogotá, D.C., el 27 de septiembre de 2022.

EDWARD ALEXIS SALAZAR ORTIZ
Supervisor
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO

OSCAR IVÁN NOVOA
Representante Legal
CONTRATISTA