FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

FUERZA AÉREA

Malambo, 22 de Septiembre de 2022

Asunto: Respuesta oficio contratista Contrato N° 053-00-F-CACOM-3-GRUAL-2022

AL: Señor
HELIODORO HERNANDEZ SANCHEZ
Representante Legal HHS SUMINISTROS Y SERVICIOS,
Dirección: CALLE 78 F BIS 111D20
Teléfonos: 8004418- 3108500076
E-mail: HHS-SUMINISTROSYSERVICIOS@HOTMAIL.COM

En referencia al oficio OFICIO HHS-3540-2022 de fecha 17/09/2022 enviado por el señor Heliodoro Hernandez S, representante legal de la empresa contratista HHS, se informa lo siguiente:

1. El cronograma enviado por la empresa contratista, no incluyo los aspectos ponderables, los cuales hacen parte de las obligaciones del contratista. Por lo que se solicita se incluya dentro del cronograma y poder darle cumplimiento a dicha actividad según lo pactado en el contrato.

Actividad	Cantidad
Lavado a presión con agua desmineralizada o neutra de baja conductividad sobre los elementos aislantes convencionales de las subestaciones de poste dos veces al año	30

2. Con respecto a la solicitud de prórroga, no se considera viable, teniendo en cuenta que de acuerdo al cronograma emitido por la entidad, todas las actividades contratadas serian ejecutadas con corte a 10 de Octubre de 2022.
3. Por último, en relación a los mantenimientos correctivos, estos solo se realizan previa autorización del Ordenador del Gasto de CACOM-3, por lo que la empresa contratista no puede realizar ninguna actividad sin autorización de la entidad contratante.

A la fecha de 25/09/2022 , de acuerdo a las actividades realizados por su empresa, se presenta a continuación listado de los mantenimientos correctivos a sugerir realizar según orden de prioridad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	OBSERVACION
2.1	**PLANTA ELÉCTRICA 45,5 KVA MARCA CUMMINS**			
2.1.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamientodel elemento.	UN	1	
2.1.8	Reemplazo de tarjeta de transferencia, incluye el suministro,instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	

2.2	**PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS**			
2.2.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamientodel elemento.	UN	1	Los cambios de baterias se cotizaron por plantas a que como la descripción lo indica incluye todas las baterias del equipos, por ende, por equipo, el costo ofertado incluye las dos baterias.
2.4	**PLANTA ELÉCTRICA 17,2 KVA MARCA LESTER**			
2.4.18	Reemplazo de tarjeta de AVR, incluye el suministro instalación y puesta en funcionamiento del elemento	UN	1	
2.5	**PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA LOVOL**			
2.5.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	
2.7	**PLANTA ELÉCTRICA 35 KVA MARCA PERKINS**			
2.7.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	
2.10	**PLANTA ELÉCTRICA 38 KVA MARCA POWERLINK**			
2.10.11	Reemplazo empaque de culata, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento	UN	1	
2.11	**PLANTA ELÉCTRICA 8,9 KVA MARCA WHISPERWHATT**			
2.11.1	Reemplazo de baterías de iguales condiciones a las actuales, incluye el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del elemento.	UN	1	
NP1	REPARACION ARRANQUE -	UN	1	**COTIZACION HHS-2565-2022**
NP2	CAMBIO BASE FILTRO	UN	1	**Allegar cotizacion**
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**OBSERVACION**
NP3	**Transformador Tipo Pad Mounted 75 KVA Marca SIEMENS**			
NP3	mantenimiento correctivo transformador pedestal 75 kva gimnasio	UN	1	**COTIZACION HHS-2550-2022**

ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**
2.25	**ELECTROBOMBA DE 02HP/220VCA, PARQUE DE LA X, MARCA SIEMENS**		
2.25.4	Cambio en embobinado y puesta en servicio	UN	1
2.29	**ELECTROBOMBA DE 1.1/2HP/110VCA, UBICADAS EN EL DRAGÓN DE LA SALA DE CONFERENCIA MARCA**		
2.29.4	Cambio en embobinado y puesta en servicio	UN	1

Estos mantenimientos correctivos , estarán a consideración del Ordenador del Gasto del CACOM-3 sujetos a las prioridades y presupuesto disponible.

Asi mismo, solicitamos se envié a esta supervisión, información del vehículo y personal que trae el transformador que según cronograma llegaba el 24 y no se recibió, así como de los postes a instalar.

Amablemente.



TE DE LEON SIADO LINA MARIA
Supervisora Contrato 053-00-F