PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

# CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

SIGEPRE

## I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. (Indique el Número del documento de contratación) | N°272-22 | 2. Tipo de Contrato | Contrato de Obra | | |
| 3. Plazo de Ejecución | 173 | 4. Fecha de Inicio | 12/07/2022 | 5. Fecha de Finalización | 31/12/2022 |
| 6. Nombre Contratista | O.L. INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S. | | | 7. C.C./ C.E. ó Nit | 900.348.130-9 |
| 8. Supervisor | Consorcio PRIA 2022 Nit. 901.593.292-6 | | | | |
| 9. Objeto del Contrato | ***Realizar las obras civiles para ejecutar los trabajos de mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede de la casa del Departamento administrativo de la Presidencia de la República*** | | | | |

## II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. Pago | N°01 | 11. Valor a pagar según período de ejecución | $ 69.248.571,91 |
| 12. Período de prestación del servicio | 12/07/2022 - 12/09/2022 | 13. Factura de Venta y fecha de expedición | FE-1076 23 de septiembre de 2022 |
| 14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales: | El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por LUIS ALFONSO UPEGUI HOYOS, como Representante Legal (__) y/o Revisor Fiscal (X), de fecha 10 de seeptiembre del 2022. | | |

## III. INFORMACION PRESUPUESTAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Fuentes del Recurso | Funcionamiento _____ | | Inversión __X____ | | |
| 16. Rubro Presupuestal: (Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato) | Clasificador Presupuestal Código | Vigencia (marque con una x) Recurso | Actual | Reserva Pptal | Valor a afectar ($) |
| | C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-3 | 11 | X | | $ 2.960.705,67 |
| | C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-02-9 | 11 | X | | $ 21.803.248,30 |
| | C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-005-004-03 | 11 | X | | $ 31.236.390,04 |
| | C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-008-005-03 | 11 | X | | $ 4.400.236,66 |
| | C-0299-1000-4-0-0299016-02 A-02-02-02-009-004-02 | 11 | X | | $ 8.847.991,24 |

**17. Valor y Ejecución**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato ($) | $ 2.257.122.206,00 | | |
| + Valor Adiciones | $ - | | |
| - Valor Reducciones | $ - | | |
| Valor Total del Contrato ($) | $ 2.257.122.206,00 | | |
| - Valor Ejecutado ($) | $ - | % de Ejecución | 3,07% |
| - Pago en trámite | $ 69.248.571,91 | % por Ejecutar | 96,93% |
| + Valor Reintegro ($) | $ - | | |
| Saldo por Ejecutar ($) | $ 2.187.873.634,09 | % Total | 100,00% |

## IV. AVANCE DEL CONTRATO

| | % DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO |
|---|---|
| Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación:<br>Para este corte de avance se desarrollan las siguientes actividades<br><br>1. Cerramiento de obra, piso uno. (Ml 76,82)<br>2. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reutilización de tierra negra y filtros en piedra, profundidad aproximada entre 50 cm a 70 cm, piso uno. (m3 164,34)<br>3. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior siembra de plantas de jardín (agapantos, azaleas, hortensias, pencas, trébol), piso uno. (un 301,00)<br>4. Retiro, adecuado almacenamiento y posterior reinstalación de líneas de riego entre 3/4" a 1 1/2" y otros elementos de riego, piso uno. (ml 103,06)<br>5. Demolición mecánica o manual de acabado de piso y estructura de soporte o de conformación zonas peatonales y andenes, piso uno. (m2497,33)<br>6. Retiro de sillares o elementos superiores de bordillos de jardineras, guardaescobas y otros elementos verticales menores a 25 cm, 15% recuperación, piso uno. (ml 319,16)<br>7. Pañetes de verticales mortero impermeabilizado 1:3, piso uno. (m2 41,70)<br>8. Concreto pendientado impermeabilizado 2.500 PSI, e = 5 cm a 8 cm, piso uno. (m2 193,34)<br>9. Demolición mecánica o manual sardinel zonas vehiculares, piso uno. (ml 103,42)<br>10. Retiro escombros, piso uno. (vj 20,00)<br>11. Aseo general. (m2 497,33) | 34,68% |

## V. RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO) | SI (_X_) | NO (__) | 19. Nombre del Proyecto de Inversión: | Fortalecimiento y Protección de los Bienes Muebles e Inmuebles de la presidencia de la República en Cartagena, Bogotá y Sopo | | | |
| 20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el | 1. Sedes Mantenidas | | | Meta Producto 1 | 4 | 21. (%) Contribución con las metas de los productos del | 8,33 |
| | 2. | | | Meta Producto 2 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **proyecto de inversión:** | 3. | **Meta Producto 3** | | **proyecto de inversión** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes** | **SEDES** | **ACTIVIDADES** | **INGRESO BIENES ALMACÉN** | **VALOR EDIFICACIONES** | **VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN** |
| | **Casa de Nariño** | **Mantenimiento e impermeabilización de cubiertas y otras zonas de la sede Casa de Nariño.** | $ - | $ - | $ 69.248.571,91 |
| | | | $ - | $ - | $ - |
| | | **TOTAL** | $ - | $ - | $ 69.248.571,91 |

**VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **23. Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)** | **VALOR ACTIVO** | **VALOR GASTO** | **VIDA UTIL** | **24. Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o Actualización)** | **VALOR MANTENIMIENTO** | **VIDA UTIL** | **VALOR ACTUALIZACIÓN** |
| | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |
| **Total** | $ - | $ - | $ - | | $ - | $ - | $ - |

| | |
|---|---|
| **25. Observaciones:** | *Al presente informe se adjuntan los siguientes soportes en archivos en PDF:*<br><br>*0. Certificación Supervisor F-BS-33*<br>*1. Certificado pago parafiscales OL*<br>*1. Documentos revisor fiscal*<br>*2. Factura FE-1072*<br>*2. Soporte Aprobación factura olimpia*<br>*3. Informe Actividades Acta Corte No1*<br>*3, Informe Memorias Corte No1*<br>*4. Anexo Resolución autorización Factura electrónica OL.* |

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los **26** días del mes de **septiembre** de **2022**.

**YAMIL FABIAN CASTRILLON**
Representante legal Consorcio PRIA 2022
**INTERVENTORIA**