	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

INFORME No.:	1	SUPERVISIÓN ☐		DE SEGUIMIENTO	X	FINAL	☐
		INTERVENTORÍA ☐		PARA PAGO	☐		
PERIODO DE SEGUIMIENTO			Desde:	19/09/2022	Hasta:	30/09/2022	
PERIODO PARA PAGO			Desde:	N/A	Hasta:	N/A	

(Diligenciar los campos con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATANTE					FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA EICE
CONTRATISTA/CONVENIANTE O ASOCIADO					CARTONERÍA INDUSTRIAL S.A.S, INDUCARTON
IDENTIFICACIÓN (CC-NIT-RUC)					860.000.198-1
CONTRATO	☐	NÚMERO:			4600014071
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			14/09/2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO CONTRATO/CONVENIO:					19/09/2022
OBJETO	SUMINISTRAR ESTUCHES PARA EMPACAR DIFERENTES PRODUCTOS DE LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.				
VALOR [$]:	**INICIAL:**	**HASTA MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.702.432.375.)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICIÓN**	
		N/A	N/A	N/A	
	VALOR TOTAL:	**HASTA MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.702.432.375.)** INCLUIDO EL IVA DEL 19% Y TODOS LOS GASTOS EN QUE INCURRA EL CONTRATISTA			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A				
PLAZO:	**INICIAL**	**CUATRO (4) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.			
		FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACIÓN**		
		19/09/2022	30/12/2022		
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
	PLAZO TOTAL	**CUATRO (4) MESES,** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.			
HISTÓRICO DE SUSPENSIONES: Inserte una fila por cada una de las suspensiones que registre el contrato		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	
			N/A	N/A	
		NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN		30/12/2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:				
	FECHA DE LIBERACIÓN				

Radicado: I 2022020003388
Fecha: 2022/10/05 9:44 AM
Tpo: INFORME DE SEGUIMIENTO
HECTOR MARIO ZULUAGA ARISTIZABAL

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

TIENE GARANTÍAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS	SI
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:	100296

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO

2.1. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA	
DESCRIPCIÓN	**TOTAL**
Valor inicial del contrato	$ 1.702.432.375
Valor total adiciones	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.702.432.375
Anticipos o pagos anticipados	$0
Valor pagado a la fecha	$ 84.882.998
VALOR TOTAL PAGOS AVALADOS	$ 84.882.998
Recursos ejecutados	$ 84.882.998
Recursos no ejecutados	$ 1.617.549.377
Porcentaje de ejecución financiera	5,0%
Porcentaje por ejecutar	95,0%

2.2. CONTROL DE PAGOS. (Conforme a la cláusula "forma de pago" estipulada en el contrato).

Doc compras	No contrat	Material	Texto breve	Vlr.Ped.mas IVA	Cantidad E/M	Vlr.E/M incluido IVA	Saldo Ped.MM	Proveedor/Acreedor
4200010927	4600014071	60000491	SUMINISTRO DE ESTUCHES	655 791 377	0	0	655 791 377	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60000632	ESTUCHE IND RON 12 AÑOS NP 750	33 058 200	0	0	33 058 200	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60002024	ESTUCHE RON 8 AÑOS 750 + 1 VASO	171 360 000	0	0	171 360 000	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60000631	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 750	571 200 000	0	0	571 200 000	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60000727	ESTUCHE IND RON 8 AÑOS NP 375	40 769 400	0	0	40 769 400	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60001655	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN	70 828 800	0	0	70 828 800	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60001652	ESTUCHE IND RON 5 AÑOS NUEVA IMAGEN	26 679 800	0	0	26 679 800	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60002023	ESTUCHE RON 5 AÑOS 750 + 1 VASO	30 368 800	0	0	30 368 800	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60002025	ESTUCHE RON 12 AÑOS 750 + 1 VASO	17 493 000	0	0	17 493 000	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60002519	ESTUCHE LICOR RON MEDELLIN 375	38.980.771	59 450	38.980.771	0	CARTONERIA INDUSTRIAL
	4600014071	60002520	ESTUCHE LICOR RON MEDELLIN 750	45.902.227	54 100	45.902.227	0	CARTONERIA INDUSTRIAL
4200010927				1.702.432.375	0	84.882.998	1.617.549.377	
					113.550			
				1.702.432.375	0	84.882.998	1.617.549.377	
					113.550			

2.3. RELACIÓN DE FACTURACIÓN

Facturas o cuenta de cobro	No. De factura	No. Radicado FLA	Fecha de radicado FLA de la factura	Valores incluido IVA (si aplica)
	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor total de las facturas a pagar con el presente informe				N/A

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO- TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

3.1. SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES Y ENTREGABLES.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Suministrar las cantidades solicitadas de acuerdo con lo requerido.	Entradas al almacén	Ninguna

ACTIVIDADES:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Entrega de estuches de cartón según lo requerido	Vale de entradas al almacén	N/A

ENTREGABLES:

DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLES	EVIDENCIA O SOPORTE	OBSERVACIÓN
Planilla de pago aportes a la seguridad	Planilla de pago aportes a la seguridad	Las evidencias entregadas contienen los elementos necesarios, donde indican el cumplimiento de las obligaciones y actividades del contrato.

	FORMATO	Código: FO-M3-P14-011
		Versión: 1
Informe de supervisión del contrato o convenio		Fecha Aprobación: 2022/06/15

3.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA		
SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO (ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO)	% EJECUCIÓN	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
De acuerdo con la ejecución de las obligaciones y actividades relacionadas en el punto anterior, para el periodo objeto de evaluación se cuenta con el siguiente porcentaje de ejecución:	5,0%	En caso de tener retrasos explicar los factores que han afectado el cumplimiento de la programación/Describir el Plan de Mejoramiento a implementar
Porcentaje de ejecución fisica acumulado con corte a la fecha de elaboración del informe	5,0%	Describir aquellos elementos importantes a considerar con relación a la ejecución física acumulada del contrato.

3.3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
30/09/2022	N/A

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato. **(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión). En caso de que no se presenten situaciones anormales, se deberá indicar que no aplica (N/A).**

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Matriz de Riesgos del Contrato	**Sin afectación.** **En monitoreo y revisión por parte de la supervisión.**

7. ESTADO DE LA GARANTÍA

GARANTÍA	**N°**	15-44-101268137
	FECHA EXPEDICIÓN	16/09/2022
	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**N°**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN	N/A
	ASEGURADORA	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

AMPAROS	%	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	10%	14	09	2022	30	06	2025
Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnización							
Calidad del servicio	15%	14	09	2022	30	06	2025
Responsabilidad Civil Extracontractual							

8. ANEXOS.

N/A

El presente informe se firma en Itagüí, a los **CUATRO (04)** días del mes de **OCTUBRE** de **2022**

Atentamente,

Nombre: GIOVANNY A. LÓPEZ JARAMILLO
SUPERVISOR