INFICALDAS	GESTIÓN JURÍDICA- CONTRATACIÓN		
	ACTA DE INICIO		
CODIGO: 1500-F-08	VERSIÓN: 4	FECHA DE LA VERSION: 15/06/2018	PAGINA:1 DE 2

En mi calidad de supervisor (a) del contrato que a continuación relaciono, hago constar el cumplimiento a cabalidad de los requisitos de ejecución contractual establecidos en la Ley; razón por la cual se autoriza el inicio de las actividades del contrato

DATOS GENERALES:

FECHA	Manizales, 18 de julio de 2018
CONTRATO Nº:	PV-15-2018 DE 2018
TIPO DE CONTRATO	Obra Pública
VALOR	Cuatro mil doscientos sesenta y cinco millones trescientos ochenta y un mil doscientos setenta y dos pesos m/cte. incluido AIU e IMPUESTO ($4.265.381.272,00)
FORMA DE PAGO	Anticipo de hasta el 20% del valor básico del contrato y actas mensuales de Obra
VALOR ANTICIPO – PAGO ANTICIPADO (20% del valor del contrato)	Ochocientos cincuenta y un millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte. incluido AIU e IMPUESTO ($851.569.695,00)
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	EXPLANACIONES DEL SUR S.A.
C.C/ NIT:	890.921.363-1
OBJETO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, VÍA Cañaveral - Rancho Largo - El Codo - Samaná - 5201CL04 EN EL TRAMO Cañaveral - Samaná

PLAZO	7 Meses.
FECHA DE INICIO	18 julio de 2018.
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de Febrero del 2019
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO
CARGO:	Subgerente de Proyectos Energéticos y de Infraestructura.
CDP - FECHA	No 146 – 06-03-2018
RP - FECHA	No.304 -- 29-06-2018
APROBACIÓN DE PÓLIZA – FECHA	04 de julio 2018
PAZ Y SALVO SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	Cumple

Nombre y Firma del Supervisor del Contrato

RICARDO EMILIO LONDOÑO BOTERO
Subgerente de Proyectos Energéticos y de Infraestructura

Nombre y firma del contratista

JAVIER DE JESUS URREGO HERRERA
Representante Legal.
EXPLANACIONES DEL SUR S.A.

Revisó: Constanza Campuzano Quintero – Profesional de apoyo Invías.