CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 1993 DE 2022 FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: 22 DE ABRIL DE 2022 FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA: 06 DE MAYO DE 2022, CONTRATO CESIÓN PERFECCIONAMIENTO: 23 DE AGOSTO DE 2022 FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ACTA # 005 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2022

ACTA DE MODIFICACIÓN 02

CONTRATANTE:	MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA
NIT:	890.501.434-2
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
NIT:	901622272-4
REPRESENTANTE LEGAL:	HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
OBJETO:	DIAGNÓSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD LOCAL Y DE ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA – FASE 1" LOTE 3
CLASE DE ADJUDICACIÓN:	SIM-LP-005-2021 – CESIÓN.
FECHA DE INICIACIÓN:	10 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL:	SEIS MESES (6), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 568.776.642,00)
FORMA DE PAGO:	**EL MUNICIPIO** A TRAVÉS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CANCELARÁ EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE DEL EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDO AIU) SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE FORMA: A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE MEDIANTE PAGOS PARCIALES MENSUALES SEGÚN AVANCE DE OBRA, PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, APROBADO POR LA INTERVENTORÍA, DE ACUERDO CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES (SI A ELLO HUBIERE LUGAR), FACTURA Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DEL CONTRATO, EL CUAL SE SOPORTARÁ EN LOS INFORMES QUE PRESENTE EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBIDAMENTE SUSCRITOS. EL CONTRATISTA DE OBRA, DEBERÁ TENER REGISTRO Y SOPORTES DE LOS COSTOS ESTABLECIDOS COMO IMPREVISTOS, LOS CUALES DEBERÁN SER PRESENTADOS, APROBADOS Y AVALADOS A LA SUPERVISIÓN DURANTE LA

	EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA DOCUMENTACIÓN QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PROCESO. PARA LOS ÍTEMS CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO DE OBRA POR PRECIOS UNITARIOS, EL CONTRATISTA FACTURARÁ MENSUALMENTE, DURANTE LA ETAPA FASE DE PRECONSTRUCCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN, EL 95% DEL VALOR TOTAL DEL ACTA MENSUAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL RESPECTIVO PERIODO, SOPORTADA EN LAS ACTAS MENSUALES DE RECIBO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA, REVISADA, ACEPTADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. EL 5% DE LOS ÍTEMS EJECUTADOS SE CANCELARÁ UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA A SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA. PARA CALIFICAR ESTE FACTOR SE TENDRÁ EN CUENTA EL VALOR TOTAL INDICADO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA O EL OBTENIDO DE LA CORRECCIÓN ARITMÉTICA. **NOTA:** PARA EFECTOS PRESUPUESTALES, SE ENTIENDE EL PRESENTE PROCESO SUJETO A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 819 DE 2003. **NOTA ACLARATORIA:** SE ACLARA QUE LOS PAGOS ESTARÁN SUJETOS A LA DISPONIBILIDAD DE CUPO EN EL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC), LUEGO EL CONTRATISTA NO REALIZARÁ RECLAMACIONES SOBRE EL PARTICULAR Y SE COMPROMETE A COADYUVAR EN EL TRÁMITE DE LOS GIROS.
INTERVENTOR	CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA.
NIT	830007421-0
REPRESENTANTE LEGAL	NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
SUPERVISOR AL CONTRATO	GUZMÁN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ Subsecretario De Infraestructura
DISPONIBILIDAD PPL:	00002233 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
REGISTRO PRESUPUESTAL:	00003789 DEL 26 DE AGOSTO DE 2022
RUBROS PRESUPUESTALES:	2.1.2.3.2.02.02.005.24

GARANTÍAS:

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	85-44-101115796	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	22-04-2022	22-04-2023	$ 170.632.992,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22-04-2022	22-10-2025	$85.316.469,30

ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$170.632.992,60
CALIDAD DEL SERVICIO	22-10-2022	22-10-2027	$7.967.081,70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	85-40-101052105	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	22-04-2022	22-10-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	22-04-2022	22-10-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	22-04-2022	22-10-2022	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	22-04-2022	22-10-2022	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	06 DE MAYO DE 2022		

PÓLIZAS ACTAS DE INICIO:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	85-44-101115796	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	10-05-2022	10-05-2023	$ 170.632.992,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10-05-2022	09-11-2025	$85.316.469,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$170.632.992,60
CALIDAD DEL SERVICIO	09-10-2022	09-11-2027	$7.967.081,70
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	85-40-101052105	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10-05-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	02 DE JUNIO DE 2022		

PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN DE CESIÓN:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44-101028749	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	23-08-2022	09-05-2023	$ 170.632.992,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	23-08-2022	09-11-2025	$85.316.469,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$170.632.992,60
CALIDAD DEL SERVICIO	09-11-2022	09-11-2027	$7.967.082
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	49-40-101008953	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

PÓLIZAS ACTA DE MODIFICACIÓN #1 DE CESIÓN:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	49-44-101028749	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
CUMPLIMIENTO	26-08-2022	12-05-2023	$ 170.632.992,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26-08-2022	12-11-2025	$85.316.469,30
ESTABILIDAD Y CALIDAD OBRA	cinco (5) años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de entrega y Recibo definitivo de obra		$170.632.992,60
CALIDAD DEL SERVICIO	12-11-2022	12-11-2027	$7.967.082
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.	49-40-101008953	**ASEGURADORA**	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
COBERTURA	**DESDE**	**HASTA**	**SUMA ASEGURADA**
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
RCE PATRONAL	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23-08-2022	09-11-2022	$ 200,000,000.00
APROBACIÓN DE PÓLIZAS:	29 DE SEPTIEMBRE DE 2022		

En San José de Cúcuta, a los (04) días del mes de Octubre de 2022, en las instalaciones de la secretaria de Infraestructura de San José de Cúcuta se reunieron las siguientes personas:, el Ing. HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA, Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022 en calidad de CONTRATISTA, la Ing. NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO Representante legal de CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA en calidad de INTERVENTORÍA, el Ingeniero GUZMÁN EDUARDO PÉREZ, Subsecretario de Infraestructura como SUPERVISOR y la Ing. LESBY YOHANA LÁZARO ARENAS como APOYO A LA SUPERVISIÓN del Municipio de San José de Cúcuta; con el fin de aprobar modificación 01 en el contrato anteriormente mencionado, previo estudio, acta 03 acta de fijación, a continuación, se relacionan dichos precios unitarios pactados, indicando los ítems correspondientes y cantidades de obra de los mismos.

NUEVOS

ÍTEMS NO PREVISTOS				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO (incluye AIU)**
NP1	Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores.	ML	526,00	$ 23.785,00
NP2	Nivelación de cámara de inspección de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	3,00	$ 170.691,00
NP3	Suministro e instalación de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	152,00	$ 16.144,00
NP4	Suministro e instalación de accesorios de 1/2"	UND	131,00	$ 14.893,00
NP5	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado 6"	ML	61,00	$ 85.561,00
NP6	Suministro e instalación de accesorios de alcantarillado 6"	UND	49,00	$ 98.733,00
NP7	Reparación de andenes en tableta de gres	M2	38,00	$ 70.053,00
NP8	Suministro e instalación de recebo arenoso	M3	334,68	$ 113.004,00
NP10	Instalación de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	132,50	$ 39.016,00
NP11	Demolición manual de sardinel existente	ML	362,58	$ 15.759,00
NP12	Base estabilizada con cemento al 6%	M3	310,78	$ 271.247,00
NP13	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	2231,18	$ 14.088,00
NP14	excavación manual	m3	137,47	$ 46.776,00
NP15	Conformación y compactación de la subrasante	m2	2230,40	$ 5.739,00
NP16	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado A80	Und	189,00	$ 89.845,00

AUMENTAN:

ITEMS QUE AUMENTAN										
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
4,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	7.980,0	$ 10.094,00	$ 80.550.120,00	+	824,0000	$ 8.317.456,00	8804,00	$ 88.867.576,00
5,2	Demarcación vial, cebras, flechas, senderos.	M2	80,0	$ 26.104,00	$ 2.088.320,00	+	340,0000	$ 8.875.360,00	420,00	$ 10.963.680,00

DISMINUYEN:

ÍTEMS QUE DISMINUYEN										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1,1	Localización y replanteo	M2	4.800,0	$ 3.326,00	$ 15.964.800,00	-	-2568,8200	-$ 8.543.895,00	2231,18	$ 7.420.905,00
2,1	Demolición de pavimento existente	M2	4.800,0	$ 22.232,00	$ 106.713.600,00	-	-3080,3200	-$ 68.481.674,00	1719,68	$ 38.231.926,00
4.1	Suministro e Instalación de subbase granular e=20 cm	M3	960,0	$ 106.869,00	$ 102.594.240,00	-	-933,1804	-$ 99.728.054,00	26,82	$ 2.866.186,00
4.2	Instalación de Concreto MR. (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	720,0	$ 122.287,00	$ 88.046.640,00	-	-273,7700	-$ 33.478.512,00	446,23	$ 54.568.128,00
4,4	Corte de Pavimento	ML	2.300,0	$ 5.491,00	$ 12.629.300,00	-	-1279,3700	-$ 7.025.021,00	1020,63	$ 5.604.279,00
4,5	Sellado de Juntas	ML	2.300,0	$ 9.938,00	$ 22.857.400,00	-	-1279,3700	-$ 12.714.379,00	1020,63	$ 10.143.021,00
5,1	Demarcación vial Línea continua y discontinua	ML	2.100,0	$ 2.326,00	$ 4.884.600,00	-	-1154,0000	-$ 2.684.204,00	946,00	$ 2.200.396,00
6,1	Retiro de Escombros	M3	2.016,0	$ 29.296,00	$ 59.060.736,00	-	-563,9463	-$ 16.521.371,00	1452,05	$ 42.539.365,00

BALANCE:

BALANCE		
INCLUIR	$ 230.797.454,00	
AUMENTAR	$ 18.379.656,00	
DISMINUYE		$ 249.177.110,00
ELIMINAR		
ADICIONAR		
SUMAS IGUALES	**$ 249.177.110,00**	**$ 249.177.110,00**

MAYORES Y MENORES:

CONDICIONES ACTUALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACIÓN	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNT	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT.	Vr. PARCIAL	CANT.	Vr. PARCIAL
1,1	Localización y replanteo	M2	4.800,0	$ 3.326,00	$ 15.964.800,00	-	-2568,8200	-$ 8.543.895,00	2231,18	$ 7.420.905,00
2,1	Demolición de pavimento existente	M2	4.800,0	$ 22.232,00	$ 106.713.600,00	-	-3080,3200	-$ 68.481.674,00	1719,68	$ 38.231.926,00
3,1	excavación mecánica sin clasificar	M3	960,0	$ 13.441,00	$ 12.903.360,00		88,3000	$ 1.186.840,00	1048,30	$ 14.090.200,00
4.1	Suministro e Instalación de subbase granular e=20 cm	M3	960,0	$ 106.869,00	$ 102.594.240,00	-	-933,1804	-$ 99.728.054,00	26,82	$ 2.866.186,00
4.2	Instalación de Concreto MR (no incluye suministro y transporte de concreto)	M3	720,0	$ 122.287,00	$ 88.046.640,00	-	-273,7700	-$ 33.478.512,00	446,23	$ 54.568.128,00
4,3	Acero de refuerzo Fy 420 Mpa	Kg	7.980,0	$ 10.094,00	$ 80.550.120,00	+	824,0000	$ 8.317.456,00	8804,00	$ 88.867.576,00
4,4	Corte de Pavimento	ML	2.300,0	$ 5.491,00	$ 12.629.300,00	-	-1279,3700	-$ 7.025.021,00	1020,63	$ 5.604.279,00
4,5	Sellado de Juntas	ML	2.300,0	$ 9.938,00	$ 22.857.400,00	-	-1279,3700	-$ 12.714.379,00	1020,63	$ 10.143.021,00
5,1	Demarcación vial Línea continua y discontinua	ML	2.100,0	$ 2.326,00	$ 4.884.600,00	-	-1154,0000	-$ 2.684.204,00	946,00	$ 2.200.396,00
5,2	Demarcación vial, cebras, flechas, senderos.	M2	80,0	$ 26.104,00	$ 2.088.320,00	+	340,0000	$ 8.875.360,00	420,00	$ 10.963.680,00
6,1	Retiro de Escombros	M3	2.016,0	$ 29.296,00	$ 59.060.736,00	-	-563,9463	-$ 16.521.371,00	1452,05	$ 42.539.365,00
NP	**ÍTEMS NO PREVISTOS**									
NP1	Mano de obra para sardinel fundido en sitio, en concreto premezclado incluye formaleta metálica y distanciadores.	ML		$ 23.785,00	$ -	+	526,0000	$ 12.510.910,00	526,00	$ 12.510.910,00
NP2	Nivelación de cámara de inspección de alcantarillado (hmax=0,15m)	UND.	-	$ 170.691,00	$ -	+	3,0000	$ 512.073,00	3,00	$ 512.073,00
NP3	Suministro e instalación de tubería de acometida domiciliaria de 1/2"	ML	-	$ 16.144,00	$ -	+	152,0000	$ 2.453.888,00	152,00	$ 2.453.888,00
NP4	Suministro e instalación de accesorios de 1/2"	UND	-	$ 14.893,00	$ -	+	131,0000	$ 1.950.983,00	131,00	$ 1.950.983,00
NP5	Suministro e instalación de tubería de alcantarillado 6"	ML	-	$ 85.561,00	$ -	+	61,0000	$ 5.219.221,00	61,00	$ 5.219.221,00
NP6	Suministro e instalación de accesorios de alcantarillado 6"	UND	-	$ 98.733,00	$ -	+	49,0000	$ 4.837.917,00	49,00	$ 4.837.917,00
NP7	Reparación de andenes en tableta de gres	M2	-	$ 70.053,00	$ -	+	38,0000	$ 2.662.014,00	38,00	$ 2.662.014,00
NP8	Suministro e instalación de recebo arenoso	M3	-	$ 113.004,00	$ -	+	334,6800	$ 37.820.179,00	334,68	$ 37.820.179,00
NP10	Instalación de concreto de 3000 psi e=10cm (no incluye suministro y transporte de concreto)	M2	-	$ 39.016,00	$ -	+	132,5000	$ 5.169.620,00	132,50	$ 5.169.620,00
NP11	Demolición manual de sardinel existente	ML	-	$ 15.759,00	$ -	+	362,5800	$ 5.713.898,00	362,58	$ 5.713.898,00
NP12	Base estabilizada con cemento al 6%	M3	-	$ 271.247,00	$ -	+	310,7800	$ 84.298.143,00	310,78	$ 84.298.143,00
NP13	Geotextil Tipo T-2400 o similar tejido	M2	-	$ 14.088,00	$ -	+	2231,1800	$ 31.432.864,00	2231,18	$ 31.432.864,00
NP14	excavación manual	m3	-	$ 46.776,00	$ -	+	137,4700	$ 6.430.297,00	137,47	$ 6.430.297,00
NP15	Conformación y compactación de la subrasante	m2	-	$ 5.739,00	$ -	+	2231,18	$ 12.804.742,00	2231,18	$ 12.804.742,00
NP16	Suministro e instalación de Sardinel prefabricado A80	Und	-	$ 89.845,00	$ -	+	189,0000	$ 16.980.705,00	189,00	$ 16.980.705,00
	ANEXO COMPONENTES									
	COMPONENTE AMBIENTAL	GL	1,00	$ 10.075.273,00	$ 10.075.273,00	-	0,0000	$ -	1,00	$ 10.075.273,00
	COMPONENTE SST	GL	1,00	$ 17.812.764,00	$ 17.812.764,00	-	0,0000	$ -	1,00	$ 17.812.764,00
	COMPONENTE SIG	GL	1,00	$ 6.038.550,00	$ 6.038.550,00	-	0,0000	$ -	1,00	$ 6.038.550,00
	DIAGNOSTICO IVA (19%) INCLUIDO	GL	1,00	$ 26.556.939,00	$ 26.556.939,00	-	0,0000	$ -	1,00	$ 26.556.939,00
COSTO TOTAL					**$ 568.776.642,00**					**$ 568.776.642,00**
				TOTAL, PRESUPUESTO	**$ 568.776.642,00**			**$ -**		**$ 568.776.642,00**

Se anexa y hacen parte de la presente acta, los Análisis de Precios Unitarios.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos

UNIÓN TEMPORAL MALLA VIAL CÚCUTA 2022
R/L HÉCTOR DAVID VILLABONA GUATIBONZA
CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA
R/L NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO
INTERVENTORÍA

GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

LESBY YOHANA LAZARO ARENAS
APOYO A LA SUPERVISION