ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CÓDIGO:	
		VERSIÓN: 1.3	FECHA: 01/08/2022
	ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS	PAGINA 1 DE 1	

DEPENDENCIA CONTRATANTE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA (Seleccione la dependencia ejecutora del contrato) **ACTA No** 2 (Digite consecutivo)

CONTRATO N° 2008 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción) **BPIN** 2021540010061 (BPIN del proyecto)

OBJETO DEL CONTRATO

"Recuperación Y/O Rehabilitación Del Espacio Público Para Mejorar La Movilidad Peatonal Y Vial En El Municipio De San José De Cúcuta", Lote 3.

CONTRATISTA DE SUMINISTRO (Seleccione el tipo de contratista solicitante) (Escriba el nombre o razón social del Contratista) **NIT** (Escriba el NIT del Contratista)

CONTRATO DE OBRA (seleccione el tipo de contrato) **ASOCIADO No.** 2008 (Número de Contrato Asociado) **SECOP II** SIM-LP-003-2021 (No. de proceso)

SUPERVISOR DEL CONTRATO (Seleccione el tipo de supervisión) Guzman Eduardo Pérez Gómez (Escriba el nombre o razón social del encargado de la supervisión al contrato solicitante) **NIT** 13503541 (Escriba el No. de documento del supervisor o interventor)

APOYO A LA SUPERVISIÓN (Seleccione una opción) Carlos Alberto Garcia Lemus (Escriba el nombre del Supervisor o apoyo a la supervisión asignado) **NIT** 1018486513 (Escriba el No. de documento del Supervisor o Apoyo a la supervisión)

DESCRIPCIÓN DE LOS ITEM'S

Ítem	Descripción	Unidad	Precio Unitario Reversado al Mes	No. y fecha del oficio IDU de no objeción
NP 7,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR	M3	$ 135.566,64	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHON PARA SEGREGACION DE TRÁNSITO, CADA 40 CM	UND	$ 55.756,78	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,06	Piso Losa Tactil ANCHO 60 CM	ML	$ 98.697,00	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,07	GENERACION, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN PUNTO AUTORIZADO	M3	$ 59.177,28	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,08	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido y	M3	$ 1.210.368,25	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,09	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA DEMARCACION LINEA CARRIL	ML	$ 3.205,10	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,10	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPRIMANTE PARA TRAFICO ACRILICO NEGRO PARA AREAS DEMARCACION VIAL .	M2	$ 36.396,68	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022
NP 7,11	SUMINISTRO E INTSLACION DE BOYA PLASTICA DE 20 x 20 INCLUYE PEGANTE EPOXICO Y ELEMENTOS DE ANCLAJE	UND	$ 50.023,15	oficio de no objecion: 2022119100742671 del 07 de octubre-2022

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de supervisión e interventoría vigente, en San José de Cúcuta, a a los (07) días del mes de (octubre) de (2022).

(Firma)

(Nombre) (Nombre) INCOST SAS -
R/L . ÁLVARO RAMÓN MENDOZA IGLESIAS

Representante Legal - Contratista de Obra

(Firma)

(Nombre) (Nombre) CARLOS ALBERTO GARCIA LEMUS

Apoyo a la supervisión

(Firma)

(Nombre) (Nombre) ARM CONSULTING S.A.S
R/L JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS

Representante Legal - Interventoría

(Firma)

(Nombre) (Nombre) GUZMAN EDUARDO PEREZ GOMEZ

Supervisor del contrato

Elaboró	Carlos Alberto Garcia Lemus	Vo.Bo
Revisó	Guzman Eduardo Pérez Gómez	Vo.Bo
Aprobó	Guzman Eduardo Pérez Gómez	Vo.Bo

Los arriba firmantes expresamos que hemos preparado y examinado este documento y lo encontramos preciso a las disposiciones legales y/o técnicas aplicables vigentes; por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos a la firma del Despacho.