Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE PAGO PARCIAL NO 01 INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA N°.4162.010.32.1.0269 DE 2022; CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: ADECUACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN"				
No. CONTRATO	No.4162.010.26.1.1512 - 2022	PLAZO INICIAL:	3 MESES	F. SUSPENSION 1	——
CONTRATISTA	DEL VALLE ING Y ARQ SAS	FECHA INICIACION:	28/07/2022	F. SUSPENSION 2	——
VALOR CONTRATO	$ 43.122.625,00	FECHA TERMINACION	28/10/2022	FECHA REANUDACION	——
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA 1	——	FECHA FINAL. REAL	28/10/2022
VALOR ACTUALIZADO	$ 43.122.625,00	PRORROGA 2	——		
SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR				
				FECHA DEL ACTA	5/09/2022

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA No 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. Items	Codigo	Descripcion	Und	Cant.	Vr Unitario	Valor Total	obra de menos	Valor (-)	Obra de Mas	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
1		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA N°.4162.010.32.1.0269 DE 2022; CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: ADECUACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN"	UND	1,0	$ 36.237.500,0	$ 36.237.500,0	0,0	$ -	0,0	$ -	0,0	$ -	43,62%	$ 15.807.552,0	1,0	$ 36.237.500,0
		COSTO DIRECTO TOTAL				**$ 36.237.500,0**						**$ -**		**$ 15.807.552,0**		**$ 36.237.500,0**
		IVA		**19,00%**		$ 6.885.125,0						$ -		$ 3.003.435,0		$ 6.885.125,0
		VALOR TOTAL				$ 43.122.625,0						$ -		$ 18.810.987,0		$ 43.122.625,0

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
OBRA CONTRATADA			$ 43.122.625,0
ACTA No 1			$ 18.810.987,0
ACTA No 2....			$ -
VALOR PRESENTE ACTA			$ 18.810.987,0
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			$ 18.810.987,0
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR			$ 24.311.638,0
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			**$ 18.810.987,0**

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 43.122.625,0
CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 43.122.625,0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 18.810.987,0
% DE OBRA EJECUTADA	%	43,62%

VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		$ 18.810.987,0

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/TCE

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME PARCIAL DE INTERVENTORIA+

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR DE CONTRATO
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CALI