FORMATO CUADRO DE CONTROL FINANCIERO

ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

ACTO ADMINISTRATIVO:

SUBDIRECCIÓN GENERAL CORPORATIVA **OFICINA**

DIRECCIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA **SUBDIRECCIÓN** RECURSOS TECNOLOGICOS

CONTRATO No IDU-510 (Número de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)

CUADRO DE CONTROL 1 **FECHA** 30/03/2022

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO DEL CONTRATO

ADQUISICIÓN DE LICENCIAS NUEVAS Y RENOVACIÓN, SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO (SAM) DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA PROCESOS DE INGENIERÍA EN INFRAESTRUCTURA CIVIL Y DE MOVILIDAD DEL IDU" "RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN SUM DE SOFTWARE PAVER" LOTE 3

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATISTA COMPUTADORES Y SOLUCIONES CAD DE COLOMBIA S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTORÍA NO APLICA

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

COORDINADOR ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

(Escriba el nombredel Coordinador)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato)

ACTA				PARCIAL		VALOR GLOBAL				REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Mes Ejecución	Fecha Rad.	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	Acumulado	Gestión Ambiental y Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos		Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*24-feb.-22*	*1330*	$ 64.039.850					X
INICIAL								
INICIAL								
INICIAL								
ADICIONAL 1								
REAJUSTE DE PRECIOS								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYORES CANTIDADES DE SERVICIO DE INTERVENTORIA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 64.039.850		**TOTAL**			

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN	FECHA		
					64.039.850
2927	1330	N/A	N/A	64.039.850	-
TOTAL				64.039.850	-

(Firma)

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS

Supervisión / Subdirectora Técnica de Recursos Tecnológicos