1. DATOS DEL CONTRATO			
Contrato No.	25695		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Ana Carolina Mesias Sarasty		
Nombre del supervisor y/o interventor	Mario Páez Chuquen		
Dependencia	Subdirección de Geografía y Cartografía		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GENERAR PRODUCTOS DE CARTOGRAFÍA BÁSICA DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y RENDIMIENTOS ESTABLECIDOS		
Fecha de inicio	28 de enero de 2022	**Fecha de terminación**	Agosto 2022
Período objeto del informe:	Julio 16 de 2022 a Agosto 15 de 2022		

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN			
No.	**Obligación contractual**	**Actividad desarrollada**	**Observaciones / Evidencia**
1.	Ejecutar las actividades de captura de datos vectoriales siguiendo el modelo de datos estandarizado, y verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica	Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales, siguiendo procedimientos y lineamientos técnicos para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\Ana_Mesias\REMOLINO25K
2.	Realizar la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos.	Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos, siguiendo el modelo de datos estandarizado, verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34Ha.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\Ana_Mesias\REMOLINO25K
3.	Realizar la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos.	Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos, conforme a lineamientos y rendimientos establecidos para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\Ana_Mesias\REMOLINO25K
4.	Apoyar las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica	Apoyé las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica asignadas para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\Ana_Mesias\REMOLINO25K
5.	Realizar el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos	Realicé el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos en 6453,34del municipio de Remolino, zona P5, en 2D dentro de los tiempos establecidos.	\\172.26.0.20\Elite_Sub_Geografia_Cartografia\3150GITProduccion\84RPCartograficos\2BDVectorial\Entregas_profesional_edicion\Entregas_Edicion\Oscar_Rivera\Ana_Mesias\REMOLINO25K
6.	Participar en las mesas técnicas, capacitaciones, sensibilizaciones,	Asistí a la reunión convocada por el supervisor del contrato en el marco de la	N.A

	reuniones de seguimiento y demás actividades requeridas por la subdirección.	ejecución y seguimiento del contrato: 1. Reunión de capacitación y retroalimentación estructuración de bases de datos geográficas para proyecto Remolino, Magdalena el día 16/07/2022, realizada por el ingeniero Oscar Rivera. Retroalimentación y capacitación de errores respecto a la base cartográfica entregada, realizada de forma remota el día 26/07/2022, realizada por el ingeniero Oscar Rivera.	
7.	Entrega de observaciones		N.A

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3.1 Ejecuté las actividades de captura de datos vectoriales, siguiendo procedimientos y lineamientos técnicos para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34 Ha

3.2 Realicé la estructuración de cada uno de los elementos vectoriales contenidos en cada asignación, siguiendo reglas, procedimientos y lineamientos técnicos, siguiendo el modelo de datos estandarizado, verificando y garantizando el cumplimiento de los parámetros del producto definido en la especificación técnica para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34.

3.3 Realicé la edición de los elementos geográficos para garantizar la continuidad de los datos cartografiados en los empalmes de los proyectos o zonas cartográficas asignadas y dentro de los tiempos establecidos, conforme a lineamientos y rendimientos establecidos para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34.

3.4 Apoyé las diferentes actividades técnicas propias del proceso de producción cartográfica asignadas para la zona P5 del proyecto Remolino 25K con un área de 6453,34

3.5 Realicé el alistamiento y evaluación de los insumos para la generación de los productos cartográficos en 6453,34 del municipio de Remolino, zona P5, en 2D dentro de los tiempos establecidos.

Asistí a la reunión convocada por el supervisor del contrato en el marco de la ejecución y seguimiento del contrato:

1. Reunión de capacitación y retroalimentación estructuración de bases de datos geográficas para proyecto Remolino, Magdalena el día 16/07/2022, realizada por el ingeniero Oscar Rivera.
2. Retroalimentación y capacitación de errores respecto a la base cartográfica entregada, realizada de forma remota el día 26/07/2022, realizada por el ingeniero Oscar Rivera.

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.



Firma del Contratista

NOTA. El informe presentado, evidencia la ejecución contractual de las actividades sobre las cuales se desplegaron acciones en el periodo correspondiente.