Bogotá D.C., 7 de octubre de 2022

Ingeniero

JUAN PABLO SANCHEZ

Supervisor del contrato CMP-MC-22-2022

Tecnología e Informática


Concejo de Pereira

Asunto: Segunda solicitud de prórroga del contrato CMP-MC-22-2022 hasta el 21 de noviembre de 2022.


Estimado Ingeniero

Apalancado en la solicitud de prórroga de contrato que realicé el 04 de octubre de 2022, nuevamente solicito la prórroga teniendo en cuenta los siguientes hechos:


1. El 11 de julio se firmó el acta de inicio del presente contrato.
2. El 21 de julio nos reunimos vía Google Meet en la que realizamos una aproximación entre lo que requería el Concejo Municipal de Pereira como labor del contratista.




3. Con base en esta reunión, el día 31 de julio envío el cronograma de actividades para la ejecución del contrato, y le notifico de ello el día 01 de agosto




4. Con posterioridad, me informa que no tiene ningún correo de mi parte, por tanto para el 29 de agosto, y para dar celeridad a la ejecución del contrato informo que compartí una carpeta en Google Drive para su consulta.





5. Posteriormente, me informa que tampoco recibió el correo donde se le compartía la carpeta, también, informé que tuve un impase personal que me tuvo un poco alejado de las comunicaciones, con sorpresa, el 13 de septiembre me envía un oficio en el que informa que no he realizado entregas, a lo que de inmediato me comunique por teléfono con usted y hablamos alrededor de 13 minutos, en lo que acordamos una prórroga en tiempo del contrato hasta noviembre, dado que usted requería reuniones de socialización antes de recibirme los entregables, ya que informé que enviaría toda la documentación el 7 de octubre de 2022, e informe que había tenido fuertes quebrantos de salud, por ende desde esta fecha se había hablado de la prorroga y en todo momento estuve pendiente de la ejecución del contrato.



6. Atendiendo al numeral anterior, por ello el 4 de octubre, partiendo del hecho que ya se había solicitado la prorroga envié la solicitud escrita para legalizar la prorroga y actualizar las pólizas del contrato para que cubrieran la prórroga, e incluí tiempo de revisión y socialización de cada documento acorde a su solicitud.

7. Para dar celeridad a la ejecución del contrato CMP-MC-22-2022, la solicitud de prorroga se sustenta en el tiempo necesario para revisar, socializar y corregir los documentos que envío el día de hoy, a saber:

No	Entregables	Fecha
1	Actualización PETI	07/10/2022
2	Arquitectura empresarial actual consolidada	07/10/2022
3	Indicadores de seguimiento de la Estrategia de TI	07/10/2022
4	Metodología de Gestión de proyectos de TI	07/10/2022
5	Reporte de Indicadores de la gestión de TI	07/10/2022
6	Política de Seguridad y Privacidad de la Información	07/10/2022
7	Políticas de TI	07/10/2022
8	Matriz de canales de acceso por componente de información	07/10/2022
9	Vista de integraciones	07/10/2022
10	Casos de uso	07/10/2022
11	Arquitectura de servicios tecnológicos	07/10/2022
12	Estrategia de Uso y Apropiación	07/10/2022

No	Documentos adicionales	Fecha
1	Cronograma de actividades	07/10/2022
2	Diagnóstico de Gobierno Digital	07/10/2022
3	Autodiagnóstico de Gobierno Digital	07/10/2022
4	Documento con la metodología de unificación y porcentaje de avance propuesto de Gobierno Digital	07/10/2022

8. Por tanto, el cronograma propuesto para la prórroga y revisión de documentos por parte del supervisor es:

No	Actividad	Fecha
1	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 1 y 2 del contrato CMP-MC-22-2022	18/10/2022
2	Entrega de documentos corregidos de los entregables 1 y 2 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	20/10/2022
3	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 3 y 4 del contrato CMP-MC-22-2022	25/10/2022
4	Entrega de documentos corregidos de los entregables 3 y 4 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	27/10/2022
5	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 5 y 6 del contrato CMP-MC-22-2022	01/11/2022
6	Entrega de documentos corregidos de los entregables 5 y 6 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	03/11/2022
7	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 7 y 8 del contrato CMP-MC-22-2022	08/11/2022
8	Entrega de documentos corregidos de los entregables 7 y 8 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	10/11/2022
9	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 9 y 10 del contrato CMP-MC-22-2022	15/11/2022
10	Entrega de documentos corregidos de los entregables 9 y 10 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	16/11/2022

11	Sesión virtual de revisión y corrección de los entregables 11 y 12 del contrato CMP-MC-22-2022	18/11/2022
12	Entrega de documentos corregidos de los entregables 11 y 12 del contrato CMP-MC-22-2022, acorde a observaciones del supervisor del contrato	21/11/2022

Como se puede evidenciar en todo momento he estado atento a la ejecución del contrato CMP-MC-22-2022 realizando entregas parciales y atendiendo las comunicaciones del supervisor del contrato, y la solicitud de la prorroga es para que el supervisor tenga la oportunidad de revisar la información enviada.

Agradezco se informe prontamente de la ampliación y/o prorroga del contrato para actualizar y anexar las pólizas de cumplimiento para la ampliación.

Quedo atento a sus comentarios

Cordialmente



SERGIO DAVID SAAVEDRA SIERRA

C.C. 1.031.421.892