SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Fecha:	10 de octubre de 2022			
Solicitante:	Claudia Nancy Garcia Iral			
No. De contrato:	20 de 2022	**Proceso de contratación**	Solicitud privada de por lo menos una oferta	
Contratista:	Erica Johana Quintero Duque			
Objeto del contrato:	Suministro de equipos de cómputo, servidores y elementos de montaje requeridos para los diferentes equipos de la Empresa de Servicios Públicos de Guarne			
Valor inicial:	$38.970.000	**Inversión**		
		Funcionamiento	x	
		Proyecto	Compra de equipos muebles y enseres	
		Rubro	01.2.1.2.02.01.003.05 01.2.1.2.02.02.008.05 02.2.1.202.02.008.05 02.2.3.2.01.01.001.03.08.01 03.2.1.2.02.02.008.05 01.2.1.2.01.01.003.03.02	
Plazo de ejecución inicial:	Dos (2) meses			
Fecha de inicio:	12/8/2022	**Fecha de terminación:**	12/10/2022	
Supervisor:	Claudia Nancy Garcia Iral			
Tipo de solicitud:	Prórroga			

ADICIÓN	**Inversión**		**FUNCIONAMIENTO**	
	Proyecto			
	Rubro:			
	Valor de la adición:			
	Valor cdp:			
	No. y fecha CDP:			
	Nuevo valor total:			
Prórroga del plazo de ejecución	**Tiempo a prorrogar:**	Dos (2.5) meses		
	Fecha de terminación final:	10 de diciembre de 2022		

DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No.	**FECHA**	
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Aclaración**
$	**Tiempo:**	
Nuevo Valor: $	**Fecha de Terminación final:**	

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262
604 551 51 84

COPIA CONTROLADA

SOLICITUD ADICION Y/O PRORROGA

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMMLV.

1. *El día 5 de octubre de 2022, el contratista solicita mediante oficio según radicado No. 0926 la prórroga del contrato sustentado en:*

   - *A la fecha se han entregado todos los suministros del contrato.*
   - *Se han instalado los equipos de telemetría en el tanque de almacenamiento de agua potable.*
   - *No se han realizado las pruebas de cada uno de los equipos debido a que el tanque no está en funcionamiento; fallas en los tramos de las tuberías impiden el funcionamiento del mismo.*
   - *Las cámaras de la planta de residuos orgánicos requieren un nuevo cableado, para las nuevas zonas, además al realizar el desmontaje para el mantenimiento de las cámaras se evidencio el daño de las mismas(quemadas), y tramos de cable cortados por lo que se requiere analizar costo beneficio con el área*

2. *El día 7 de octubre de 2022 se realiza un análisis detallado de la solicitud del contratista, se revisa en campo la instalación de los equipos y con autorización del ordenador del gasto se aprueba la solicitud de prorroga presentada por el contratista.*

3. *La dirección ambiental y de aseo realizara el estudio de la necesidad de la instalación de las cámaras en la planta de compostaje por las razones expuestas por el contratista, en todo caso será esta dependencia la que determine la necesidad de adicionar el contrato.*

Por todo lo anterior la entidad prorrogara el contrato en mención con el objetivo de continuar con el fortalecimiento al sistema.

DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Contrato con ejecución del 87% sobre el valor inicial.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL

La necesidad del servicio es por solicitud de la supervisora del contrato y aprobado por el contratante en razón de continuar con el buen funcionamiento de los procesos de la entidad

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato: $38.970.000

Valor con adiciones: $0

Valor total ejecutado a la fecha: $28.708.000

Valor total facturado a la fecha: $28.708.000

Valor total pagado a la fecha: $28.708.000

Saldo por ejecutar: $10.262.000

ANEXOS DE LA SOLICITUD

1. Oficio enviado por el contratista

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor____ Supervisor X solicito la aprobación de la modificación del Contrato

SUPERVISOR	Claudia Nancy Garcia Iral Profesional Universitaria
FIRMA AUTORIZACION	Andres Felipe Posada Zapata Gerente

servicioalcliente@aquaterraesp.gov.co
www.aquaterraesp.gov.co
314 880 1262
604 551 51 84

COPIA CONTROLADA

AQUATERRA E.S.P

811013060-0

Radicado Nro.: **0926** **No presenta**

Fecha. Rad: 05/10/2022 14:29:34

Guarne, 5 de octubre de 2022

Señores:
Empresa de servicios públicos de Guarne AQUATERRA E.S.P

Asunto: Solicitud de prórroga o suspensión del contrato N° 20 del 11 de agosto de 2022

Cordial saludo.

En mi condición de contratista solicito comedidamente la prorroga del contrato por dos meses y medio (11 de diciembre de 2022), o suspensión del mismo; sustentado en:

1. A la fecha se han entregado todos los suministros del contrato.
2. Se han instalado los equipos de telemetría en el tanque de almacenamiento de agua potable.
3. No se han realizado las pruebas de cada uno de los equipos debido a que el tanque no esta en funcionamiento; fallas en los tramos de las tuberías impiden el funcionamiento del mismo.
4. Las cámaras de la planta de residuos orgánicos requieren un nuevo cableado, para las nuevas zonas, además al realizar el desmontaje para el mantenimiento de las cámaras se evidencio el daño de las mismas(quemadas), y tramos de cable cortados por lo que se requiere analizar costo beneficio con el área

Razón por la cual solicito amablemente suspender el contrato mientras se subsana los tramos de la tubería o prorrogar el mismo a dos meses y medio.

Agradezco su apoyo y colaboración.

Erika Johana Quintero Duque
Ingeniera de sistemas.
T.P: 05255-378282
C.C: 1.036.949.653