INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha de expedición DIA	MES	AÑO
10	10	2022

Supervisor		INFORME
Nombre: ANGELA JULIETH OSPINA		08
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

INFORMACION DEL CONTRATO

Nombre o Razón social del contratista	C.C./ Nit
MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ	52.966.041

TIPO DE CONTRATO

Contrato		Convenio		Fecha	Mes/Periodo
X	N° 058 - 2022			07/09/2022	07 de Septiembre al 06 de Octubre
INICIO	07/02/2022			PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA, MANTENIMIENTO Y PROTECCIÓN DE PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

EJECUCION DE OBLIGACIONES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. Elaborar y entregar plan de trabajo de ejecución del contrato.	Se diligencia cronograma de ejecución de actividades del contrato en donde se evidencia el plan de trabajo para la ejecución del contrato CPS 058-2022, este cronograma fue realizado y entregado a la supervisión en el mes de febrero 2022. **Nota.** El cronograma de actividades este sujeto a cambios teniendo en cuenta la disponibilidad o casos fortuitos que puedan suceder en los municipios o personal. ***Anexo N° 1*** *-Cronograma de actividades para la ejecución del contrato CPS-058-2022*
2. Atender solicitudes realizadas por los municipios, referente a la viabilizarían de predios para efectuar procesos de restauración ecológica, a través del servicio ecosistémico de la polinización.	actividades de acuerdo a las asignaciones generadas al cronograma de actividades
3. Caracterizar los predios de conservación del recurso hídrico seleccionados para los procesos de protección y restauración, generando la propuesta de intervención.	actividades de acuerdo a las asignaciones generadas al cronograma de actividades

4. Acompañar y asesorar el proceso de instalación de apiarios e implementación de la actividad apícola en predios adquiridos para la conservación y protección del recurso hídrico, como acciones de restauración ecológica del bosque y la vegetación nativa.	actividades de acuerdo a las asignaciones generadas al cronograma de actividades
5. Hacer visitas de seguimiento a los apíarios instaurados en predios del Departamento con el fin de verificar y realizar el control a la actividad apícola desarrollada, con fines de restauración, a través de la polinización.	Se realizó visita de manera articulada con el seguimiento de la Ing. Francy Jiménez el día 12 de septiembre al predio Rinconada 1 ubicada en el municipio de Villapinzón vereda La Merced, se realizó asistencia técnica, en donde se identifica: ✓ Estado de la población de las colmenas. ✓ Estado fisiopatológico de las abejas. ✓ Manejo de la nutrición y suministro de alimento. ✓ Refuerzo con cuadros a las colmenas que lo requieran ✓ Adición de cuadros a las colmenas que lo requieran. ✓ Manejo en general del apiario. . ***Anexo No 2*** *-Acta y listado de asistencia técnica predio rinconada 1- Villapinzón* *-Informe de visita al predio Rinconada 1- Villapinzón*

	Se realizó visita de manera articulada con la administración municipal el día 19 de septiembre al predio Rinconada 1 ubicada en el municipio de Villapinzón vereda La Merced, se realizó asistencia técnica, en donde se identifica: ✓ Estado de la población de las colmenas. ✓ Estado fisiopatológico de las abejas. ✓ Manejo de la nutrición y suministro de alimento. ✓ Captura de dos enjambres. ✓ Manejo en general del apiario. ✓ Extracción de cuadros con miel operculada ✓ Instalación de medias alzas a las colmenas que lo requieran ✓ Reforzar con cuadros a colmenas huérfanas ✓ Adición de cuadros a colmenas que requieran espacio ***Anexo No 3*** *-Acta y listado de asistencia técnica predio rinconada 1- Villapinzón* *-Informe de visita al predio Rinconada 1- Villapinzón* *-Acta de entrega de cosecha 19 de septiembre 22* 


	Se realizó visita de manera articulada con la administración municipal el día 20 de septiembre al predio Rinconada 1 ubicada en el municipio de Villapinzón vereda La Merced, se realizó asistencia técnica, en donde se identifica: ✓ Instalación de cuadros extraídos para extracción de cosecha de miel. ✓ Suministro de alimento de emergencia a colmenas que lo requieren con menos de 5 cuadros o que necesitan alimento en cuadro. ***Anexo No 4*** *-Acta y listado de asistencia técnica predio rinconada 1- Villapinzón* *-Informe de visita al predio Rinconada 1- Villapinzón* Se realizó visita de manera articulada con la administración municipal el día 30 de septiembre al predio Rinconada 1 ubicada en el municipio de Villapinzón vereda La Merced, se realizó asistencia técnica, en donde se identifica: ✓ Estado de la población de las colmenas. ✓ Estado fisiopatológico de las abejas. ✓ Manejo de la nutrición y suministro de alimento. ***Anexo No 5*** *-Acta y listado de asistencia técnica predio rinconada 1- Villapinzón* *-Informe de visita al predio Rinconada 1- Villapinzón* Se realizó visita de manera articulada con la administración municipal el día 3 de octubre al predio Rinconada 1 ubicada en el municipio de

	Villapinzón vereda La Merced, se realizó asistencia técnica, en donde se identifica: ✓ Estado de la población de las colmenas. ✓ Estado fisiopatológico de las abejas. ✓ Manejo de la nutrición y suministro de alimento. ✓ Refuerzo con cuadros a las colmenas que lo requieran ✓ Adición de cuadros a las colmenas que lo requieran. ✓ Instalación de media alza a colmena que lo requiera. ✓ Organización de dos enjambres. ✓ Manejo en general del apiario. ***Anexo No 6*** *-Acta y listado de asistencia técnica predio rinconada 1- Villapinzón* *-Informe de visita al predio Rinconada 1- Villapinzón*
6. Monitorear el proceso de restauración ecológica del bosque y la vegetación nativa que se genere mediante la implementación de apíarios en predios adquiridos para la conservación y protección del recurso hídrico.	Mediante las visitas técnicas realizadas en el mes de Septiembre, se realiza informe con el objetivo de suministrar datos del estado vegetativo actual con el calendario floral del mes en ejecución, además de la identificación de nuevas especies en el predio. ***Anexo N° 7*** *- Indicadores de restauración mes de Septiembre 2022*

7. Apoyar el proceso de crianza de núcleos de abejas que se adelante dentro del proyecto de mantenimiento de predios, enmarcado en la implementación de la estrategia "*Abejas con la conservación*".	En las respectivas visitas realizadas al apiario del predio La Rinconada 1 vereda la Merced municipio Villapinzón realizadas para este periodo, además del manejo técnico sanitario y con el objetivo de aumentar la población del material biológico del apiario con diferentes actividades mencionadas a continuación: ✓ Se identifica la llegada de 4 enjambres en las colmenas 73,57,45,66 ✓ Se realiza captura de dos enjambres identificados en el predio en las colmenas 75 y 80 ✓ Se refuerzan con cuadros con cría abierta y cerrada a colmenas que se encontraban huérfanas en el mes de ejecución, 43,74,78,49,52,56,53, teniendo éxito hasta el momento en el proceso de crianza de reinas donde se identificó postura del día o reina nueva en las colmenas 74,78,49,52,53, sin embargo, aún se encuentran huérfanas las colmenas 43 y 56 a quienes aún se les realiza todas las actividades y procesos para garantizar el nacimiento de una nueva reina. ✓ Se coloca media alza a las colmenas 55,63,67,44 y 74 se encontraban aptas para división sin embargo a la llegada de nuevos enjambres no hay la disponibilidad del material para realizar división por lo tanto se tomó la decisión de instalar alza melaria.









8. Recopilar y levantar información en el territorio, que permita generar la línea base de los proyectos de restauración a través de la polinización y los resultados de las acciones desarrolladas.	actividades de acuerdo a las asignaciones generadas al cronograma de actividades
9. Realizar procesos de capacitación en buenas prácticas agropecuarias con la comunidad aledaña a los predios en los que se instauren apiarios con fines de restauración, con el fin de evitar la afectación con agroquímicos a los polinizadores.	En este periodo de ejecución no se realiza dicha actividad, se programa para octubre o noviembre sensibilizaciones con disponibilidad de la comunidad.

10. Brindar asistencia técnica de acompañamiento y capacitación con relación a la apicultura para la restauración, a los beneficiarios del proyecto en el departamento.	Se programo visita para el día 19 de septiembre a la finca Buenavista vereda La Merced, donde el sr José Guevara, Miguel Guevara y Sebastián Camilo Carvajal quien en asociación en la finca Buenavista tienen instaladas 3 colmenas, dos con cámara de cría y una con alza melaria, se realiza un diagnostico del estado sanitario y fisiológico de la colonia, se observa presencia del acaro Varroa en una colmena, se identifican algunas especies melíferas como 7 cueros, mortiño, laurel y romero, se dejan indicaciones de manejo y cuidados y se realizara nueva visita de asistencia técnica en el mes de octubre o noviembre según lo requerido por el beneficiario.  ***Anexo N° 8*** *- Acta asistencia técnica del día 19 de sept Buena vista*


11. Apoyo en las actividades derivadas de la ejecución de las metas 282 del Plan de Desarrollo Departamental "Cundinamarca, ¡Región que progresa!".	actividades de acuerdo a las asignaciones generadas al cronograma de actividades
12. Entregar informes de avance mensuales de las actividades realizadas, con los soportes correspondientes.	Se realiza entrega de informe de ejecución de las actividades del periodo 7 de septiembre al 6 de octubre, con los debidos soportes, informes de visitas técnicas, actas de visitas técnicas, registros fotográficos de reuniones en las que se asistieron, y demás actividades realizadas.
13. Entregar un informe final que contemple las acciones adelantadas durante el tiempo de ejecución de contrato, con los soportes respectivos en medio magnético y físico.	No aplica


14. Apoyar los procesos y procedimientos establecidos en el SIGC de la Gobernación de Cundinamarca, así como también al registro y debido archivo de los formatos y documentos que se generen como producto del desarrollo de las actividades del contrato.	-Se suministra el link para diligenciamiento de la encuesta de satisfacción a las personas de la administración municipal quienes han acompañado a las visitas para el manejo técnico y sanitario del apiario durante este periodo de ejecución. https://survey123.arcgis.com/share/685f613a4f3240a5b4fa31a7bfa4f56c Se adjunta imágenes de diligenciamiento de la encuesta suministradas por el técnico de la umata quien realiza el constante acompañamiento de las visitas técnicas del apiario Daniel García. 




El día 22 de Septiembre se asiste en al 20 Congreso nacional y encuentro colombiano de apicultores, en la sede del Ica en el municipio de Mosquera


Secretaría del Ambiente
@AmbienteCund
Hoy participamos con el proyecto #AbejasConLaConservación, en el 20 Congreso Nacional de Apicultura que se realiza en @SomosAGROSAVIA. Presentamos resultados exitosos de #Zipaquirá, #Gutiérrez y #Villapinzón, en restauración pasiva, a través de la polinización. #RegiónQueProgresa

15. Las demás requeridas para la ejecución de acciones de restauración ecológica, conservación y protección de ecosistemas de importancia estratégica localizados en el Departamento.	-Se asiste a la reunión el día 29 de septiembre por canal virtual meet, reunión convocada como capacitación para la seguridad en el trabajo "sustancias sicoactivas y alcohol en el trabajo". Además de diligencias encuesta de participación y evaluación de la capacitación. 


ALEXANDRA está presentando
A
ALEXANDRA
J
José Arma...
m
Tú
j
jonathan


CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!
Acta de asistencia Secretaria de Ambiente.
Thank you for your response.
Modificar tu respuesta
Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
Google Formularios

 **MARIA FERNANDA PELAEZ GOMEZ** C.C. 52.966.041 de Bogotá. Contratista	