FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	N° 1025 de 2022	FECHA	09 de Junio de 2022
OBJETO SEGÚN ACLARATORIO:	SI- 167 CONSTRUCCIÓN DE CANAL SOBRE MURO DE CONTENCIÓN PROYECTO TORRES DEL PARQUE Y MURO DE MAMPOSTERIA SECTOR LA MARIA PARA LA MITIGACIÓN DE LAS POSIBLES EMERGENCIAS PRESENTADAS EM LAS TEMPORADAS INVERNALES		
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($ 37.492.419)		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA		
INTERVENTOR ___ SUPERVISOR ___	GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA		
FECHA INICIO	28 DE JUNIO DE 2022		
FECHA DE MODIFICACION Y ADICONAL	19 DE AGOSTO DE 2022		
VALOR DE ADICIONAL	TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($3.590.604,oo)		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y TRES MIL VEINTITRES PESOS M/CTE ($41.083.023,oo)		
FECHA DE TERMINACION	26 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO A PAGAR	28 DE JUNIO DE 2022 A 26 DE AGOSTO DE 2022		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	28 DE JUNIO DE 2022 A 26 DE AGOSTO DE 2022		

En la Ciudad de Tunja, a los _____ (__) días del mes de de _____ de 2022, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Tunja, el señor (a) GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA, identificado con la cédula de ciudadanía número 80.470.658 de Bogotá, quien en su calidad de SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, obra como Supervisor del contrato de obra No. 1004 de 2022 y LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA, identificado con la cédula de ciudadanía número 6.765.918 de Tunja, quien en su calidad de CONTRATISTA, , con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACION, correspondiente al periodo total del 28 de junio de 2022 al 26 de Agosto de 2022, en los siguientes términos:

BALANCE DE TERMINACIÓN

CONCEPTO	**DEBE**	**HABER**
Valor del contrato (Incluye adicionales)	$ 41.083.023,00	
Anticipo		$ -
Valor actas canceladas		$ -
Valor de la presente acta		$ 41.083.021,00
Saldo sin ejecutar y/o a favor del municipio (cuando haya lugar)		$ 2,00
Sumas iguales	**$ 41.083.023,00**	**$ 41.083.023,00**

El suscrito SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y queda a paz y salvo con el MUNICIPIO por todo concepto. Igualmente durante le ejecución del contrato, cumplió con la totalidad del pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales, de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del contrato.

OBSERVACIONES: Con el presente documento se anexa: informe del Supervisor, Informe del contratista

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**x**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: GERMAN RICARDO CAMACHO BARRERA
SECRETARIO O JEFE DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON ACTA DE LIQUIDACION Y RECIBI A SATISFACCION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:			
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			