	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **COFAC - BACOF**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 10 . Año: 2022

CONTRATO N°. 015-02-B-COFAC-BACOF-2022

CONTRATISTA: ELIANA CECILIA GOMEZ SANCHEZ

VALOR DEL CONTRATO: $42.000.000,00

FORMA DE PAGO: Mensual

FECHA FIRMA: Día 24 . Mes 01 . Año 2022 .

OBJETO DEL CONTRATO:
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: **28/09/2022**

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: **Se Adiciona valor y plazo hasta el 15 de diciembre de 2022**

NUMERO PROCESO	LOTE	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR INICIAL	ADICION	VALOR FINAL	Plazo de contrato
015-02-B-COFAC-BACOF-2022	Lote 3	ELIANA CECILIA GÓMEZ SÁNCHEZ	$ 32.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 42.000.000,00	15-dic-2022

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 1 de febrero de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2022

Porcentaje Avance en tiempo: 72.72 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 27.28 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 72.99 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 27.01 %

Rubro presupuestal: 02-02-C2-006-002-01-REC10

Pago No. 9	DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022	NOVENO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE (2022)
Pago No. 10	DESDE EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 HASTA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022	DECIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMNBRE (2022)
Pago No. 11	DESDE EL 21 DE NOVIEMBREDE 2022 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022	UNDECIMO PAGO / saldo con PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2022

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
ELIANA CECILIA GOMEZ SANCHEZ	Abogada	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___xx__ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _xx__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __xx__ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___xx__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____
_____
_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)
En relación con el objeto contractual, durante el periodo comprendido entre el 21 de agosto y el 21 de septiembre del año en curso, se realizaron las siguientes actividades:

- En cuanto a estructuraciones:

1. ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO GRIS PCLO NTMD 0252 PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Adjudicación del proceso contractual, verificación de póliza y de cumplimiento de requisitos para su ejecución.

2. ADQUISICIÓN DE CHALECO MULTIPROPOSITO Y KIT DE ARNES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES, SOLDADOS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DE LA FAC."

Se sostuvo reuniones frente a las observaciones realizadas por la bolsa mercantil, verificación de documentos para los trámites pertinentes por parte de la

BMC.

3. SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL EN CILINDROS DE 1 Y 3 METROS, REALIZACIÓN DE PRUEBAS HIDROSTATICAS, PINTURA Y MANTENIMIENTO DE VALVULAS PARA EL SERVICIO DE TRASLADO AEROMÉDICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Se remitió el proceso con sus documentos soporte para la respectiva publicación en el SECOP II.

4. ADQUISICIÓN DE SILUETAS IMPRESAS DE ENTRENAMIENTO PARA SER UTILIZADAS EN LOS EJERCICIOS DE TIRO REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OFICIALES, SUBOFICIALES Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Se procedió a estructurar el proceso desde el punto de vista jurídico. Se remitió para publicación en la plataforma SECOP II.

5. ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y DEMÁS SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ACCIÓN INTEGRAL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Adjudicación del presente proceso, verificación acto administrativo, contrato, garantía única.

6. ADQUISICIÓN DE BASTONES DE MANDO, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE ESPADAS Y BASTONES

Revisión de los documentos aportados, se realizó reunión con el comité técnico estructurador, siendo devuelto el proceso para ajustes.

7. SERVICIO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS, BANCOS Y EQUIPOS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Adjudicación del presente proceso, verificación acto administrativo, contrato, garantía única.

8. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL PARA LA FUERZA ÁEREACOLOMBIANA

Modificación del contrato en cuanto a especificaciones técnicas.

9. ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE COMUNICACIONES VCS iSECom (Voice Communication System) CON RESPALDO DE GRABACION Y SITIOS REMOTO CON CAPACIDAD RED AND BLACK

Revisión de los documentos aportados, se realizó reunión con el comité técnico estructurador, siendo devuelto el proceso para ajustes.

10. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS TANQUES REMOVIBLES DE CAPACIDAD 5.000 GALONES MÁS EL 3% C/U, CON PISCINA DE CONTENCIÓN DE DERRAMES, PARA EL ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE ACPM EN LOS RADARES LA FLOR Y ARAUCA

Revisión de los documentos aportados, se realizó reunión con el comité técnico estructurador, siendo devuelto el proceso para ajustes.

En relación con evaluaciones jurídicas se procedieron a realizar las siguientes:

1. Selección abreviada subasta inversa No. 109-00-A-COFAC-DILOS-2022, cuyo objeto consiste en contratar la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DEPORTIVOS Y GIMNASIOS AL AIRE LIBRE (CALESTENIA) INSTALADOS A TODO COSTO, PARA LA RECREACIÓN Y BIENESTAR DEL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

2. Proceso de mínima cuantía No. 126-00-A-COFAC-DILOS-2022, cuyo objeto consiste en LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERÍA PARA EL MEJORAMIENTO ESTÉTICO E HIGIENE DE LAS HABITACIONES DE TRANSEÚNTES DE LAS UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 32.000,000.00	
VALOR ADICION	$0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 32.000,000.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC MARZO 2022	$2.666.667,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1103, de fecha 21 de febrero del año en curso
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC ABRIL 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1138, de fecha 20 de marzo del año en curso
TERCER PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1266, de fecha 20 de abril del año en curso
CUARTO PAGO PARCIAL PAC JUNIO 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1336, de fecha 20 de mayo del año en curso
PAC JULIO 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1419, de fecha 20 de junio del año en curso
PAC AGOSTO 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1509, de fecha 21 de julio del año en curso
PAC SEPTIEMBRE 2022	$4.000.000,00	DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR O PRESENTAR DOCUMENTO EQUIVALENTE N. DS-1576, de fecha 20 de agosto del año en curso
PAC OCTUBRE 2022	$4.000.000,00	Valor del pago de conformidad a lo estipulado en la forma de pago del contrato aquí referido, correspondiente a los servicios prestados desde el 21 de agosto de 2022 y hasta el 20 de septiembre de 2022


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)
los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** **xx**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ASD2 Nohora Molano

FIRMA: 

C.C. No.

DEPENDENCIA: DICOP