PRIMERA MODIFICACIÒN (PRORROGA FORMA DE EJECUCIÓN Y PLAZO EJECUCIÓN) AL CONTRATO No. 0144-ARC-CBNL06-2022 CELEBRADO ENTRE LA BASE NAVAL ARC No 6 BOGOTA Y EL CONTRATISTA TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S CON NIT No 900919752-0

El suscrito Capitán de Navío **ALEJANDRO VARGAS VARGAS**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.894.158 de Bogotá D.C., domiciliado en Bogotá D.C, actuando en nombre y representación del Ministerio de Defensa Nacional - Armada de Colombia - Comando Base Naval N° 6 ARC "Bogotá" debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolución No. 0605 del 19 de Julio del 2021 y acta de posesión No. 006- Jola del 19 de julio de 2021 y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios destinados a la Armada de Colombia en virtud de la Resolución de Delegación No. 4223 del 23 de junio de 2022, y normativa concordante en el manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional acuerdo Resolución No 4130 del 16 de junio de 2022, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes que rigen la materia, que en lo sucesivo se denominará, **EL CONTRATANTE** por una parte; y de otra la señora ANGELICA ZAMBRANO JIMENEZ, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 63.484.158, en calidad de Representante Legal de la empresa TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S CON NIT No 900919752-0 quien en adelante se denominará, **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente modificación al contrato No.0144-ARC-CBNL06-2022, de acuerdo a las siguientes consideraciones: **1).** Que de acuerdo con lo estipulado en el numeral 1º del artículo 14 y del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 las entidades estatales, pueden introducir modificaciones a lo contratado con el fin de cumplir con las necesidades institucionales. **2).** Que el contrato se encuentra vigente hasta el día 15 de noviembre de 2022 **3).** Que el contrato tiene por objeto **ADQUISICIÓN DE UNIFORMES 6B AZUL CON Y SIN PRESILLAS ACUERDO NORMAS TECNICAS NTMD-0217-A3 (CAMISA AZUL PARA TRAJE DE FAENA MASCULINO), NTMD 0219-A2 (PANTALON AZUL) Y NTMD-0206-A2 TELA PARA UNIFORMES ARMADA NACIONAL TIPO II Y ACLARACIONES) PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE COLOMBIA,** 4**).** Que el contrato fue suscrito por la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS ($99.852.000.00), M/cte.** Incluidas demás erogaciones que correspondan **5)** Que el contrato se encuentra respaldado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 41822 del 31 de enero de 2022. **6)** Que mediante ponencia de fecha 10 de octubre de 2022 presentada por la señora Capitán de Fragata SIMDY CALDERON CIFUENTES, en calidad de usuario recomendó Prorrogar la forma de ejecución, y plazo de ejecución del contrato No 0144-ARC-CBNL06-2022 argumentando lo siguiente:

*Que el día 21 de septiembre de 2022 se suscribió el **Contrato N° 0144-ARC-CBNL06-2022** celebrado entre la Base Naval N°6 ARC "Bogotá" y TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S. representada legalmente por la señora Angélica Zambrano Jiménez identificado con C.C. No. 63.484.158 de Bucaramanga**, cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE UNIFORME 6B AZUL CON Y SIN PRESILLAS ACUERDO NORMAS TECNICAS NTMD-0217-A3 (CAMISA AZUL PARA TRAJE DE FAENA MASCULINO), NTMD 0219-A2 (PANTALON AZUL) Y NTMD-0206-A2 TELA PARA UNIFORMES ARMADA NACIONAL TIPO II Y ACLARACIONES) PARA EL PERSONAL DE LA ARMADA DE COLOMBIA.***

Mediante oficio sin número de radicado de fecha 10 de octubre de 2022, la señora Angélica Zambrano Jiménez identificado Representante Legal de la empresa TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S, solicita realizar una prórroga en tiempo al Contrato N° 0144-ARC-CBNL06-2022, teniendo en cuenta que han sufrido demoras en las entregas de materiales para el correcto cumplimiento del empaque y rotulado por parte de los proveedores, generando atrasos en las labores de control de calidad del producto terminado. Adicional todavía no se lleva a cabo la reunión de coordinación, la cual se está estipulando la fecha.

Así mismo solicita prorrogar en tiempo la segunda entrega programada para el día 04 de noviembre 2022, para el día 25 de noviembre 2022, dado que varias de las materias primas son importadas y debido a los eventos mundiales recientes, todas las importaciones están sufriendo demoras considerables, por lo tanto, la fabricación de la tela con las normas técnicas solicitadas no se realizaran dentro del cronograma inicialmente pactado con el proveedor por esta fuerza mayor. Entres estas materias primas que han sufrido retrasos, se encuentra la hilaza y pueden ser verificadas en los teléfonos y correos que aparecen en el presente documento, entre otros argumentos frente a consideraciones propias de efectuar descripción de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Mediante oficio sin número de radicado de fecha 10 de octubre de 2022 la señorita TK Bonza Sanchez Lisset Paola, recomienda al Señor Comandante de la Base Naval "ARC" Bogotá" aceptar la prórroga del Contrato N° 0144-ARC-CBNL06-2022 hasta el día 25 de noviembre de 2022 y efectuar cambio en la forma de ejecución del presente proceso, teniendo en cuenta la empresa TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S presenta actualmente incidentes de fuerza mayor expuestos en el oficio anexo a la presente ponencia, y que como supervisora del contrato ha ejercido la vigilancia y seguimiento debido como lo es efectuar la trazabilidad del pedido de la materia prima y establecer cronogramas periódicos cumplidos por parte del contratista, lo que hace viable la prorroga atendiendo la situación de materia prima y que se evidencia diligencia en la solicitud de pedido y previendo la circunstancia ocurrida para reunión de coordinación para el presente contrato la cual se efectuará solo hasta el día 11/10/2022 por disponibilidad de la Unidad.

En tal virtud, la Unidad Beneficiaria recomienda al Señor Comandante de la Base Naval "ARC" Bogotá" realizar una prorroga hasta el día 25 de noviembre de 2022 y efectuar la modificación de la forma de ejecución, con el fin de suministrar la Dotación de uniformes 6B en la calidad y cantidad correcta toda vez que la empresa TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S presenta actualmente incidentes de fuerza mayor expuestos en el oficio anexo a la presente ponencia, y que con los plazos de ejecución que se pretenden modificar no se afecta de manera drástica la provisión de dicho material para el personal correspondiente.

Por los motivos descritos anteriormente, se recomienda realizar la presente modificación prorrogando el plazo de ejecución hasta el día 25 de noviembre de 2022.

1. *La entrega de la dotación se realizará así:*

PRIMERA ENTREGA	*20 de Octubre 2022*
SEGUNDA ENTREGA	*25 de Noviembre 2022*

Ítem	*Fecha de entrega*	*Talla Pantalón*	*Talla Manga Corta*	*Porta presilla*	*Color Botones*	*Tipo de Botón*	*Rango*	*Cantidad*
1	*20 de octubre de 2022*	*28*	*34*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*21*
2		*30*	*36*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*51*
3		*32*	*38*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*55*
4		*34*	*40*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*25*
5		*36*	*42*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*18*
6		*38*	*44*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*11*
7		*40*	*46*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*10*
8		*42*	*48*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*9*
TOTAL PRIMERA ENTREGA								***200***

Ítem	*Fecha de entrega*	*Talla Pantalón*	*Talla Manga Corta*	*Porta presilla*	*Color Botones*	*Tipo de Botón*	*Rango*	*Cantidad*
1	*25 de noviembre de 2022*	*28*	*34*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*46*
2		*30*	*36*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*110*
3		*32*	*38*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*120*
4		*34*	*40*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*58*
5		*36*	*42*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*40*
6		*38*	*44*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*23*
7		*40*	*46*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*21*
8		*42*	*48*	*Sin*	*Azul*	*Con Ancla*	*Suboficial*	*18*
TOTAL SEGUNDA ENTREGA								***436***

1. *Modificar el plazo de ejecución hasta el día 25 de noviembre de 2022.*
2. *Modificación anexo técnico-económico: N/A.*
3. *GARANTÍAS: Se solicita al contratista ampliar las garantías teniendo la prórroga en tiempo hasta el día 25 de noviembre de 2022 y teniendo en cuenta la forma de ejecución del contrato*.

En virtud a lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN:** hasta el día 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, y cambiar la **FORMA DE EJECUCIÓN** por entregas pactadas así:

PRIMERA ENTREGA	20 de Octubre 2022
SEGUNDA ENTREGA	25 de Noviembre 2022

Ítem	Fecha de entrega	Talla Pantalón	Talla Manga Corta	Porta presilla	Color Botones	Tipo de Botón	Rango	Cantidad
1	20 de octubre de 2022	28	34	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	21
2		30	36	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	51
3		32	38	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	55
4		34	40	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	25
5		36	42	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	18
6		38	44	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	11
7		40	46	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	10
8		42	48	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	9
TOTAL PRIMERA ENTREGA								**200**

Ítem	Fecha de entrega	Talla Pantalón	Talla Manga Corta	Porta presilla	Color Botones	Tipo de Botón	Rango	Cantidad
1	25 de noviembre de 2022	28	34	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	46
2		30	36	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	110
3		32	38	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	120
4		34	40	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	58
5		36	42	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	40
6		38	44	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	23
7		40	46	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	21
8		42	48	Sin	Azul	Con Ancla	Suboficial	18
TOTAL SEGUNDA ENTREGA								**436**

CLAUSULA SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN: La presente modificación al contrato No. 0144-ARC-CBNL06-2022, se perfecciona con la aprobación de las partes del presente modificatorio a través de la plataforma SECOPII y el contratista deberá modificar las garantías acuerdo presente modificación y asi mismo efectuar el cargue en la plataforma Secop II. **CLAUSULA TERCERA: GARANTIAS.** El contratista deberá informar de la presente modificación a la Entidad Aseguradora y efectuar los tramites que según correspondan frente a las misma teniendo en cuenta la presente modificación y se deberá efectuar el cargue de las mismas a través de la plataforma secop ii (condiciones). **CLÁUSULA CUARTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte integral del presente Modificatorio los siguientes documentos: **1)** Oficio sin número de radicado de fecha 10 de octubre de 2022, la señora Angélica Zambrano Jiménez Representante Legal de la empresa TEKNOLOGIA MILITAR S.A.S **2)**. Oficio sin número de radicado de fecha 10 de octubre de 2022 la señorita TK Bonza Sánchez Lisset Paola **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. Para constancia se publica el presente modificatorio, en Bogotá D.C. a los

POR EL CONTRATISTA:

ORIGINAL FIRMADO

_____

ANGELICA ZAMBRANO JIMENEZ
C.C 63.484.158

POR LA ARMADA DE COLOMBIA:

ORIGINAL FIRMADO

_____

Capitán de Navío ALEJANDRO VARGAS VARGAS
Comandante Base Naval N° 6 ARC “Bogotá”

CF **ANGELICA MARIA SUAREZ GIL** _____
JEFE DE ADMINISTRACIÓN BNL06

TN **CONTRERAS ACEVEDO DIEGO** _____
JEFE DE ADQUISICIONES BNL06

TK **KAREN LIZET ACEVEDO RUIZ** _____
ASESORA JURÍDICA BNL06

SSIF **OSVALDO PRIMERA ORTEGA** _____
EJECUTIVO DE CONTRATOS BNL06